12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS	13/08/2026 10:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de datalogger para Depósito Classe I

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos Dataloggers	Problemas logísticos do fornecedor, desabastecimento de componentes eletrônicos no mercado global, atrasos de transportadoras terceirizadas ou erro no planejamento interno de prazos da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Devolução obrigatória e atraso no recebimento definitivo do objeto; caso os fiscais não detectem o erro, os dados coletados podem ser inválidos ou inacessíveis via USB, comprometendo relatórios de auditoria e segurança alimentar.		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento contínuo da Nota de Empenho e exigência de aviso prévio de 10 dias caso haja imprevistos	**Responsável:**	LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação formal, concessão de prazo sob justificativa aceitável ou aplicação de multa moratória de 0,5% ao dia	**Responsável:**	LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipamentos entregues fora das especificações	Envio equivocado de modelo similar por parte do estoque do fornecedor, má interpretação das especificações detalhadas do CATMAT 613203 ou tentativa de substituição por marca inferior com margem de lucro maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Envio equivocado de modelo similar por parte do estoque do fornecedor, má interpretação das especificações detalhadas do CATMAT 613203 ou tentativa de substituição por marca inferior com margem de lucro maior.		
	Ações Preventivas		
P-01	Conferência rigorosa no ato do Recebimento Provisório	**Responsável:**	LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS
	Ações de Contingência		
C-01	Rejeição imediata do lote no recebimento definitivo com prazo de 30 dias para substituição integral custeada pela contratada	**Responsável:**	LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda das condições de habilitação fiscal ou trabalhista	Inadimplência fiscal superveniente da empresa (geração de débitos de tributos federais, estaduais ou trabalhistas), atraso na renovação de certidões no SICAF ou problemas financeiros /jurídicos na gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Inadimplência fiscal superveniente da empresa (geração de débitos de tributos federais, estaduais ou trabalhistas), atraso na renovação de certidões no SICAF ou problemas financeiros/jurídicos na gestão da contratada.
	Ações Preventivas

P-01	Consulta obrigatória e prévia ao SICAF antes da emissão de qualquer ato de pagamento	**Responsável:** LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação do contratado para regularização em até 5 dias úteis, sob pena de rescisão administrativa unilateral	**Responsável:** LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso na contratação direta	Preço máximo aceitável (R$ 386,74) defasado em relação à inflação de mercado, desinteresse comercial dos fornecedores pelo volume pequeno da compra (20 unidades) ou burocracia na plataforma eletrônica afastando competidores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Extensão do prazo de planejamento e desabastecimento temporário de termohigrômetros no Batalhão, demandando gasto de tempo da equipe para refazer pesquisas de mercado ou ajustar termos editalícios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços ampla baseada em contratações públicas similares e dados de mercado vigentes			**Responsável:** LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprocessamento da dispensa eletrônica com revisão da planilha orçamentária ou readequação de requisitos			**Responsável:** LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUAN AUGUSTO COSTA MARTINS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 11:20:51.