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INTERESSADOS: 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE PVH/RO
ASSUNTOS: PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACOES E CONTRATOS. RELATORIO.
CONSIDERACOES SOBRE A FINALIDADE E ABRANGENCIA DO PARECER JURIDICO E A REGULARIDADE
DA FORMACAO DO PROCESSO. LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA. AVALIACAO DE
CONFORMIDADE LEGAL.

REGRAS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E ASSEMELHADAS. LEI COMPLEMENTAR N° [23, DE 2006. PLANEJAMENTO DA
LICITACAO. PRINCIPAIS NORMAS JURIDICAS APLICAVEIS A OBRAS DE ENGENHARIA. ARTIGOS 7° A 12
DA LEI N° 8.666, DE 1993. LEI N° 12.378, DE 2010. LEI N° 5.194, DE 1966. DECRETO N° 7.983, DE 2013.
DEFINICOES TECNICAS.

DISTINCAO ENTRE OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA. REGIME DE EXECUCAO DO
CONTRATO. PROJETO BASICO. ESPECIFICACOES TECNICAS. ORCAMENTO DE REFERENCIA DETALHADO
EM PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS. SINAPI. PESQUISA DE PRECO. BDI E BDI DIFERENCIADO PARA
MATERIAL E EQUIPAMENTOS. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS NOS REGIMES DE
EXECUCAO DO CONTRATO. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO. PROJETO EXECUTIVO. PARCELAMENTO DO OBJETO. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE.
ANALISE DA INSTRUCAO DO PROCESSO. ANALISE JURIDICA DAS MINUTAS E ANEXO0S. CONCLUSAO.

RELATORIO
1. Trata-se de processo oriundo da 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE
!,,C\ONSTRUCAO DE PVH/RO, que tem por objeto a contratagiio do servigo comum de engenharia, sob a modalidade
.- pregdo eletrénico, para fins de andlise e elaboragdo de parecer juridico, nos termos do artigo 11, VI, “a”, da Lei
Complementar n° 73, de 1993, do artigo 8° - F da Lei n® 9.028, de 1995 e do artigo 38, paragrafo L'mico, da Lei n® 8.660,
de 1993.
2. O processo, encaminhado em meio eletrénico por meio do Sistema Sapiens, foi distribuido
a este Advogado. Dentre os documentos que compdem o processo, cabe mencionar, em fungio da relevancia, os
seguintes:
Dentre os documentos que compdem o processo, cabe mencionar, em func¢iio da relevincia, os
seguintes:
- Termo de Abertura (fs.] e sg)
- Documento de Formalizaciio da Demanda (fls. 7 ¢ $s)
- Mapa de Riscos (fls. 18 ¢ ss);
- Designaciio da Comissio de Licitacfio (fls. 21 ¢ ss)
- Planitha Analitica (f1s 10 e ss)
- Projeto Basico (fls. 15 ¢ ss)
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 8 e ss)
- Minuta do Edital ( fls. 86 ¢ s5)
- Minuta do Contrato (fls. 88 ¢ ss)
Por razdes de economia processual, documentos ndo mencionados no item anterior serdo devidamente
referenciados ao longo do parecer.
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E o relatério do necessario.

FINALIDADE E ABRANGENCIA DO PARECER

3. A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou ja efetivados. Ela envolve, também, 0 exame
prévio e conclusivo dos textos das minutas dos editais ¢ seus anexos.

4. Nossa funcdo é justamente apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e
recomendar providéncias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimenséo do risco ¢
a necessidade de se adotar ou ndo a precaugdo recomendada.

5. Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se a0s seus aspectos
juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relacdo a estes, partiremos da premissa de que a autoridade
competente municiou-se dos conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua adequagdo as necessidades da
Administragdo, observando os requisitos legalmente impostos (conforme Enunciado n® 07, do Manual de Boas Praticas
Consultivas da CGU/AGU, “A manifestagio consultiva que adentrar questdo juridica com potencial de significativo
reflexo em aspecto téenico deve conter justificativa da necessidade de fazé-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos
sobre temas ndlo juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniéncia ou oportunidade, podendo-se,
porém, sobre estes emitir opinido ou formular recomendagdes, desde que enfatizando o carter discriciondrio de seu
acatamento”).

0. Dec fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente proces ™
inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos ¢ avaliagdo do prego estimad®,
tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do Orgdio, com base em pardmetros técnicos objetivos,
para a melhor consecucio do interesse publico.

7. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, ndo é papel do Orgio de assessoramento
juridico excrcer a auditoria quanto & competéncia de cada agente publico para a pratica de atos administrativos. Incumbe,
isto sim, a cada um destes observar se os scus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias. Assim sendo, o ideal,
para a melhor e completa instrugiio processual, ¢ que sejam juntadas ou citadas as publicagdes dos atos de nomeagéo ou
designagio da autoridade ¢ demais agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que estabelecem as
respectivas competéncias, com o fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem
praticou determinado ato tinha competéncia para tanto. Todavia, a auséncia de tais documentos, por si, ndo representa, a
nosso ver, dbice ao prosseguimento do feito.

8. Finalmente, ¢ nosso dever salientar que determinadas observagdes sdo feitas sem carater
vinculativo, mas em prol da seguranga da propria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de
discricionaricdade que lhe é conferida pela lei, avaliar ¢ acatar, ou ndo, tais ponderacdes. Nédo obstante, as questdes
relacionadas a legalidade serdo apontadas para fins de sua corrego. O seguimento do processo sem a observancia destes
apontamentos scra de responsabilidade exclusiva da Administracdo.

REGULARIDADE DA FORMACAO DO PROCESSO ~

9. Em se tratando de processo em meio eletrdnico, todos os atos processuais séo realizados e
arquivados sob a forma de midias digitais, cuja validade juridica é reconhecida pela Medida Proviséria n® 2.200-2, de
2001, e pelo Decreto n® 8.539, de 2015, que tratam da validade dos documentos produzidos em forma eletrénica, bem
como do uso do meio eletrdnico para a realizagio do processo administrativo no ambito dos orgdos e das entidades da
administracio publica federal direta, autirquica ¢ fundacional.

10. Portanto, quanto a autoria, convém mencionar que as declaragdes constantes dos
documentos em forma eletrdnica, produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizado pela ICP-
Brasil, presumem-se verdadeiros em relagdo aos signatdrios, na forma do art. 219 do Cddigo Civil - documento nato-
digital (art. 10, § 1° da MP n° 2.200-2/2001 c/c art. 2°, 11, a, do Decreto n° 8.539/2015). Relativamente aos documentos
fisicos anexados ao processo eletrdnico, apos procedimento de digitalizagéo, o referido Decreto atribui a esses o valor de
copia autenticada ou de copia simples, conforme a origem, in verbis:

Art. 12. A digitalizacdo de documentos recebidos ou produzidos no ambito dos orgdos e das entidades da
administraciio publica federal direta, autdrquica e fundacional devera ser acompanhada da conferéncia da integridade do
documento digitalizado.

§ 1° A conferéncia prevista no caput deverd registrar se foi apresentado documento original, copia
autenticada cm cartério, copia autenticada administrativamente ou copia simples.
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§ 2° Os documentos resultantes da digitalizagdo de originais serfio considerados COpld‘ c}utcnucdda
administrativamente, e¢ os resultantes da digitalizagdo de coOpia autenticada em cartdrio, de copla b teada
administrativamente ou de copia simples terdo valor de copia simples.

11. Por outro lado, o Decreto n° 10.278, de 18 de margo de 2020, estabelece a técnich e 0s
requisitos para a digitaliza¢do de documentos publicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam
os mesmos efeitos legais dos documentos originais.

12. Destaca-se o fato de que todos os documentos digitalizados deverdo ser assinados
digitalmente com certificacfo digital no padrdo da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - I[CP-Brasil (art. 5°, ).
Portanto, sem a assinatura digital os documentos fisicos digitalizados ndo poderdo "...se equiparar a documento fisico
para todos os efeitos legais e para a compr owu;'lo de qualquer ato perante pessoa juridica de direito publico..." (art. 5°,

caput).

13. Cabe observar que o reconhecimento de firma ou a autenticagdo em cartério sdo
dispensaveis, salvo se houver duvida com relagdo a autenticidade de documentos fisicos, nos termos do Parecer n®
065/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU (NUP 00106.005904/2019-61, Seq. 2). Isso, porém, ndo dispensa a assinatura
eletrénica para os documentos digitalizados destinados a processos eletrénicos.

14. Assim, quanto aos aspectos relativos a formalizagio do processo, observa-se que alguns
dos principais documentos que o instruem ndo se encontram assinados eletronicamente pelos servidores responsaveis por
sua elaboragﬁo falha que demanda sancamento, pois, ainda que sc cuidem de documentos nato-digitais, a assinatura

fg\etlomca indispensavel, conforme se verifica do disposto no artigo 10 do Decreto n. 8.539, de 2015: "Os documentos
~to-digitais e assinados eletronicamente na forma do art. 6° sdo considerados originais para todos os efeitos legais".

LIMITES E INSTANCIAS DE GOVERNANCA

15. No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n® 10.193, de 27 de dezembro de 2019
passou a estabelecer limites ¢ instdncias de governanga para a contratagio de bens e servigos e para a realizagdo de gastos
com didrias ¢ passagens, aplicaveis aos Orgios, entidades ¢ fundos do Poder Exccutivo Federal integrantes do
Or¢amentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do artigo 3°: :

Art. 3° A celebragiio de novos contratos administrativos e a prorrogacdo de contratos administrativos em
vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de érgéo diretamente
subordinado ao Presidente da Republica.

§ 1° Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput podera ser delegada as
seguintes autoridades, permitida a subdelegagéo na forma do § 2°:

I - titulares de cargos de natureza especial;

IT - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; ¢

I - dirigentes maximos das entidades vinculadas.

~ § 2° Para os contratos com valor inferior a R§ 10.000.000,00 (dez milhoes de reais), a competéncia de que
uata o caput poderd ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de plancjamento, orgamento ¢ administragdo ou a
autoridade equivalente, permitida a subdelegagio nos termos do disposto no § 3°.

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhéo de reais), a competéncia
dc que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas
dos orgdos ou das entidades, vedada a subdelegagio.”

16. Sob a égide do revogado Decreto n® 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a
Portaria n° 249, de 13 de junho de 2012 que estabeleceu normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em
seu artigo 3° que as atividades de custeio decorrem de contratagdes diretamente relacionadas as atividades comuns a todos
os Orgios e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

I - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, dgua, esgoto e servigos de telecomunicagio;

T - as atividades de conservagdio, limpeza, seguranga, vigildncia, transportes, informatica, copeiragem,
recepgdo, reprografia, telecomunicagdes e manutencdo de prédios, equipamentos e instalagdes, conforme disposto no
Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997;

IIT - realizagOes de congressos ¢ eventos, servigos de publicidade, servigos graficos e editoriais;

IV - aquisi¢io, locagdo e reformas de imoveis; e

V - aquisi¢do, manutenc¢do e locagdo de veiculos, mdquinas e equipamentos. Pardgrafo tnico. O
enquadramento do objeto da contratacdo como atividade de custeio deve considerar a naturcza das atividades
Contratadas, conforme disposto neste artigo, e ndo a classifica¢fio orgamentdria da despesa.
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17. Até que o ato normativo (Portaria n® 249 de 2012) seja revisto ou revogado, conforme
determinacdo contida no Decreto n® 10.139, de 28 de novembro de 2019, parece-nos plausivel orientar que a autoridade
assistida deve certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada — se constitui ou nao atividade de custeio - tendo
como parmetro a citada Portaria.

18, Assim, deverio ser adotadas as providéncias necessérias, se for o caso, o que podera ser
feito em qualquer fase do processo de contratagdo at¢ antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de prorrogagao,
podendo ser concedida por despacho no proprio processo, por memorando ou oficio, por meio eletrénico com assinatura
digital ou outro meio idéneo que registre a autorizagdo expressa da autoridade competente, consoante § 1° do artigo 4° da
Portaria n® 249, de 2012.

19. Recomenda-se 2 Area téenica do érgio assessorado (considerando-se os ltimos
pacotes fiscais anunciados pelo poder publico) verificar a eventual existéncia de Decretos ou outro normativos

relativos a “limites”, “contingenciamento or¢amentario” ou a “restri¢io ao empenho de verbas”.
Salc o~

AVALIACAO DE CONFORMIDADE LEGAL

20. Nos termos do que dispde o artigo 36, da IN n® 05, de 25 de maio de 2017 — MPDG, antes
do envio do processo para andlise juridica, deve ser realizada uma avaliacio de conformidade legal do procedimento de
contratacdo, com base nas disposigdes previstas no Anexo I, da ON SEGES n° 02, de 2016, a qual prevé em seu artigo 1°
que: "Os pregoeiros e as equipes de apoio deverdo adotar nos processos de aquisi¢io de materiais e servigos as listas de
verificacdo constantes dos Anexos I ¢ II, visando ao aperfeigoamento dos procedimentos realizados nos pregé~
eletronicos”.

21. A Advocacia-Geral da Unidio também dispde de Check-Lists previamente elaborados para
os diversos tipos de contratagdes, encontrando-se dispostas no site hitps://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-
geral-da-uniao-| /modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao,
servindo de excelente instrumento de apoio para que seja aferida a corregdo da instrugdo.

22. No presente caso, observa-se que foi juntada aos autos a lista de verificacio,
devidamente preenchida.

TRATAMENTO DIFERENCIADO A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

23. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 2006, com a redagéo
dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014, a administragdo publica devera realizar processo licitatério destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contrata¢do cujo valor seja de
até R$ 80.000,00.

24. No que tange a incidéncia do valor limite da licitagdo exclusiva por item de contratacao
independentemente do valor global do certame, o artigo 48 da Lei Complementar n° 123, de 2006, ¢ claro ao informar 0=
a licitacdo exclusiva deverd ser realizada nos itens de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reaisyess

25. No mesmo sentido a Orientacdo Normativa AGU n° 47/2014: “Em licitagdo dividida em
itens ou lotes/grupos, deverd ser adotada a participagdo exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa (art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007) em relagdo aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que ndio haja a subsungéo a quaisquer das situagoes previstas pelo art. 9°
do Decreto n® 6.204, de 2007.”

217. Para a adocio da subcontratagdo para as micro ¢ pequenas empresas, algumas cautelas
devem ser adotadas, valendo recomendar que o érgio verifique se esse tratamento diferenciado estd sendo aplicado de
forma refletida. Assim, hé a necessidade de que o Setor Técnico defina quais servigos podem ser eventualmente
subcontratados ndo se atendo exclusivamente ao percentual de subcontratagdo ou & utilizagdo de regra genérica. Em todo
caso ndo poderio ser contratadas aquelas parcelas consideradas relevantes, as quais foram seclecionadas pela
Administracdo para a comprovagdo da capacidade técnica (TCU, Acérdao 3144/2011-Plenario).

PARCELAMENTOQ DO OBJETO

29. Em principio, as contratagdes de compras, servigos e obras da Administracdo Publica
devem ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, nos moldes do art.
23, da Lei n° 8.666, de 1993, visando ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagio da
competitividade sem perda da economia de escala.
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- 30. Com fundamento de validade no comando legal acima transcrito, o Tribunal 'C@Nt’w da

Unido passou a reiterar, em suas deliberagdes, a obrigatoriedade de admissdo da adjudicagio por item nds editais de %

licitagdes cujo objeto se mostrasse passivel de divisdo, o que culminou na consolidagdo desse entendimento 0*—{]4@{;@-*@14‘—
, Rubri

Stmula n°® 247: M R ua»

31. E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das
licitag@es para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugédo, fornecimento ou aquisigdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitagdo
adequar-se a essa divisibilidade.

32. Assim, se a obra ou servigo de engenharia abranger uma gama de outros servigos, o orgao
deve analisar a possibilidade de parcelar o objeto da disputa sob a luz do preceito legal apontado e da Simula do Tribunal
de Contas da Unifo. Se, apds essa analise, concluir que a divisdo acarretard prejuizo para o conjunto, ao Orgéo
assessorado incumbe consignar expressamente nos autos os motivos de ordem técnica c/ou econémica que
ddo sustentacio a sua decisio.

33. Idéntico critério deve nortear o gestor piblico se a obra de engenharia abarcar o
fornecimento de materiais € equipamentos que representem percentual expressivo do custo total. Via de regra, essa
situacdo também deve ensejar a realizagdo de contratagdes distintas, salvo justificativa técnica ou econémica que afaste
tal exigéncia.

- 34, Consequentemente, o Orgdo consulente devera tratar sobre o parcelamento do objeto ou

‘bre sua inviabilidade nos Estudos Técnicos Preliminares, indicando se é o caso de obra/servigo de engenharia inico ou

se faz parte de um conjunto ou complexo de outros empreendimentos, abordando, ainda outros aspectos técnicos
envolvidos e concluindo pela possibilidade ou ndo de ser feito o parcelamento, conforme simula acima transcrita.

35. Considerando o teor técnico das justificativas, ndo compete ao orgdo juridico adentrar no
mérito das argumentagdes apresentadas, nos termos do Enunciado n° 7 do BPC, mas tdo-somente verificar a coeréncia do
que foi informado pelo 6rgéo, bem como a a existéncia de atribui¢do profissional para tanto. E, quanto a esses aspectos,
nao existem ressalvas.

ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

36. Conforme a Orienta¢do Normativa n° 54, de 2014, do Advogado-Geral da Unifo:

Compete ao agente ou setor técnico da administracdo declarar que o objeto licitatério ¢ de natureza
comum para efeito de utilizag8o da modalidade pregdo e definir se o objeto corresponde a obra ou servigo de engenharia,
sendo atribui¢@io do drgéo juridico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatéria aplicavel.

37. Vale salientar, em refor¢o, que o Decreto n° 10.024, de 2019, passou a dispor, nesse mesmo
sentido:

a Art. 3° (...)§ 1° A classificagdo de bens e servigos como comuns depende de exame predominantemente
tatxco ¢ de natureza técnica,

38. Assim, para garantir que a escolha do Administrador se encontra em conformidade com o
regime juridico pertinente € necessario declarar a natureza comum do objeto nos autos.

39, Na concep¢iio de Margal Justen Filho, “bem ou servigo comum & aquele que se apresenta
sob identidade e caracteristicas padronizadas ¢ que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado proprio”
(Pregdo — Comentarios & Legislagfo do Pregiio Comum e Eletronico. Editora Dialética, Sdo Paulo, 2005, pag. 30).

40. Igualmente, nos termos do art. 1°, paragrafo tnico, da Lei n® 10.520, de 2002:

Art. 1° Para aquisicdo de bens e servigos comuns, podera ser adotada a licitagdo na modalidade de pregéo,
que sera regida por esta Lei.

Paragrafo tinico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no
mercado.

41, Outrossim, o Decreto n° 10.024, de 2019, além de reiterar essa definicdo de servico
comum, expressamente consignando o servico de engenharia, também estabeleceu o que deve ser entendido por bens e
servigos especiais:
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Art. 1° Este Decreto regulamenta a licitagdo, na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para a
aquisiciio de-bens ¢ a contratagiio de servigos comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia, e dispoe sobre 0 uso
da dispensa eletrénica, no ambito da administracéo publica federal.

Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

1] - bens e servicos comuns - bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado;

11 - bens ¢ servicos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, néo
podem ser considerados bens e servigos comuns, nos termos do inciso II;

VIII - servico comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participacao
¢ do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n° 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, ¢ cujos padrdes de desempenho ¢ qualidade possam ser objetivamente definidos pela administragdo pablica,
mediante especificagdes usuais de mercado.

42. Ainda quanto a este aspecto, o Decreto n° 10.024, de 2019, no §2°, do artigo 3", passou a
dispor que “os bens ¢ servigos que envolverem o desenvolvimento de solucdes especificas de natureza intelectual,
cientifica ¢ técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso 11 do caput, serdo licitados por pregdo, na
forma eletrénica”.

, 43. Com relaco, especificamente, aos servigos de engenharia, o Parecer n® 075/20@
DECOR/CGU/AGU define servicos comuns de engenharia da seguinte forma: “(...) pode definir servigo comum de
engenharia como aquele que obedece a padrdes de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente no
edital, estando disponivel a qualquer tempo no mercado proprio, com caracteristicas, quantidades e qualidades
padronizadas, sem alta complexidade técnica, ¢ sem necessidade de acompanhamento e atuagdo relevante e proeminente
de um engenheiro especializado.”

44, Na esteira do Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU, temos que:

(...) a realizagdo do prego para a contratagdo de servigos comuns — incluindo os de engenharia — tem sido
bem aceito na doutrina, vez que nio existe restri¢do legal na Lei n® 10.520, de 2002 ¢ que a vedagio contida no art. 6° do
Decreto n. 5.450, de 2005 se aplica apenas as obras de engenharia.

Muito embora o art. 5° do Decreto n° 3.555, de 2000 afirme textualmente que “a licitagdo na modalidade
de pregdo ndo se aplica as contratagdes de obras e servigos de engenharia”, deve-se adotar o entendimento de que este
altimo dispositivo foi afetado pelo art. 6° do Decreto n® 5.450, de 2000; demais disso, a redagdo inicial do referido decreto
previa expressamente a utilizagdo do pregdo para servigos de “manutencio de bens imdveis” (Anexo II revogado), o que
deve ser entendido como servigos comuns de engenharia.

Registre-se, por oportuno, a existéncia de alguns julgados que mencionavam a possibilidade de utilizagao
do pregdo inclusive para a contratagdo de obras comuns de engenharia.

Entretanto, a Samula n. 257/2010 do Tribunal de Contas da Unido veio uniformizar o entcndimento,\“ﬁg
seguinte sentido: “O uso do pregdo nas contratagdes de servicos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n°

10.520/2002”Stmula/TCU n° 257/2010 (DOU de 05.05.2010, S. 1, p. 93).

45. Por fim, o Parccer n. 051/2019/DECOR/CGU/AGU ( NUP 00443.000157/2019-44 - Seq.
7) afirma o seguinte:

33. A competénecia para esta aferigio do cardter "comum" de um servico de engenharia pertence ao
Exccutivo Federal, no sentido normativo abstrato, ¢ ao érgio da licitante da Administracdo, no sentido executivo e
concreto, através do agente piblico incumbido desta tarefa, o que deve ser feito de acordo com a andlise do caso, pois o
enquadramento do servigo de engenharia como “comum” ndo deve ser feito a priori, mas sim de acordo com a avaliagéo
do objeto licitado e a atual configuragdo do mercado pertinente. No caso, pretende-se a contrata¢fio de servicos que
foram classificados pelo setor técnico competente do Orgio assessorado como comuns de engenharia. Atestada a
natureza comum dos bens pretendidos, torna-se adequada a op¢ao do Orgio pela contratagio mediante pregio.

DISTINCAO ENTRE OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

46. Sobre este topico, cabe considerar, inicialmente, que a distingdo precisa entre obra ¢
servigo de engenharia adquiriu ainda maior relevancia com o advento da legislacdo que instituiu o pregdo como
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utilizagdo na contlatagao de servigos comuns de engjenhana. ‘
47. Deste modo, para melhor compreensdo do tema, urge inicialmente per

efeito de elaboragéio do Edital e de seus anexos, o que inclui um adequado Projeto Bésico e/ou Executivo, como também
para o manejo da adequada modalidade licitatoria.

48. Nos termos do que preconizam os incisos I e II do art. 6° da Lei n® 8.666, de 1993, a
acepgdo legal para obras e servigos ¢ a transcrita abaixo:

[ - Obra - toda construcéo, reforma, fabricagéo, recuperagdo ou ampliagéio, realizada por execugdo direta
ou indireta;

IT - Servigo - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administragéo,
tais como: demoli¢do, conserto, instalagio, montagem, operagdo, conservagdo, reparagdo, adaptacio, manutencio,
transporte, locagio.

49, Conforme consta no Manual de Obras ¢ Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da
Unido (Item 1.2), embora o conceito de obra ndo tenha contornos bem definidos no direito e seja definido por lei de forma
exemplificativa (art. 6°, I), pode-se dizer que obra ¢ toda e qualquer criagdo material nova ou incorporagdo de coisa nova
a estrutura ja existente. A ideia de novidade deve dirigir o contetido do conceito, a fim de adaptar-se a exemplificagdo
legal de que obra ¢ toda construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou ampliagéo, realizada por execugio direta ou
indireta.

~ 50. As dificuldades surgem do fato de que nem toda construgéo, ou reforma, ou fabricagio, ou
~cuperagdo, ou ampliagdo — tomadas em conceituagdo ampla — podem ser consideradas “obras” no sentido legal estrito.
Exemplifica-se: a contratagdo da entrega funcional de um aparclho industrial ainda ndo existente no mercado configura-se
a fabricagdo prevista no art. 6°, I da LLC, entretanto a reprodugdo em série de modelo derivado de projeto ja existente
configura, em tese, contrato de fornecimento, o qual se¢ ajusta ao modelo de compra. De igual modo, o mero
“levantamento” de paredes internas sem altera¢do do layout e em substitui¢do as jd existentes, com a finalidade de manter
utilidade ja existente no edificio, ndo configura o caso de reforma, o que ocorrerd caso se configure a restauragdo de
funcionalidade perdida, ou a alteragfio do espago inicial do imovel com a incorporagdo de coisa ou funcionalidade
substancial nova. Af hd a diferenciacfio entre reforma (obra) e reparagdo como servigo de manutencéio de iméveis, de
modo que o mesmo raciocinio ¢é valido para a ampliagdo.

S1. O Parecer n® 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio e propde a seguinte

solucdo (Item 83.4):

a) Em se tratando de alteragdo significativa, auténoma e independente, estar-se-a adiante de obra dc
engenharia, vedada a adogéo do pregio;

b) Em se tratando de alteracéio ndo significativa, auténoma ¢ independente, estar-se-a adiante de servigo
de engenharia, cabivel a adogdo do pregao;

52, Nesse ponto, ha semelhan¢a com o conceito formulado pefo Instituto Brasileiro de
ditoria de Obras Piblicas — IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra
“ou de seu todo, desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a funcio de sua utilizagio

atual (Orientagdo Técnica IBR n® 02/2009).

53. Porém, pode-se objetar ao raciocinio apresentado com a hipotese de recuperagdo. Nesse
caso, convém observar que a recuperagdo pressupde a prévia perda da funcionalidade do objeto de que se valia a
Administragéo (semelhante ao perecimento), ainda que parcial. Pode-se, entdo, deduzir o seguinte raciocinio: a
recuperagdo relaciona-se a um bem significativamente destruido, com perda total ou parcial de suas funcionalidades,
comumente decorrente de eventualidades ou da auséncia de prévia manutengdo adequada. A reparagiio ou manutencéo,
por outro lado, compreende os atos necessdrios & manutenciio das funcionalidades originais, evitando-se ou diminuindo-
se os efeitos do desgaste proveniente da agéo natural do tempo. Portanto, em todo caso prevalece a ideia do novo como
fator discriminante entre obra e servigo.

54, Em todo caso, ndo compete ao Orgdo Consultivo emitir manifestacdes conclusivas sobre
temas ndo juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniénceia ou oportunidade (BPC n® 07). Todavia,
deve zelar para que o 6rgdo técnico apresente os subsidios que permitam o devido processo de subsunciio dos fatos a
norma, de modo que o enquadramento como obra ou como servico de engenharia seja coerente, logico, plausivel ¢
perfeitamente adaptado ao direito. Obviamente, nem todas as situagbes praticas estario dentro da zona de plena certeza
juridica. A convergéncia, porém, scra proporcional a robustez dos clementos processuais. Assim, os responsaveis pela
elaboragdio dos projetos deverdio fundamentar diligentemente as escolhas apresentadas, enquanto o érgio de Consultoria
deve zelar pela correta instrugdo processual. O mesmo se aplica relativamente a definigdo do carater “comum” do
servico, vez que o nivel de detalhamento das informagdes existentes no processo influencia diretamente na possibilidade
de padronizagdo do objeto da licitagdo, o que conduziria & modalidade pregdo.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/1114854305 7131



21/03/2023, 10:15 https://sapiens.agu.gov.br/documentoM114854305

55. Conscquentemente, servigo de engenharia ¢ a atividade destinada a garantir a fruigdo de
utilidade jé existente ou a proporcionar a utilizagao de funcionalidade nova em coisa/bem material j existente. N&o se
cria coisa nova. Pelo contrario, o servigo consiste no conserto, na conservacio, operagdo, reparacio, adaptagdo ou
manutengdo de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagio ou montagem de objeto
em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se
destinar um bem perfeito ¢ acabado.

56. A distingdo ¢ relevante para a escolha da modalidade licitatoria cabivel, vez que apenas 0s
servicos ndo comuns de engenharia podem ser licitados por meio das modalidades convencionais (concorréncia, tomada
de pregos ¢ convite).

57. Quanto A caracteristica comum do servigo de engenharia, cabe mencionar o Parecer n°
075/2010/DECOR/CGU/AGU, elaborado pela Dra. Luisa Ferreira Lima, que define servicos comuns de engenharia no
seguinte sentido:

“(...) pode definir servigo comum de engenharia como aquele que obedece a padrdes de desempenho e
qualidade que podem ser definidos objetivamente no edital, estando disponivel a qualquer tempo no mercado proprio,
com caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica, ¢ sem necessidade de
acompanhamento e atuagdo relevante e proeminente de um engenheiro especializado.”

58. De outro lado, importa também dizer eventual “complexidade executiva” ndo impde, por
si 80, a utilizacdo das modalidades convencionais de licitagio da Lei n° 8.666, de 1993, vez que o fator determinante para
o afastamento da Lei Geral de Licitagdes ¢ Contratos ¢ a existéncia de padronizagdo do servigo no mercado.
independentemente da necessidade de utilizagdo de profissionais legalmente habilitados, muito embora nao seja suficiehe/
para caracterizd-los como comuns o simples fato de estarem os servicos mencionados em diversas normas técnicas que
estabelecem apenas padrdes minimos a serem seguidos. Portanto, a caracterizagdo da atividade como comum ou nao
comum devera ser avaliada ¢, se for o caso, declarada pelo administrador no caso concreto, mediante a existéncia de
circunstancias objetivas constantes da fase interna do procedimento licitatorio.

59. A questio pode ser sintetizada nos seguintes termos: o pregao é legalmente destinado a
contratacdo de servigos comuns, dos quais estd excluida a possibilidade de contratagdo de obra e estdo incluidos os
servicos comuns de engenharia, que deverdo ser licitados exclusivamente mediante pregio.

DO REGIME DE CONTRATACAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO OU GLOBAL

1

Entre os regimes passiveis de serem adotados, ha o da empreitada por prego global, que € “quando sc
contrata a execucdo da obra ou do servigo por prego certo e total”, ¢ a empreitada por preco unitario, que é “quando se
contrata a execucdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas” (art. 6°, VIII, “a” ¢ “b”, da Lei n°
8.666/93).

A empreitada por prego global deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com
boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a screm executados; enquanto que a empreitada por preco units
deve ser preferida para objetos que, por sua natureza, ndo permitam a precisa indicacdo dos quantitativos orcamentarios.

Recomenda-se_que o 6rgio_consulente elabore um documento Justificando o regime adotado.
Omissiio a sanar. ———

[Saic}
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
64. I de extrema relevancia que a Autoridade assessorada sempre observe nas contratagdes as

diretrizes relativas ao desenvolvimento sustentével, Isto porque o Poder Publico, em razéo do vultoso poder de compra,
funciona como for¢a motriz da sociedade ¢ conscquentemente do desenvolvimento nacional sustentavel.

65. Todavia, mais do que uma boa prética, a sustentabilidade alcangou no ordenamento
juridico pétrio - por intermédio da Lei n® 12.349/2010 (que alterou o artigo 3° da Lei n°® 8.666/1993) e do Decreto n°
10.024/2019 (art. 2°) - o patamar de Principio, constituindo-se em obrigacéo a ser observada pelo Gestor Publico.

66. Registre-se, ainda, que o Principio do Desenvolvimento Sustentavel deve ser considerado,
no minimo, quanto aos seguintes aspectos: ccondmico, social, ambiental e cultural; além disso, deve ter como base o
Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel — PGLS do 6rgéo (Decreto n® 10.024/2019, art. 2°, §1°).

67. O Plano de Logistica Sustentdvel constitui ferramenta de gestdo ¢ plancjamento que
permite estabelecer praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo dos gastos nos processos administrativos. O
compromisso com a sustentabilidade melhora a qualidade do gasto piblico, combate o desperdicio e promove a redugéo
do consumo.
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68. No que diz respeito ao plancjamento de obras e servigos de engenhgligigPossiel
identificar trés etapas principais em que o desenvolvimento sustentével deve ser observado: a) Quando d4 definigie @GS’
aspectos técnicos do objeto (especificagdo técnica); b) Na minimizagio do impacto (prevencio de residuos)Ne ). Quanto 3

destinagdio ambiental dos residuos e rejeitos (gestdo de residuos). \Eff’_"ff/
69. Conforme estabelece o artigo 3° do Decreto n® 7.746/2012, “os critérios e as préticas de

sustentabilidade de que trata o art. 2° seréio publicados como especificagdo técnica do objeto, obrigacio da contratada ou
requisito previsto em lei especial, de acordo com o disposto no inciso IV do caput do art. 30 da Lei n° 8.666, de 1993.”

70. Com isso, no intuito de contribuir para o exercicio desse poder-dever, a Advocacia-Geral
da Unifio publicou o Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis, onde o Administrador Publico encontrara subsidios que
o ajudardo a trilhar o caminho da sustentabilidade.

71. Sobre a utilizagdo do Guia, manifestou-se o Tribunal de Contas da Unifo:

203. Como boa pratica pode-se citar a publicagdo do Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis (BRASIL,
2016), pelo Niicleo Especializado em Sustentabilidade, Licitagdes e Contratos (NESLIC), integrante da Consultoria-Geral
da Unido - CGU, da Advocacia-Geral da Unido.

204. A obra tem como objetivo oferecer seguranca juridica aos gestores publicos na implementagdo de
préiticas socioambientais, de acordo com o art. 3° da Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993). O guia apresenta critérios, praticas
e diretrizes de sustentabilidade e traz orientagdes sobre planejamento e avaliagdo da necessidade de contratagio.

(TCU — Acordao 1056/2017 — Plendrio)

72. Aduz-se que a consulta ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU/AGU,
assim como a inser¢do das previsGes legais ali relacionadas nas minutas editalicias correspondentes, antes do
encaminhamento do processo administrativo para fins de elaboragio de parecer juridico, é um dever do Gestor Publico.
Ressalta-se que hd possibilidade de screm incluidos outros critérios € praticas de sustentabilidade além daqueles
legalmente previstos e constantes do Guia, desde que observados os demais principios licitatérios, mediante justificativa a
constar do processo administrativo. Os critérios de Sustentabilidade constam nos autoes (anexo do TR), estando o
feito regular neste aspecto .

Da especifica¢io técnica
73. Segundo os termos do artigo 1° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010, “as
especificagdes para a aquisi¢io de bens, contratagio de servigos ¢ obras por parte dos 6rgdos ¢ entidades da
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional deverdo conter critérios de sustentabilidade ambiental,
considerando os processos de extracéo ou fabricagdo, utilizagéo e descarte dos produtos e matérias primas”.
74. O Tribunal de Contas da Unido - TCU tem, inclusive, determinado que as especificagdes
tecnicas de bens, servigos e obras a serem contratados pela Administragdo Publica Federal contenham critérios de
;/ukstelltabilidade, a exemplo da decisdo a seguir:

Os ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em sessdo de 2* Camara, ACORDAM, por
unanimidade (...)

[.5.1. dar ciéncia a Superintendéncia Regional do Departamento de Policia Federal no Piaui, que:

1.5.1.1. no dmbito da administragiio ptblica federal, direta, autdrquica e fundacional, tanto em face do
disposto no art. 3° da Lei 8.666/93, quanto da IN/MPOG 1, de 19/1/2010, as especificagdes para a aquisi¢io de bens,
contratagdo de servigos e obras, deverdo conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de
extragdo ou fabricagdo, utilizagdio e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou servigos a
serem contratados;

4.2. o descarte de residuos reciclaveis pelos o6rgdos da administragdo publica federal, direta ¢ indireta,
deve ser feito em conformidade com o disposto no Decreto 5.940/2006. (Acérddo n® 2380/2012 - TCU - 2* Camara —
Relator: Aroldo Cedraz, DOU 20/04/12).

75. Por vezes, a exigéncia de determinado requisito de sustentabilidade deriva de imposicio
normativa, como, por exemplo, as normas editadas pelos 6rgios de proteciio ao meio ambiente (Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente etc.).

76. Nesses casos, a especificacdo técnica do objeto deve ser definida de acordo com as
determinagbes da norma vigente (vide o Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da CGU/AGU para uma lista
abrangente de objetos sujeitos a disposi¢cdes normativas de cardter sustentavel).
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1. Nos demais casos, cabe ao 6rgdo a opgdo pelas especificagdes do objeto que melhor
atendam as exigéncias de sustentabilidade. Tal decisdo deve ser motivada com base em critérios técnicos.

Deve o 6rgio consulente certificar a ocorréncia de tais requisitos.

)

Equipe de Planejmento

Da Minimizacdo do Impacto

78. O Decreto n° 7.746/2012 veio a regulamentar o artigo 3° da Lei n® 8.666/1993 para
estabelecer critérios e praticas para a promogio do desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratagdes realizadas pela
Administragio Ptblica Federal. No que tange a obras ¢ servicos de engenharia, o art. 6° estabelece que “as especificagdes
e demais exigéneias do projeto basico ou executivo para contratacio de obras e servigos de engenharia devem ser
claboradas, nos termos do art. 12 da Lei n® 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a cconomia da manutengdo e
operacionalizagdo da edificagdo ¢ a redugdo do consumo de energia ¢ dgua, por meio de tecnologias, praticas ¢ materiais
que reduzam o impacto ambiental”.

79. Regulamentando o artigo 12 da Lei n® 8.666/1993, bem como o artigo 6° do Decreto n°
7.746/2012, a IN SLTI/MPOG n° 1/2010 traz - em scu artigo 4°, abaixo transcrito - rol exemplificativo de critérios e
praticas de sustentabilidade ambiental que devem, sempre que possivel, ser aplicados as contratagdes de obras e Servicos
de engenharia:

Art. 4° Nos termos do art. 12 da Lei n® 8.666, de 1993, as especificagdes ¢ demais exigéncias do projeto
basico ou executivo, para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser elaborados visando & economia;
manutencdo ¢ operacionalizagdo da edificacio, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo ac
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I - uso de cquipamentos de climatizagio mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia clétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensével;

1 — automacdo da iluminagiio do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

[ — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;

IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;V - sistema de medicio
individualizado de consumo de dgua e energia;

‘ VI — sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VII — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidrulico elementos que possibilitem a
captagdo, transporte, armazenamento € seu aproveitamento;

VIIT - utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutengdo; €

IX — comprovagio da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servigo. , @

§ 1° Deve ser priorizado o emprego de mio-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugdo, conservagio e operacdo das obras publicas.

§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC, nas condigdes determinadas
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolugdio n® 307, de 5 de julho de 2002, devera ser
estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgdos competentes.

§ 39 Os instrumentos convocatérios ¢ contratos de obras e servigos de engenharia deverdio exigir o uso
obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de
multa, estabelecendo, para cfeitos de fiscalizagfio, que todos os residuos removidos deverfio estar acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo especifico na planilha
de composic¢io dos custos.

§ 4° No projeto bdsico ou executivo para contratagdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo ¢ Qualidade Industrial — INMETRO e as
normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizag@o (International Organization for Standardization).

§ 5° Quando a contratagdo envolver a utilizagio de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14000, o
instrumento convocatdrio, além de estabelecer diretrizes sobre a drea de gestdo ambiental dentro de empresas de bens,
deveré exigir a comprovagio de que o licitante adota préticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizacio.
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-1Deve o 6rgdo consulente certificar a ocorréncia de tais requisitos.

1C dll@e 13 d
Rubrica

IEquipe de Pl

Dos Residuos e Rejeitos

80. Residuos € rejeitos sdo causadores de grande impacto ambiental, por tal motivo o
Administrador Publico deve, quando da contratagdo de obras ¢ servigos de engenharia, ter como metas as seguintes
politicas: a) Da ndo geragéo; b) Da redugéo; ¢) Da reutilizagdo; d) Do tratamento; e, €) Da disposicio adequada.

§

IEquipe de Planeiamento%

Deve o drgiio consulente certificar a ocorréncia de tais requisitos.

Da Sustentabilidade como Politica Transversal

81. A Sustentabilidade ora tratada enquadra-se no conceito de politica socioambiental;
contudo, devido a sua transversalidade, pode ser conjugada com outras politicas publicas, o que lhes confere maior
efetividade.

82. Como exemplos de politicas publicas que podem ser aplicadas em conjunto com a
Sustentabilidade nas contratagdes publicas, temos: a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n° 12.305/2010); a Coleta
Seletiva Solidaria na Administragdo Publica Federal (Dec. n® 5.940/2006); a Politica de Incentivo as Micro e Pequenas
Empresas (LC n°® 123/2006 ¢ Dec. n® 8.538/2015); e a Politica Nacional para Integragdo das Pessoas com Deficiéncia
(Dec. n® 3.298/1999 e Dec. n® 6.949/2009).0s critérios de Sustentabilidade foram tratados no Termo de Referéncia.

7y A <o A . -
. Deve 0 drgdo consulente certificar a ocorréncia de tais requisitos.

Eguipe de Planejamento,

Da Politica Nacional de Residuos Sélidos

83. Assim, nos termos do inc. XI do art. 7° da Lei n® 12.305/10, nas aquisi¢des e contratagdes
governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicliveis e para bens, servicos e obras que
considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

Deve o drgiio consulente certificar a ocorréncia de tais requisitos. |
Eguipe de Planeiamento;

Da Acessibilidade

84, Acessibilidade (Decreto n® 6.949/2009 e Lei n® 13.146/2015) constitui outro aspecto
relevante da sustentabilidade a ser observado pelo Gestor Publico quando da contratagio de obras e servicos de
engenharia,

5. O Tribunal de Contas da Unido — TCU, inclusive, tem recomendado a observancia dos
“normativos aplicaveis a matéria, sem prejuizo de outras agdes ndo normatizadas que visem a atender o Principio da
[sonomia, no que se refere a acessibilidade” (AC-0047-01/15-P, Plenario, Relator Bruno Dantas).

~ 86. A acessibilidade caracteriza-se pela 1dentmcq(;ao e eliminagdo de barreiras que impegam
.d restrinjam o acesso de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. E importante ressaltar que tais barrciras
podem ser de natureza urbanistica; arquitetonica; podem estar relacionadas aos meios de transporte; aos meios de
comunicagiio; a forma como ¢ prestada a informagdo; podem ser barreiras de origem comportamental; ou constituirem
barreiras tecnologicas.

87. Nesse sentido, a Administragdo Pablica, quando da contrata¢do de obras e servigos de
engenharia deve: a) Na fase de planejamento, observar os principios do desenho universal, concebendo os ambientes de
forma a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptagdo ou de projeto especifico; ¢ b) Qbservar os
pardmetros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos ¢
equipamentos urbanos — NBR 9050/2004.

g Deve o orgfo consulente certificar a ocorréncia de tais requisitos. | (
Equipe de Planejiamento

Das Medidas a Serem Adotadas

88. Em sintese, no tocante a promogio do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto no
artigo 3°, caput, da Lei n° 8.666/93, o Gestor Publico deve tomar as seguinies medidas quando do planejamento de obras ¢
servicos de engenharia:

a) definir os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente ¢ em adequacdo ao objeto da contratagio
pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificacido
previsto em lei especial (Dec. n® 7.746/12, art. 3° ¢/c Lei n°® 8.666/93, art. 28, V, segunda parte, ¢ art. 30, IV);
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b) verificar se 0s critérios ¢ préticas sustentdveis cspecificados preservam o carater competitivo do
certame (Dec. n® 7.746/12, art. 2°, § in®); ‘

¢) verificar a incidéncia de normas de acessibilidade (Dec. n° 6.949/09 e Lei n° 13.146/15); e

d) verificar o alinhamento da contratagio com o Plano de Gestio de Logistica Sustentavel (Dec. n°
10.024/19, art. 2°, §1°).

89. Cabe ao 6rgio assessorado a verificagdo técnica dos critérios de sustentabilidade
aplicdveis aos servigos a serem contratados. Se a Administragio entender que os servigos objeto desta contratagdo nédo se
sujeitam aos critérios ¢ préaticas de sustentabilidade ou que as especificagdes de sustentabilidade restringem
indevidamente a competicio em dado mercado, devera apresentar a devida justificativa.

90. No caso vertente, foi possivel constatar que foram estabelecidos critérios ¢ praticas
relativas a sustentabilidade (anexo do TR), conforme se dessume dos autos.

ANALISE DA INSTRUCAO DO PROCESSO

91. Sem prejuizo dos documentos que ja constam neste processo, ¢é necessario que a
Autoridade assessorada verifique ¢ vele para que scja observada a devida instrugdo destes autos.
92. Deste modo, passa-se a verificagdo do atendimento dos requisitos previstos na Lei

n°® 8.666, de 1993, necessdrios 4 instrugdo da fase preparatéria da licitagdo, sendo certo que cabe ao Administrador
observar as demais exigéncias concernentes a fase externa do procedimento em momento oportuno, posterior a presente
manifestacdo juridica.

93, Assim, serfio tecidas consideragBes acerca das determinagGes constantes do ordename‘w
juridico, em face do caso vertente, com a ressalva de que os textos das minutas/anexos serfio analisados em topicos
especialmente abertos para cssa finalidade.

Documento de formaliza¢iio de demanda

94 O Documento de Formalizagio da Demanda é procedimento obrigatério para o inicio dos
trabalhos pertinentes ao inicio da fase interna da licitagdo. Nos termos do art. 21 da IN n°® 05/2017-SEGES/MPDG, tal
documento deverd conter os seguintes elementos:

a) a justificativa da necessidade da contratagdo explicitando a opgdo pela terceirizagio dos servigos ¢
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso;

b) a quantidade de servigo a ser contratada;

¢) a previsdo de data em que deve ser iniciada a prestacdo dos servigos; e

d) a indicacdo do servidor ou servidores para compor a equipe que ird elaborar os Estudos Preliminares e
o Gerenciamento de Risco e, se¢ nccessario, daquele a quem scra confiada a fiscalizagéo dos servicos, o qual podera
participar de todas as ctapas do planejamento da contratacio, observado o disposto no § 1° do art. 22;

95. Compulsando os documentos que instruem o processo, verifica-se que 0s requisitos
proprios para a oficializacio da demanda foram atendidos (f1s.3), conforme consta do documento inserto (o
autos. ‘

Designacdo da Equipe de Planejamento da Contratacio

96. Ato subsequente a formalizagdo da demanda, a IN n° 05/2017-SEGES/MPDG exige a
formacio de um grupo de servidores que ficard responsavel pelos estudos técnicos preliminares ¢ pela elaboragdo dos
critérios de gerenciamento dos riscos, os quais indicardo o modelo de contrataciio a ser seguido, bem como subsidiardo o
Termo de Referéncia da licitagdo. A composi¢do deve ser formalizada por meio de ato administrativo, dos quais os
servidores designados tomem ciéncia, seja por publicagdo, seja pela comunicacdo pessoal. No presente caso, houve a
formacio do referido grupo (fls.3), cuja ciéncia foi dada por meio do documento anexado aos autos.

Estudo Técnico Preliminar

97. A elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar € disciplinada pela Instrugao Normativa n° 40,
de 22 de maio de 2020, editada pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestao € Governo
Digital do Ministério da Economia, tendo em vista o disposto na Instrugdo Normativa n° 49, de 30 de junho de 2020,
também editada pelo mesmo orgdo.

' 98. A IN 1° 40, de 2020, demanda a produgiio de um Estudo Técnico Preliminar com os

seguintes requisitos (art. 7°): .

T - descricdo da necessidade da contratago, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico;
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IT - descri¢do dos requisitos necesséarios e suficientes a escolha da solugdo, prevendo crit
- de sustentabilidade;

T - levantamento de mercado, que consiste na prospeccdo e analise das alternativa
solugdes, podendo, entre outras opgdes:

a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, com objetivo de identificar
a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da administragio; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para
coleta de contribuicdes.

IV - descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas & manutengio ¢ a
assisténcia técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econdmica da escolha do tipo de solugio;

V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de célculo ¢ dos
documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar
economia de escala;

VI - estimativa do valor da contratagido, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memorias de
célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administragio optar por
preservar o seu sigilo até a concluséo da licitacdo;

VII - justiticativas para o parcelamento ou ndo da solug¢do, se aplicavel;

VIII - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

IX - demonstragdo do alinhamento entre a contratagdo e o planejamento do érgdo ou entidade,

"entificando a previsdo no Plano Anual de Contratacdes ou, se for o caso, justificando a auséncia de previsio;

X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentdvel;

XI - providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive
quanto & capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagiio e gestio contratual ou adequacio do ambicnte da
organizagio;

XII - possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e

XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagfo.

99. No caso, consta dos autos o Estudo Técnico Preliminar com os requisitos acima
elencados (f1s.8). Além disso, as etapas do planejamento da contrataciio obedeceram a uma ordem légica e cronolégica.

Mapa de riscos

100. De acordo com o Anexo [ da IN SEGES/MP n® 05, de 2017, o Mapa de Riscos ¢ o
documento elaborado para identificagéo dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratagio ¢ das acGes
para controle, prevengdo e mitigagdio dos impactos. A partir da leitura do art. 26 da Instrugio Normativa, depreende-se
que o Mapa de Riscos ¢ um documento dindmico, o qual é destinado a retratar as possiveis vicissitudes que podem
ocorrer durante as fases de Plancjamento da Contratagdo, como na fase de execucfio e gestdo do contrato. Por essa razio,

““orma prevé a atualizagdo do documento diante de circunstincias relevantes que possam afetar ndo apenas o processo
licitatorio, mas também a esperada prestagdo das atividades por parte da empresa contratada. Observa-se, assim, que a
Administragdo tem a obrigag¢do de procurar antever situagdes supervenientes e planejar medidas mitigadoras dos riscos a
que estd sujeita qualquer contratagéo.

101. Portanto, ndo sdo suficientes previsdes genéricas e dissociadas da realidade da
administragdo contratante, do local da prestagéo dos servigos e das peculiaridades da prépria atividade que sera prestada,
muito embora se reconhega que cxistem riscos que sdo pertinentes 2 ampla maioria dos procedimentos, tais como a
possibilidade de atraso na contratagdo, a possibilidade de licitagdo fracassada/deserta, ou mesmo a superveniéncia de
inexequibilidade da prestagdo. Na fase da gestdo do contrato, por outro lado, sdo comuns as falhas de interrupgio e de
atraso na prestacdo dos servigos. Destarte, o gerenciamento dos riscos compreende, no minimo, o detalhamento de cada
uma das vicissitudes mencionadas, indicando, por exemplo, os possiveis casos de interrupgio, suas consequéncias, o grau
de comprometimento dos servigos, as medidas preventivas e reparadoras, além da indicagiio dos responsaveis pelas
respectivas acdes,

102. Consta dos autos 0 Mapa de Riscos (fls. 18) com a identificagiio das situagdes que
podem interferir negativamente tanto na fasc de planejamento da contrataciio como na de gestio do contrato.
Foram, também, indicadas as medidas preventivas e de mitigagdo dos riscos com a devida identificacio dos responsdveis.
Em se tratando de documento essencialmente técnico, ndo cabe a esta Consultoria tecer maiores consideragdes sobre o
mérito do conteido do documento, razdo pela qual ndo se vislumbra falha no que diz respeito ao atendimento do
comando normativo.

;E%Zq uipe de Pianeiamemo;
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" TITULARIDADE DO IMOVEL
. 103. Constitui medida de precaugfio, na fase de planejamento da contratagdo, verificar a
titularidade do bem. Significa dizer, ¢ importante perquirir se a Unido € a legitima proprictaria do imovel onde se
pretende realizar obra ou servigo de engenharia, o que se dd por meio da certidio emitida pelo competente Registro de
Iméveis, relativa & matricula do imével. Afora isso, ¢ necessario que o orgo verifique se o bem lhe foi devidamente
entregue pela Superintendéncia do Patrimnio da Unifio, a quem incumbe gerenciar o patrimdnio da Unido.
104. N6 ¢aso concreto, deve o 0rgao juntar a devida certidao. g

Equipe dePlaneiamentol

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

105. Quanto a justificativa da contratagdo, ndo cabe ao 6rgio juridico adentrar o mérito
(oportunidade ¢ conveniéncia) das opgoes do Administrador, exceto na hipotese de afronta a preceitos legais. O papel do
Grgio juridico ¢ recomendar que tal justificativa seja a mais completa possivel, orientando o orgdo assistido, se for o caso,
pelo seu aperfeicoamento ou reforgo, na hipotese de cla se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de
forma a nio deixar margem para {uturos questionamentos, por cxemplo, quanto a pertinéncia ou necessidade da
contratacdo, ou dos quantitativos estimados. : '

100. No caso concreto, verifica-se que as razdes para a contrata¢do encontram-se
declinadas em documento inserido nos autos, estando o feito regular neste aspecto.

AUTORIZACAO PARA ABERTURA DA LICITACAO

107. Nos presentes autos, foi inserido o despacho que autoriza a abertura do-proc
licitatorio (f1s.1).

PLANILIIA ORCAMENTARIA

108. Como consta no Manual de Obras e Engenharia da Consultoria-Geral da Unifo, o Projeto
Basico deve conter o orgamento detalhado da obra, do servigo ou do complexo de obras ou servigos que constituem o
objeto da licitagio ¢ dos futuros contratos. O nivel de detalhamento exige a definigdo ndo apenas dos valores referentes as
diversas ctapas de execugdo do objeto e compreende a discriminacdio de todos os custos unitarios do orgamento, com a
definigdo dos respectivos quantitativos necessarios de cada menor parte componente do todo.

109. Conscquentemente, o cdleulo estimado da obra ou servico devera indicar todas as etapas
componentes do empreendimento, 0s profissionais necessérios  realizagfio de cada uma delas, os valores de mercado da
mio de obra necessaria e os respectivos coeficientes de produtividade, os quantitativos que serdo utilizados e expressos
em unidade de medida, os tributos e encargos sociais incidentes sobre a méio de obra (indicados em percentual), os
insumos que serdio utilizados, seus respectivos valores e quantitativos também expressos em unidades de medida
objetivos, além dos demais valores envolvidos no cumprimento da prestagdo ajustada, tais como custos de mobilizagao ¢
desmobilizacdo, instalagio de canteiro e acampamento, administracdo local, administragdo central, taxas de
licenciamento, taxas de registro, rateio da administragéo central, tributos incidentes sobre o prego que sejam. Ae
responsabilidade da contratada (excluidos aqueles de natureza personalissima), taxa de risco, seguro, garantia ‘e
empreendimento ¢ taxa de lucro. O orgamento detalhado identifica-se com a composiciio dos custos unitarios. A partir dos
valores estimados pela Administragdo serdo fixados os critérios de aceitabilidade dos precos unitéarios ¢ global.

f

’

Orientacdo Normativa/AGU n° 5 (DOU de 07.04.2009, S. I,p. 13)
“Na contratacio de obra ou servi¢o de engenharia, o instrumento convocatério deve estabelecer critérios
de accitabilidade dos pregos unitarios e global”.

SISTEMA SINAPI
. 110. Com o objetivo de excrcer maior controle sobre o processo de fixagdo dos precos nas
obras ¢ servigos de engenharia, tem-se mantido uma espécie de cultura de tabelamento por pesquisa dos pregos dos
insumos ¢ servicos de engenharia, desde o Decreto-Lei n° 185/67, ocasido em que j4 havia sido criada a “Tabela Geral de
Precos Unitarios, varidvel para as diversas regides do Pais” (art. 3°). Por meio da Lei de Diretrizes Or¢amentarias do ano
2000, passou-sc a utilizar como pardmetro de aceitabilidade dos custos unitarios de obras o “Custo Unitario Bdsico —
CUB - por m?, divulgado pelo Sindicato da Indstria da Construgdo, por Unidade da Federagio, acrescido de até trinta
por cento para cobrir custos no previstos no CUB”.

111, A partir de 2003, passou-sc a adotar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil — SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal, por meio da Lei 10.524/2002 (LDO 2003, art. 93),
diante da inviabilidade de manutencéo do tabelamento ou da utilizagéo de critérios fixados por entidade fora da
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supervisdo estatal. Entretanto, a obrigatoriedade da utilizagdo da mediana dos pregos indicada pelo Sinapif
por ocasido da LDO 2004 (Lei n® 10.707/2003, art. 101), mas sem o nivel de detalhamento atual.

112. Esse sistema serve nido a "tpcnas como instr umento de controle e de f'xa(;ao e cntc.

necessarios a cada etapa do empreendimento, seus respectivos coeficientes de produtividade, discriminagdo dos insumos
necessarios, bem como o calculo dos encargos trabalhistas e sociais, levando em consideragdo as diferengas regionais,
como a existéncia ou ndo de desoneragio tributéria.

113. No Sistema existem dois tipos de relatérios (tabelas). A primeira ¢ denominada de “Precos
dos Insumos” ¢ indica os valores associados & média de pregos encontrada para os materiais e para a mfio de obra
indicada. Esses valores sfio utilizados para a elaboragdo do célculo analitico dos custos unitérios (composigéo do custo
unitdrio), que, por sua vez, dd origem aos custos de composicdo sintética (custo unitirio de referéncia), nos quais sio
discriminadas as mais diversas atividades/etapas envolvidas nos empreendimentos de engenharia civil e os respectivos
valores de referéncia, calculados com base nos custos unitarios da planilha analitica.

114, Nos termos do Decreto n° 7.983, de 2013, em principio ¢ obrigatdria a utilizagio do
Sistema SINAPI na elaboracdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados
com recursos dos orgamentos da Unido.

115. Excetuam-se os itens que ndo podem ser relacionados a construcdio civil ou que nao
estejam contemplados do referido sistema, quando a estimativa do custo serd aferida por meio da utilizagdo de dados
COlltldOS em tabela de referéncia formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal em

Abhcac;oes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado (art. 6°).

116. Nio existe autorizacdo legal ou normativa especifica para a utilizagdo de sistemas
mantidos por 6rgéos ou entidades das demais unidades da federagfio a semelhan¢a do que existe para o Sistema SINAPI.
Assim, eventuais pesquisas veiculadas por pessoa ou 6rgdo ndo vinculado & Unifio somente poderfio ser considerados
como um dos itens componentes da pesquisa de mercado realizada pelo orgdo interessado ou, a depender do caso, como

publicagao técnica especializada. A tabela SINAPI fora inserida nos autos. Se existente outra fonte de dados além
do SINAPI, deve o 6rgdo verificar a compatibilidade dela com os pregos atuais, bem como os dados utilizados
devem ser com prazo inferior a 1 ano.

%Equig)e de Planxeﬁamenﬂo§

PESQUISAS DE PRECOS

117. Dai se conclui que a realizagdio da pesquisa de pregos em obras ¢ servigos de engenharia
somente € cabivel diante da impossibilidade de se utilizar um dos sistemas mencionados nos arts. 3°, 4° ¢ 5° do Decreto n°
7.983/2013. |

118. Especificamente em relagdo aos insumos, deve-se notar que a escolha de materiais,
profissionais ou atividades ndo relacionadas nos sistemas oficiais existentes recomenda a devida motivagdo e aprovagio
por parte do ordenador de despesas do 6rgdo promotor do procedimento de licitagdo ou de contratacio direta.

-~ 119. Nesses casos, a discriminagdio dos itens componentes do projeto basico devera ser feita de
‘Torma objetiva, sem especificagdes ou variagdes frivolas, desnecessarias ou que permitam apreciagdo subjetiva por parte
dos licitantes. E mais: a fixagdo da unidade de medida aplicavel, sempre que possivel, deve utilizar padrdes aceitos pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade ¢ Tecnologia (INMETRO), evitando-sc expressdes ndo objetivas, tais como:
saldo, cobertura, frasco, vasilhame, caixa, dentre outros, sem a especificagdo do volume, massa, drea ou de outros tracos
caracteristicos e usuais do mercado.

120. Demais disso, no caso da utilizagéio da mio de obra de profissionais ndo discriminados na
tabela SINAPI, além da justificativa da necessidade especifica do tipo de profissional, o projeto bdsico deverd apresentar
a respectiva composi¢do do custo unitario que deverd estar acompanhada da discriminagdo analitica de todos os tributos e
encargos sociais incidentes sobre cada profissional.

121. Por outro lado, a pesquisa de pregos devera desconsiderar pregos discrepantes e valer-se de
caracteristicas parametrizadas/padronizadas que permitam pouca margem de variagio de precos e especificacdes, de
modo a garantir a isonomia entre os licitantes, bem como a ampla participagdo e a competitividade. Portanto, a pesquiss
de precos que antecede a eclaboragdo do or¢amento de licitagdo demanda avaliacdo critica dos valores obtidos, a fim de
que sejam descartados aqueles que apresentem grande variagdo em relagdo aos demais e, por isso, comprometam a

— ,1M té M Mr{ S0 r\n(‘n 1(\‘(“(\1 nﬂn\n (- . ® -
SHATREHNR-ES-PFOGE-EO-TOMBEOROI Fquipe de Planejamento
122. No caso sob exame, observa-se que os itens que compdem o or¢amento detalhado sio

¢

provenientes do Sistema SINAPI e outra tabela indicada, conforme consta da planilha de or¢amento. Nio |
vedagdo 4 composi¢do de custos decorrentes de pesquisas de mercado. Nesse ultimo caso, devem constar nos autos os
valores de pesquisas oriundas de publicagdes especializadas. Essa possibilidade estd prevista tanto no art. 6° do Decreto
n° 7.983, de 2013, como no art. 8° da Lei n° 12.462, de 2011, in verbis:
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i

‘ _ Art. 6° Em caso de inviabilidade da definigdo dos custos conforme o disposto nos arts. 3°,4°¢ 5% a
estimativa de custo global poderd ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por drglos ou entidades da administragdo publica federal em publicagdes téenicas especializadas,
em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

Art. 8° ...

§ 4° No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos consoante o disposto no § 3° deste artigo, a
cstimativa de custo global poderd ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por ¢rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas,
em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

123, A disciplina do modo de realizagdo da pesquisa de mercado se encontra na Instrugao
Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia (DOU de 06/08/2020, ¢d. 150, '

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagéo do prego estimado em processo licitatorio para a
aquisicio e contratagdo de servicos em geral serd realizada mediante a utilizacdo dos seguintes pardmetros, empregados
de forma combinada ou nio: o

[ - Painel de Precos, disponivel no enderego eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagi@
refiram-se a aquisicdes ou contratagdes firmadas no perfodo de até 1 (um) ano anterior A data de divulgagdo do
instrumento convocatorio;

I - aquisigdes e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até¢ 1 (um) ano
anterior 4 data de divulgacdo do instrumento convocatorio;

I - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa ¢ compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatorio, contendo a data e hora de acesso; ou

[V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotac¢iio, desde que os orgamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do
instrumento convocatorio.

§ 1° Deverdo ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2° Quando a pesquisa de pregos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso 1V, devera ser

observado:
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;
11 - obtencéo de propostas formais, contendo, no minimo: N
a) descrigdio do objeto, valor unitario e total; s
b) namero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do
proponente;

c) enderego ¢ telefone de contato; e
d) data de emisséo.

111 - registro, nos autos da contratagdo correspondente, da relagéo de fornecedores que foram consultados
¢ ndo enviaram propostas como resposta & solicitagéo de que trata o inciso IV do caput.

124. A realizacio de pesquisa de pregos demanda que os projetos contemplem as planilhas de
calculo com a composigiio analitica de todos os custos envolvidos, tanto da mio de obra, como dos materiais que serdo
empregados, bem como dos respectivos indices de produtividade ¢ o tempo que deverd ser utilizado em cada um dos
servicos compostos. Sobre esse topico, trata-se adiante.

CUSTOS DIRETOS

125. Custos diretos sdo aqueles que podem ser discriminados nominalmente ¢ surgem como
novos para a contratada, exclusivamente em fungdo das obrigacdes assumidas para a execugdo do contrato. Destarte, nao
podem ser considerados custos dirctos os encargos tributdrios pré-existentes e os custos decorrentes da manutengdo do
escritorio central da empresa.
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126. Demais disso, nfio podem ser cotados na composicdo do BDI. Sdo classffiprdes_¢

cronograma fisico-financeiro em fungéo do desenvolvimento do empreendimento.

Planilhas Sintética e Analitica

127. A discriminagéio do custo unitario de referéncia, da composigdo de custo unitério, do custo
total de referéncia do servigo, do custo global de referéncia, dos beneficios e despesas indiretas ¢ do preco global de
referéncia, mencionados nos incisos I a VI do art. 2° do Decreto n® 7.983/2013, de praxe ¢ realizada por meio da
apresentagdo de duas planilhas denominadas Planilhas Sintética e Analitica.

128. Deve-se notar que as planilhas analiticas contém o detalhamento de todos os insumos
necessarios a composi¢do do custo unitdrio de cada um dos itens que compdem a obra, incluindo nio apenas os materiais,
como também os servicos, os indices de produtividade ¢, mesmo, outras composicdes internas que sejam necessarias, de
modo que a apresentagdo das planilhas analiticas torna o Projeto Bésico consideravelmente mais volumoso.

129. Também ¢ necessario dizer que esse detalhamento, uma vez preexistente no Sistema
SINAPI, torna desnecessaria a juntada de cada uma das planilhas analiticas, sendo suficiente a anexagdo das planilhas
sintéticas com a indicagdo dos respectivos cédigos SINAPIL Todavia, deve-se dispensar dobrada atengdo a indicagio
correta dos respectivos c6digos SINAPI, vez que o mero equivoco na indicacdo dos niumeros ou na descricdo dos servigos

,,J.)sgde ter o conddo de gerar a invalidagdo do certame, porquanto tem efeito direto sobre o valor global de referéncia que,
Jt sua vez, afeta as propostas dos licitantes, atraindo a incidéncia do art. 21, § 4°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

130. Por outro lado, a presenca das planilhas analiticas para composigdo dos custos unitarios é
indispensavel quando o empreendimento envolver servigos e/ou insumos nfio previstos no Sistema SINAPI/SICRO ou
quando os pregos componentes forem decorrentes de pesquisas de pregos ou de publicacdes especializadas, como afirma
a Sumula TCU:

Samula TCU n°258/2010

As composigdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais € do BDI integram o orgamento
que compde o projeto bdsico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagio e das
‘propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

131. No caso dos autos, como visto anteriormente, os custos foram extraidos do Sistema
SINAPI e outras fontes indicadas na planilha or¢amentaria, ¢ nfio existem ressalvas, vez que o contetdo das
respectivas composicdes ¢ de natureza técnica que refoge as atribuigdes deste drgio juridico.

~ ELABORACAO DA CURVA ABC DE SERVICOS E INSUMOS
132. A partir das planilhas orcamentarias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida
no manual de Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Pablicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificagdo ABC de Servigos: tabela obtida a partir da planilha orgamentdria da obra, na
qual os itens do orcamento sdo agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importincia relativa de prego total, em
ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relagdo ao valor total do orgamento.
calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos. (...)

A importancia da curva ABC reside na anélise das planilhas orcamentarias. E relativamente frequente «
existéncia de orcamentos com grande quantidade de itens de servigo distintos. Em tais circunstancias, a curva ABC de
servigos permite a avaliagéio global do orgamento com o exame de apenas uma parte dos servigos. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mio de obra e equipamentos)
classificados em ordem decrescente de relevancia. Para sua confecgdo, necessita-se da composicio de custos unitarios de
todos os servigos da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada servico.

A curva ABC de insumos ¢ uma ferramenta que cria varias facilidades para a orcameniagiio de uma obra,
proporcionando que o orgamentista refine o orgamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos.
Também auxilia no planejamento e programagéo de obras, pois fornece o cfetivo de mado de obra e a quantidade dos
diversos tipos de equipamentos necessarios para a execugdo da obra.
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133. - No caso, uma das fungdes principais da Curva ABC ¢ definir as parcelas mais relevantes da
contrdtacdo sob o prisma econdmico, a fim de permitir a indicagdo dos servigos cuja execugdo prévia deverd ser
comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificagéo técnica).

134. Ademais, a Curva ABC também ¢ importante instrumento para a analise de riscos da
contratacio ¢ a previsio de mecanismos de gestdo e fiscalizacdo contratual, além de guiar a andlise critica dos pleitos de
modificagio das planilhas orgamentérias por meio de aditivos, para verificar o ponto de equilibrio econdmico-financeiro
do contrato ¢ a potencial ocorréncia de “jogo de planilha” ou sobreprecos relevantes.

135. Por fim, o proprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar
tais itregularidades nos processos de tomada de contas de obras ¢ servicos de engenharia — cabendo ao érgdo diligente se
antecipar e preparar sua propria versio do documento, a fim de antever eventuais fragilidades em suas planilhas
orcamentarias.

i36. Do ponto de vista prético, a relevincia desse documento pode ser assim resumida: Indicar
os itens em relagio aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que serd solicitado nos atestados (até 50% -
TCU); ¢, indicar a importancia de BDI diferenciado para equipamentos.

137. No presente caso, foram anexadas a Curva ABC Servicos ¢ a Curva ABC Insumos.

BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
‘ 138. Como o préprio nome diz, o BDI ¢ a parcela componente do prego global de referéncia
destinado a remuncrar as despesas realizadas pela contratada em razdo da obra ou servico de engenharia que incide de
forma percentual sobre os custos dirctos ¢ que ndo esta exclusiva e diretamente relacionada ao empreendimento, somo~' >
a remuneracgiio devida ao prestador. Portanto, todos os custos nominalmente preexistentes para a empresa ao tempo’
contrataco que venham a ser afetados em razdo da obra ou do servico de engenharia devem ser considerados como
despesas indiretas.

139. De igual modo, os custos que somente poden ser obtidos por aproximagio ¢ que permitem
algum nivel dc subjetividade devem ser considerados como indiretos. Por outro lado, aqueles que surgem como
nominalmente novos para a empresa contratada, relacionados direta ¢ intimamente com a exccugdo do ajuste, que podem
ser quantificados de forma auténoma, por meio de itens definidos em valor nominal, devem ser considerados como
despesas diretas e ndo podem ser incluidos no BDI. "

(...) custos diretos sdo aqueles que ocorrem especificamente por causa da execugdo do servigo objeto do
orcamento em analise, e despesas indiretas s@o os gastos que nao estio relacionados exclusivamente com a realizagdo da
obra em questio. TCU, AC n° 2.622/2013-Plendrio.

140. Embora a definicdo do que se entende como custo direto ou indircto néo seja uniforme na
doutrina, de forma pragmatica o Decreto n® 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do BDI, como segue:

Art. 9° O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia acrescido do vl
correspondente ao BDI, que deverd evidenciar em sua composi¢do, N0 minimo:

| - taxa de rateio da administracdo central;

11 - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico, excluidos aqueles de natureza direta ¢
personalistica que oneram o contratado;

11T - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; ¢

[V - taxa de lucro.

141. A mesma relacio ¢ extraida do Acorddo n® 2.622/2013, onde as parcelas componentes do
BDI sdo as scguintes: taxa de ratcio da administragdio central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras,
remuneracio da empresa contratada ¢ tributos incidentes sobre o faturamento. Conforme se depreende do referido
acérddo, ndo poderdo integrar o calculo do BDI do orgamento base elaborado pela Administragdo os tributos que ndo
incidam dirctamente sobre a prestagiio em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixagdo da base de
célculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro lado,
PIS, COFINS ¢ ISSQN — na medida em que incidem sobre o faturamento — sdo passiveis de serem incluidas no calculo do
BDI, nos termos da Sumula TCU n® 254/2010.

Stmula/TCU n® 254/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p. 74)
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142, Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administragdo central ndo poderd ser fixada por
meio de remuneracdo mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra de modo que a
entrega do objeto coincida com cem por cento do seu valor previsto. Deve constar no Projeto Bésico regra nesse sentido.

143, O Tribunal de Contas da Unido, a partir do mencionado julgado, passou a adotar novos
referenciais de percentual de BDI, em substituicdo aos indices mencionados no Acérdio n°® 2.369/2011. Passou-se,
também, a utilizar a terminologia “quartil” | ao invés padrées minimos e méximos, como constava nas tabelas substituidas
do acorddo anterior, Tal mudanga confirma o entendimento de que os percentuals indicados ndo constituem limites
intransponiveis, mas referenciais de controle, Consequentemente, quanto maior a distincia do percentual de BDI utilizado
no Projeto Basico em relacdo 4 média indicada no acordao, mais robusta devera ser a justificativa para a adocdo do indice
escolhido.

144. Do referido arcsto, colhe-se o scguinte excerto:

Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada item que

compée a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com a

~Administragdo Piblica. O papel da Corte de Contas ¢ impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente

_ievados e por isso ¢ importante obter valores de referéncia, mas pela propria logistica das empresas ¢ natural que
ocorram certas flutua¢des de valores nas previsSes das despesas indiretas ¢ da margem de lucro a ser obtida.

145. Abaixo, os percentuais indicados pelo TCU no Acérddo n® 2.622/2013-Plendrio (Ttem
368):
Valores do BDI por Tipo de Obra
Tipos de Obras 1° Quartil Média 3° Quanrtil
Construcdo de Edificios 20,34% 22,12% 25,00%
Construg¢do de Rodovias e Ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%
truca ) abasteci ’ G c' d )
Constru¢io df; redes .de N'lb'lstccunento de dgua, 20,76% 24.18% 26.44%
coleta de esgoto e construgdes correlatas '
(?ongtruge? e manut;en(;ﬁlg .de estagdes e redes de 24.00% 25.84% 27.86%
distribui¢do de energia elétrica
~ Obras portudrias, maritimas ¢ fluviais 22.80% 27,48% 30,95%
146. Deve-se notar que os critérios acima mencionados pelo Tribunal de Contas da Unidio nao

incluem a possibilidade de utilizagdo do regime tributério da desoneragdio da folha de pagamentos (Lei n® 12.546, de
2011, art. 7°, 1V, VII), situagdo que leva a inclusio da Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta no calculo do
BDI, como afirma Hamilton Bonatto:

147. Ressalta-se que os parimetros apresentados nas tabelas nio contemplam a Contribuicdo
Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB), que diz respeito & faculdade de desoneragdo da folha de pagamento para
determinados segmentos da construgdao civil. Com a medida, o construtor, se assim optar, pode ser isentado da
contribui¢éo patronal do INSS de 20% s sobre a folha de pagamento. Por outro lado, deverd contribuir com uma aliquota
de 4,5% sobre a receita bruta (Governanga e Gestdo de Obras Publicas, Férum, 2018, p. 375)

148. Além disso, cabe, ainda, destacar a recomendagiio contida no Acérdio TCU n® 2622/2013-
Plendrio, quanto a incidéncia ¢ aos limites da aliquota do ISS:

9.3.2.3. adotar, na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a legislagdo tributdria do(s)
municipio(s) onde serio prestados os servigos previstos da obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo do
tributo prevista na legislacio municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual proporcicnal
entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8% inciso 11, da LC n® 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo
art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitérias;
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: 149. A composi¢io do Benecficios e Despesas Indiretas — BDI que se encontra nos autos &
compativel com as orientagdes acima. ‘

Contribuicio Previdencidria sobre a Renda Bruta - CPRB

150. 0 Orggo promotor da licitagdo deve atentar para O regime de tributagdo que estd sendo
considerado no orcamento de referéncia da Administragio, mormente € estd ou ndo considerando no BDI adotado no
certame os cfeitos da Contribuigdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB), ou seja, da desoneragio tributaria,
evidentemente, enquanto ¢la estiver vigente ¢ aplicavel as empresas do setor de engenharia.

REE Relativamente a Contribui¢do Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB), o seu calculo e
recolhimento era obrigatorio até 30/11/2015 para as atividades a ela sujeitas. Passou a sev opcional esta forma de
recolhimento, no ano de 2015, a partir de 01/12/2015, por forca da Lei federal n° 13.161, de 31/08/2015 (art. 9°, § 14) ¢
para os demais anos, a partir de janeiro de cada ano (art. 9°, § 13). Logo, 0 empresario pode optar em recolher a
contribuiciio patronal previdencidria sobre a folha de pagamentos ou sobre a receita bruta.

152. O Tribunal de Contas da Unido recomenda que na claboragio dos orcamentos das
licitagdes scjam considerados os efeitos da desoneracio fiscal instituida pela Lei Federal n° 12.844, de 2013. Conlira-se
pelo resumo de julgamento publicado no Informativo de Licitagdes ¢ Contratos n° 166, rcferente ao Acordio 1°
2293/2013 - Plendrio:

153. Os orcamentos de licitagdes em obras e servicos de engenharia devem considerar a
desoneraco instituida pela Lei 12.844/13, que possibilita a reducfo de custos previdenciarios das empresas de construcao
civil, caracterizando sobrepreco a fixagio de valores em contrato que desconsidere tal deducdo.

154, Levantamento de Auditoria realizado nas obras de reforma ¢ ampliagdo do terminal\?ﬁ'ﬁ"
passageiros do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, apontara, dentre outras irregularidades, "sobreprego
decorrente de pregos cxcessivos frente ao mercado". No caso concreto, 0 orcamento da licitagao ndo considerara a
desoneracdo instituida pela Lei 12.844/13, que, ao alterar o art. 70 da Lei 12.546/11 permite a reducdo dos custos
previdenciarios das empresas de construgdo civil nas obras de construcio de cdificios, de instalacdes prediais, de
acabamento ¢ outros servi¢os especializados de construcio. O relator anotou que a desoneracio "impacta dirctamente ¢
significativamente nos cncargos sociais sobre a mio de obra, aplicavel ao objeto da presente contratagdo. Sdo 20% a
menos a serem aplicados sobre 0s custos de todos os operarios. Ao mesmo tempo, como medida compensatoria, deve-se
incluir 2% sobre o lucro bruto relativo a Contribuig@o Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB), a ser incluida
diretamente no BDI". Ressaltou ainda que "a ndo consideragio dessa novidade em matéria tributaria ensejou um
sobreprego em toda a méo de obra do empreendimento”. Considerando que a Infraero, ao tomar conhecimento da
irregularidade, republicou o edital, bem como aplicou a desoneragao estabelecida pela Lei 12.546/11, o Tribunal,
acolhendo proposta do relator, decidiu, em relagdo ao ponto, notificar a empresa da impropriedade relativa a
"inobservancia, & época da claboracdo do orgamento da obra, da Lei 12.844/2013, que alterou o art. 7° da Lei 12.546/2011
~ a impactar nos custos das empresas da construcdio civil nas arcas de construcio de cdificios; instalacdes clétricas,
hidraulicas ¢ outras instalagdes em construcdes; obras de acabamento ¢ outros servigos especializados de construgdo -
especificamente quanto 3 desoneracdio do INSS nos encargos sociais sobre a mio de obra ¢ quanto A criagio -
Contribuicdo Previdencidria sobre a Renda Bruta (CPRB), a onerar 0 BDI em 2%". Acorddo 2293/2013-Plendrio, ¥
017.124/2013-1, relator Ministro Valmir Campelo, 28.8.2013.

155. De outra parte, no Informativo de Licitagdes € Contratos n° 257, a 2" Cimara do TCU, ao
prolatar o Acérdao 1° 6013/2015, firmou o entendimento de que o tratamento tributario diferenciado previsto na Lei n°
12.546, de 2011, ndo ampara a adocio de dois orgamentos estimativos como critério de aceitabilidade de pregos maximos
na licitacdo, a depender de a licitante recolher a contribui¢éo previdencidria sobre o valor da receita bruta ou sobre 0 valor

da folha de pagamento.

156. A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséneia de amparo legal para a

adocio de dois orgamentos diferentes, a serem utilizados como critério de accitabilidade de pregos méximos, a depender

“de a licitante recolher a contribuicdo previdencidria incidente sobre o valor da receita bruta ou recolher as contribuigdes
previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, considerando-se, ainda, que 0 ordenamento legal patrio prevé o
tratamento diferenciado, sem que haja afronta & isonomia, nos termos da Lei 12.546/20117.

157. Portanto, compete & Administracdo a adogdo de um \inico orgamento base que utilize o
menor custo possivel para o empreendimento a parti do cenario tributdrio mais favoravel a Administragdo, a partir das
premissas acima mencionadas pelo Tribunal de Contas da Unifio, de modo que se 0 empreendimento estiver incluido na
Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE-IBGE como beneficidrio do regime tributario (Lei n® 12.546,
de 2011, art, 7°, IV, VII), o orgio deverd verificar a possibilidadc/vantajosidade de utilizacio do SINAPI com
desoneracdo e incluir a CPRB. '

158. Note-se, ainda, que a aliquota prevista para a CPRB passou de 2% (dois por cento) para
4,5% (quatro ¢ meio por cento), conforme art. 70_A da Lei n° 12.546, de 2011, com a redacdio dada pela Lein® 13.202, de

I
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R A
2015. Também cabe dizer que "as empresas do setor de construgdo civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 45'3 ©439 da
CNAE 2.0" estdo autorizadas a utilizar o regime de desoneragdo tributria. As atividades descritas nos mencibrid? Ltm_u[(:
referem-se a: 412 - Construgio de Edificios, 432 - Instalagdes elétricas, hidraulicas e outras instalagdes em Eonstruc RCS_
433 - Obras de acabamento e 439 - Outros servigos especializados para construgio. 3, ;
159, Cabe, ainda, mencionar o Parecer n° 044/2019/DECOR/CGU/A(§T%(A.
25000.183662/2018-74, Seq. 16), quando diz que:
I-E de cada empresa a responsabilidade pela cotacfio correta dos encargos tributérios, devendo o setor
responsavel da Administragdo Publica aplicar a legislagdo vigente e analisar a adequagdo dos encargos previstos, quando
da andlise das propostas apresentadas na licitagdo.

IT - Na fase preparatéria da licitagdo, ao fazer uma estimativa de custos, a Administracdo devera
confeccionar orgamento de referéncia, no qual considerara o regime tributario que Ihe for mais vantajoso, embora os
licitantes possam elaborar suas planilhas de custos e formagio de precos com observancia do regime tributdrio a que se
sujeitam,

160, Assim, necessariamente o Projeto Bésico deverd declarar se a atividade a ser contratada se
encontra entre os itens acima mencionados da Classificagdo Nacional de Atividades Economicas - CNAE para fins de
utilizagdo das tabelas desoncradas.

161. No caso concreto, o érgio cumpriu as recomendagdes acima, no sentido de que (1) o edital
apresenta apenas um tnico orgamento base que ser utilizado como critério de adjudicagdo e (2) que contém declaragdo
de que esse orgamento aplica o regime tributdrio mais favoravel a Administragéio a partir do tipo de empreendimento que

~Agré executado, motivo pelo qual ndo se faz qualquer ressalva. ' ‘

BDI diferenciado para o fornecimento de materiais ¢ equipamentos

162. Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou servico de engenharia
represente parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal de
empreitada sem comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizagdo do seu objeto, a Administracdo devera
realizar licitagdes diferentes para a empreitada e para o fornecimento. .

163. Caso, porém, haja inviabilidade técnica do parcelamento do objeto, justificada mediante
fundamentagdo plausivel e aprovada pela autoridade competente, o projeto bésico devera apresentar BDI diferenciado
para a parcela relativa ao fornecimento, conforme consignado na Simula n® 253 do TCU, in verbis:

Sumula/TCU n° 253/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p. 72) ,
Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitacdo, nos termos da
legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais ¢ equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego
global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relacdo a taxa
fgglricéve] aos demais itens. '

164. Abaixo, os percentuais diferenciados para o fornecimento de materiais e equipamentos
indicados pelo TCU no Acérdio n® 2.622/2013-Plenario:

BDI para itens de  mero 1° Quartil Média 3° Quartil
fornecimento  de  materiais e
equipamentos I, 10% 14,02% 16,80% .

165. Em todo caso, convém mencionar que o BDI Diferenciado ndo abrange os materiais

ordinarios da coniratagdo, mas somente tem aplicagdo em relagdo ao fornecimento de bens cuja aquisicdo possa, em tese,
ser rcalizada diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade propria ¢ diversa da contratacio de
engenharia, como menciona o Acérdio TCU n® 2842/20] 1-Plenario:

“[...] A orientagdo contida no Acérdio 325/2007 nao se aplica indistintamente as obras publicas. A
contratagdo em separado ou a reducdio do BDI somente se Justifica no fornecimento de equipamentos ¢ materiais que
possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade propria ¢ diversa da contratada
principal.
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166. O precedente mencionado nio se aplica a materiais € equipamentos ordinariamente
fornecidos pela contratada. Esse ¢ 0 entendimento que se extrai do relatério recepcionado pelo Acdrddo 325/2007:

‘Assim, quando existir parcela de natureza especifica que possa ser executada por empresas com
especialidades proprias ¢ diversas ou quando for vidvel técnica ¢ cconomicamente, o parcelanento em itens se impde,
desde que seja vantajoso para a Administra¢go. (...)

Também deve-se considerar que as atividades precipuas da construtora sdo servicos de engenharia € 0
fornecimento de cquipamentos uma atividade acesséria. Portanto, sua estrutura ¢ S€us recursos tecnologicos sdo
dedicados a prestagdo de servigos ¢ t6m seus custos estimados para isso. (...)

A intermediagio para fornecimento de equipamentos € uma tarefa residual, que nio deve onerar os Custos
operacionais da empreiteira €, em consequéncia, seu impacto no custo de administracdo central previsto no LDI deve ser
minimo’ (grifet).

As unidades técnicas do Tribunal, entretanto, passaram a interpretar o precedente de forma equivocada, a
exemplo do ocorrido no TC 011.154/2009-0.

Na ocasifio, proferi declaragio de voto, acolhida pelo relator e pelo Plenario, nos seguintes termos
(Acérddo 1.785/2009, Plenario):

‘O fornecimento dos materiais elencados pela Secex/M@G, que correspondem a cerca de 76% do custo da
obra de edificacdo da biblioteca - pisos de granito ¢ ccrimica, instalacdes hidrossanitarias ¢ clétricas, esquadrias de
aluminio e metalicas — por certo, no pode ser considerada atividade acessoria a obra de edificagdo.

Nada mais tipico & atividade de construcdo civil que o fornecimento e instalacdo desses matetiais.

A orientacdo do Acorddo 325/2007, Plenario, se¢ aplicaria no caso de fornecimento de materiais ¢
cquipamentos que escapassem 3 atuaciio precipua de empresa de construgdo civil, a exemplo de aparelhos de ar
condicionado, elevadores, grupos geradores de energia elétrica, armarios, prateleiras.

Incompleto o raciocino da unidade técnica quanto a suposta economia que a contratagdo separada dos
insumos proporcionaria, porque nio considera os custos que a Universidade teria de arcar com a contrataciio em separado.
Essa cstratégia exigiria a realizagdo de licitacdo especifica, com adjudicagdo por itens, da qual poderia resultar uma série
de contratos administrativos, para o fornecimento de diferentes materiais.

' Também, adverte-se acerca da possibilidade prevista no art. 9°, §2° do Decreto n° 7.983/2013, segundo o
qual “no caso do fornecimento de equipamentos, sistemas € materiais em que o contratado nao atue como intermediario
entre o fabricante e a administragdo plblica ou que tenham projetos, fabricagdo ¢ logisticas ndo padronizados e nio
enquadrados como itens de fabricacdo regular e continua nos mercados nacional ou internacional, o BDI podera ser

calculado ¢ justificado com base na complexidade da aquisi¢do, com excegdo a regra”.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

168. Cronograma fisico-financeiro consiste na divisdo da obra ou servigo de engenharia
fases que deverdo ser executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevé as atividades que serfio realizadas €06
respectivos prazos de exccugdo, ao final das quais a Administragio deverd verificar o devido cumprimento em
comparagao com as especificagdes dos projetos basico/executivo ¢ atestar as condigdes daquilo que foi entregue pela
contratada a fim de determinar as correcdes devidas pelo executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a
possibilidade de deflagrago dos procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida.

169. Essa divisdo, que ndo se confunde com parcelamento da obra, ¢ parte imprescindivel do
detalhamento do empreendimento. E mencionado pela lei como cronograma de desembolso ¢ cronograma de execugao
(ex.: arts. 40, b e 79, §5), estabelecidos em funcio de perfodos preestabelecidos, ¢ se constituem na parcela da prestacao
da contratada e na correspondente contraprestacdo da Administragao.

170. A responsabilidade pela claboracdo do cronograma ¢ da Administracdo promotora da
licitacio ¢ deve constar nos ancxos ao projeto basico, prevendo as ctapas de exccucdo (cronograma fisico) € os
respectivos valores estimados de pagamento (cronograma financeiro). Deve-se, ainda, atentar que a empresa contratada
deverd seguir o modelo de cronograma apresentado pela Administragdo, vez que tem influéncia direta no cronograma de
desembolso, podendo ter reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

171. No que diz respeito ao cronograma fisico-financeiro, nada hd a ressalvar.

ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART/RRT)
172. Considerando que o projeto basico constitui o instrumento pelo qual se qualifica por
completo a obra ou 0 servico de engenharia. Considerando que a elaboragio de projetos de natureza técnica nas areas de
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engenharia e urbanismo é atribui¢io exclusiva dos profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Jg@glmm
Agronomia — CREA’s ¢ nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo — CAU’s (conforme a pertinente qualiﬁca%ﬁo técnica))
ha a necessidade de que esses documentos técnicos scjam registrados nos respectivos conselhos por meio da Apotacs
Responsabilidade Técnica junto ao CREA (Lei n® 6.496/77) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica m@,
Note-se que a participagio de profissionais registrados nos dois conselhos em tese demanda a realizagdo tanto da
anotagdo como do registro (Lei n° 12.378/2010, art. 45).

173. Além disso, a obrigatoriedade da anotagdo/registro de responsabilidade técnica ¢
estabelecida como meio de resguardar a Administragio e de apuracio de eventual responsabilidade profissional/funcional
daquele que der causa as irregularidades mencionadas na Lei n® 8.666/93:

Art. 7°(..)
§4° E vedada, ainda, a inclusio, no objeto da licitagdo, de fornecimento de materiais e sérvigos sem
previsdo de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as previsdes reais do projeto basico ou executivo.
A §6° A infringéneia do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados o
responsabilidade de quem Ihes tenha dado causa,

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagdo ou vantagem, inclusive prorrogacio
contratual, em favor do adjudicatario, durante a execucdo dos contratos celebrados com o Poder Publico, sem autorizacdo
em lei, no ato convocatdrio da licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com

~eterigdo da ordem cronoldgica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redagdo dada pela Lei
©..'8.883, de 1994)

Pena - detengdo, de dois a quatro anos, ¢ multa. (Redagdo dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

Paragrafo Ginico. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumacdo da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou sc beneficia, injustamente, das modificagdes ou prorroga¢des
contratuais.

174, Para tanto, o Decreto n°® 7.983/2013 (art. 10) exige a anotagdio de responsabilidade técnica
pelas planilhas orcamentdrias do projeto bdsico elaborado na fase interna da licitagdo, como também de todas as
alteragdes promovidas. ‘

175. Por outro lado, a Stimula TCU n® 260 amplia ainda mais o leque de responsabilidade
quando afirma:

’

176. E dever do gestor exigir apresentacdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
referente a projeto, execugio, supervisdo e fiscalizacio de obras e servigos de engenharia, com indicagdo do responsavel
pela elaboragio de plantas, orcamento-base, especificagdes técnicas, composi¢des de custos unitarios, cronograma fisico-
financeiro e outras pegas técnicas. Samula/TCU n° 260/2010 (DOU de 23.07.2010, S. 1, p. 7).

L 177. Ainda que as modificacdes nas planilhas orgamentérias sejam elaboradas pela empresa
oniratada para a execucéo do projeto, deverd haver profissional habilitado pertencente aos quadros da Administracfio, ou
por ela contratado, para a verificacfio, corregdo e/ou adaptagdo, visto que tanto as alteragdes qualitativas como
quantitativas sdo impostas pelo Poder Plblico, ao qual, em regra, o contratado estd obrigado a aceitar, mantido o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato (LLC art. 58, I). Por isso, ainda que provocada pela parte adversa, o juizo de
valor acerca da necessidade de modificagdo ¢ de como se procederd essa modificacdo deve ser proveniente da
Administragdo contratante por meio dos seus agentes publicos ou credenciados.

178. Além disso, o art. 36, § 3° da Lei n° 12.462, de 2011 (a semelhanga do art. 9° da Lej n®

8.666/93) ¢ bem claro ao afirmar que o autor do projeto (bdsico ou executivo) sendo pessoa natural ou juridica, ndo
poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacfio ou da exccugdo de obra ou servico e do fornecimento de bens a
eles necessérios; ressalvada a hipdtese de participagdo como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacio, supervisio
ou gerenciamento, exclusivamente a servico da Administracdo interessada.

179. Compulsando os autos, observa-se que 0 drgio ji providenciou a juntada da ART.

PREVISAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS v

180. Outro aspecto a ser abordado ¢ que deve haver previsdo de recursos orcamentérios que
assegurem o pagamento das obrigagdes a serem assumidas. Assim é que a existéncia de previsio orgamentdria para o
exercicio financeiro em que se realizard a despesa, consoante se vé do inciso II, do art. 167, da Constituicdo Federal, arts.
7°, §2°, inciso 111, e 38, caput, combinado com o art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93 e art. 73 do Decreto-Lei n® 200/67, &
condigdo prévia a ser observada antes da assungdo de quaisquer obriga¢des financeiras.
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181. Nessc passo, as regras pertinentes ao direito financeiro, acima aludidas, vedam a
realizagdo de despesa sem que tenha sido contemplada nas respectivas leis orgamentérias. Isso significa dizer que, para a

I3

Administragao, realizar despesas € imprescindivel a existéncia de previsio orgamentdria suficiente para cobri-la. As
prescfic;(ms antes citadas sdo relevantes em face das disposigdes do art. 15, da LC n° 101/2000, que determina
presumirem-se “ndo autorizadas, irregulares ¢ lesivas ao patrimdnio publico, a geragdo de despesa ou assungdo de
obriga(;ﬁo que nfo atendam ao disposto nos arts. 16 ¢ 17

182. A titulo de cumprimento as disposi¢oes legais acima mencionadas, foi anexada aos autos
a declaracfio que assegura a existéncia de previsiio or¢amentdria destinada ao pagamento da despesa a ser gerada
pela assinatura do contrato.

DESIGNACAO DA COMISSAO PERMANENTE OU ESPECIAL DE LICITACAO
183. Verificou-se nos autos a documentacio referente A designacio de Pregoeiro e Equipe
de Apoio (f1s.5)

PROJETO EXECUTIVO
. 184, Nos termos do que estatui o inciso X do art. 6° da Lei n°® 8.666, de 1993, o Projeto
Txecutivo é o conjunto de elementos necesséarios e suficientes 4 execugdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. ’
185. I possivel que o projeto executivo nio seja apresentado quando da realizagdo do
procedimento licitatorio, uma vez que o § 1° do art. 7° da Lei n° 8.666, de 1993, permite que tenha o seu desenvolvimer
concomitante com a exccugdo das obras ¢ scrvicos, desde que autorizado pela Administragdo. Em outras palavras, 0
projeto exceutivo sera incluido no objeto da licitagao como encargo do contratado.

186. De todo modo, é importante mencionar que a 4rea téenica competente deve se certificar de
quc os custos pertinentes s¢ encontram devidamente inseridos na planilha orgamentdria elaborada.

EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA
Capacitagio técnico-operacional
- 18T Dentre as exigéneias de qualificagao técnica indispensaveis ao cumprimento das
obrigagdes estd a capacitacdo operacional, definida no art. 30, 11 da LLC como a comprovagio de aptiddo para
desempenho de atividade pertinente ¢ compativel em caracteristicas, quantidades ¢ prazos com 0 objeto da licitag@o, por
meio da indicacdo das instalagdes ¢ do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo.

188. Portanto, esse requisito diz respeito ao porte empresarial da licitante no que tange ao
acervo material disponivel para a execucdo do objeto licitado, sem considerar os profissionais que estarfio envolvidos no
empreendimento, cuja qualificagdo € chamada de capacitagdo técnico-profissional. v

189. Avalia-se, portanto, a infracstrutura empresarial ¢ a capacidade de gestdo da licitante nao
apenas de executar a obra/servigo, mas também de incorporar mais um contrato ao leque de encargos j4 assumidos. Ne_ ' ;

- contexto, ¢ possivel exigir a comprovagio de anterior execugio de quantitativos minimos no procedimento de habilitagao
da licitante, proporcionalmente ao objeto licitado ¢ compativel com suas caracteristicas, desde que limitadas as parcelas
de maior relevancia e valor significativo, objetivamente definidas no edital e devidamente fundamentadas nos estudos
preliminares, projeto basico ou termo de referéncia que o acompanham.

190. Tais quantitativos, em regra, ndo poderdo ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos totais previstos no empreendimento (TCU, Acordio n® 3.104/2013-Plendrio - Item 9.2.2), salvo
imprescindivel necessidade, devidamente arrimada em fatos concretos devidamente documentados nos autos (TCU,
Acordios ns. 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 3.105/2010 ¢ 1.832/2011 - todos do Plenario), como ¢ o caso de obra de
grande vulto, no qual ja sc admitiu a razoabilidade de quantitativos minimos da ordem de 65% (TCU, Ac 1.090/2001,
Item 30 do Voto).

191. Por outro lado, a soma de quantitativos de atestados em documentos diversos a fim de se
alcancar o minimo da regra cditalicia s6 ¢ admissivel quando tecnicamente vidvel, no modo como disciplinado pelo edital
que, justificadamente, pode substituir a simples adigdo aritmética por outro critério (TCU, Ac 1.090/2001, Item 22 do
Voto: “Em nido havendo cssa viabilidade, cabe ao gestor definir como serd a conjugagdo de esforgos entre 0
consorciados™). _

192. Consequentemente, sem que haja devida justiﬁcatiba téenica, ¢ invidvel a fixagio de
quantidade minima ou méaxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatorio de atestados, bem como
as limitagdes de tempo, ¢poca, locais especificos ou quaisquer outras nio previstas em lei, que inibam a participagdo da
licitagdo. Veja-s¢c que nao se proibe, por exemplo, a exigéncia de que a licitante comprove experiéncia anterior em obras
sobre aterros moles, ou em locais sob a incidéncia de chuvas constantes, ou mesmo na regido amazonica; de igual modo,
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também ndlo se.veda a exigéncia de comprovacio da realizagdo de determinadas obras em prazos maximos, ME[ARRO dcﬂ

urgéncias; porém, a restricio a possiveis interessados, imposta na licitacdo, deve ser absolutamente aquela fecessaria a\
satisfagdo do interesse publico, pela aplicacio do principio da proibi¢do do excesso (proporcionalidade). Por dgsa 1]‘lCSl?lifl/
razdo, ja se considerou descabido exigir dos licitantes a comprovagdo de que estdo inscritos em sindicato patrgRubiika
que nao hd inadimpléncia em relagio aos respectivos pagamentos.

Capacitaciio técnico-profissional

194. Em primeiro lugar, a capacitacdo técnica de uma empresa ndo pode ser medida apenas
pelo aspecto operacional, razdo pela qual se faz imprescindivel também a capacitagio técnico-profissional. E por meio da
'apresentagﬁo das Certiddes de Acervo Técnico na documentagdo de habilitacdo, faz-sc a avaliacdo do corpo profissional
vinculado a licitante, de modo a se aferir a capacidade (expertise) daqueles que serdo responsdveis pela conducido do
servigo/obra que ¢ licitada.

195. Com isso, pretende-se saber se o corpo técnico responsdvel ja trabalhou com os materiais ¢
técnicas discriminados nos projetos basico c/ou executivo, ou outros semelhantes ou de maior complexidade. Essa
comprovagdo limita-se as parcelas de maior relevancia do contrato, sendo vedada a exigéncia de quantitativos minimos
por profissional.

196. Portanto, o Projeto Basico deversd definir quais os profissionais necessarios
execucio do futuro contrato, indicando a denominacio de cada uma das categorias necessirias, as qualificacdes
exigidas e as atribuicdes a serem desempenhadas, bem como definir as parcelas de maior relevincia para as quais

A capacitagio sera exigida. Deve-se exigir a demonstra¢fio de vinculo com a entidade profissional competente, que

sderd ter sido emitida por conselho de qualquer unidade da federagio. iF(miDC de Planciamento |

197. Reitera-se que a exigéneia de capacitacdo técnico-profissional deve se restringir as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da obra ou servigo licitado, a serem expressamente indicadas no
edital (art. 30, § 2°, da Lei n° 8.666/93); Ao fazer tal exigéncia, o 6rgdo deve arrolar, ainda, uma a uma as categorias
profissionais das quais se exigira a Certiddo de Acervo Técnico — CAT, bem como eleger a experiéncia anterior a ser
comprovada por cada uma. Ressalta-se, ainda, que o art. 30, § 1°, 1, da Lei n° 8.666/93 veda exigéncias de quantidades
minimas ou prazos maximos. O § 5° do mesmo artigo também veda a exigéncia de comprovacio de atividade genérica ou
aptidao com limitagdes de tempo, época ou locais especificos.

198. As exigéncias de qualificagio deverdo ser necessariamente Justificadas no processo; de
1gual modo, deve ser demonstrada a pertinéneia dessas exagdes para as parcelas de maior relevancia da obra/servico de
engenharia, sem as quais havera caréncia de instrugdo processual. Ao Poder Pablico cabe o 6nus de demonstrar a
imprescindibilidade da qualificagdo exigida, porquanto os niveis de qualificagdio, em regra, influenciam diretamente no
nimero de participantes que estarfio habilitados a participar do certame.

199. Assim, a decisdo administrativa deve fundamentar-se no principio da proibigdo do excesso,
de modo que a restrigio criada seja absolutamente aquela necessdria 4 realizagdo da politica piblica que se tem em vista.

N : TERMO DE REFERENCIA

200. A Instrugdo Normativa n® 5, de 2017, do Ministério do Planejamento Orcamento ¢ Gestio
(MPOGQG), atribui ao setor requisitante a competéncia para a elaboragiio tanto do Termo de Referéncia (TR) como do
Projeto Bésico (PB), nos seguintes termos:

Art. 29. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referéncia e Projetos
Basicos da Advocacia-Geral Unido, observadas as diretrizes dispostas no Anexo V, bem como os Cadernos de Logistica
expedidos pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestio, no que couber.

(...)

§ 2° Cumpre ao setor requisitante a elaboragéo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico, a quem caberd
avaliar a pertinéncia de modificar ou nio os Estudos Preliminares ¢ o Gerenciamento de Risco, a depender da
temporalidade da contratacdo, observado o disposto no art. 23.

201, Necessario mencionar que a responsabilidade pela elaboragdo do TR/PB ndo pode ser
delegada a terceiros, ainda que mediante a celebragio de contrato administrativo. Isso porque a competéncia
administrativa e, por conseguinte, a responsabilidade funcional, ndo podem ser delegadas a particulares sem vinculo de
subordinacéo direta com a Administragdo Publica.

202, Essa conclusdo ¢ confirmada pelo art. 13 da Lei n® 8.666, de 1993, quando afirma que
"...consideram-se servicos (écnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 1 - estudos  téenicos,
planejamentos e projetos basicos ou executivos...". Observe-se que a norma menciona que os trabalhos relativos a
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projetos basicos, ¢ ndo que o8 projetos bisicos sdo servigos tGenicos profissionais. Dai se deduz que determinados

profissionais atuam em partes especificas do projeto bésico, mas nfo no projeto basico por completo de modo a se exigir

que conste a assinatura do profissional em todas as partes do TR/PB. '
203. A separaciio entre trabalhos técnicos ¢ competéncias administrativas ¢ necessaria para 0 fim

de se preservar, de um lado, as com seténeias administrativas da Lei n® 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002 e da Lei

1 ) I
n° 12.462. de 2011, e, de outro lado, as competéncias técnico-profissionais previstas na Lein®5.194, de 1964, ¢ na Lein®

204. A redacio dos arts. 13 e 14 da Lein®5.194, de 1964, diz:

Att. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e
de agronomia, quer publico, quer particular, somente poderdo ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes
e 56 terdo valor juridico quando scus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei.

Art. 14. Nos trabathos graficos, especificagdes, orcamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou
administrativos, é obrigatoria aleém da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituicdo ou firma a que
interessarem, a mengdo explicita do titulo do profissional que os subscrever e do ntmero da carteira referida no art. 56.

205. Em nenhum momento, essa lei atribui ao engenheiro a exclusividade de produgéio da parte
juridica do Projeto Bésico ou do Termo de Referéncia, muito embora afirme que todo "trabatho de cngenharia” 86 tera
valor se produzido por profissionais habilitados.

206. ALein® 12.378,.de 2010, por sua vez, dispde: W

Art. 2° As atividades ¢ atribuigdes do arquiteto e urbanista consistem em:

I - supeiviso, coordenagdo, gestdo ¢ orientagdo técnica;
11 - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto ¢ especificagdo;
I11 - estudo de viabilidade técnica e ambiental;
TV - assisténcia técnica, assessoria ¢ consultoria;
V - direcdo de obras ¢ de servigo técnico;
VI - vistoria, pericia, avaliagdo, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;
VII - desempenho de cargo e fungdo técnica,
VIIT - treinamento, ensino, pesquisa e extensdo universitaria;
IX - desenvolvimento, andlise, experimentagdo, ensaio, padronizagdo, mensuracdo ¢ controle de

qualidade;
X - elaboracdo de orgamento,
X1 - produgdo e divulgagao técnica especializada; e
XII - exccucdo, fiscalizagdo ¢ conducdo de obra, instalagdo ¢ servigo técnico.
207. De igual modo, a norma citada acima se mantém no mesmo sentido da Lei n° 5.194, de
1964.
208. A Resolucio CONFEA n° 361, de 1991, editada sob a égide do Decreto-Lei n° 2.300, de

1986, também exemplifica quais 0s documentos técnicos que deverdo ser necessariamente assinados pelos profissionais
da area:

Art. 4° - O responsdvel técnico pelo 6rgio ou empresa publica ou privada, contratante da obra ou
servico, definira, obedecendo as conceituagdes contidas nesta Resolucdo, os tipos de Projeto Bdsico que estdo
prescntes em cada empreendimento objeto de licitacio ou contratagdo.

§ 1°- O nivel de detalhamento dos elementos construtivos de cada tipo de Projeto Basico, tais como
desenhos, memorias descritivas, normas de medigdes ¢ pagamento, cronograma fisico, financeiro, planilhas de
quantidades ¢ orgamentos, plano gerencial e, quando cabivel, especificagdes técnicas de equipamentos a serem
incorporados a obra, devem ser tais que informem e descrevam com clareza, precisdo e concisdo 0 conjunto da obra ¢
cada uma de suas partes. ‘

209. A Resolucio CONFEA n® 282, de 1983, adiciona elementos a essa compreensio, dizendo:

Art. 1° - £ obrigatéria a mengio do titulo profissional e nimero da Carteira Profissional
em todos os trabalhos graficos que envolvam conhecimentos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, afins
e correlatos, de carater técnico-cientifico a seguir discriminados:
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+ IV - orgamentos ¢ especificacGes para quaisquer fins;

VI - planejamentos, programas, planos, anteprojetos e projetos;

VII - documentos de carater técnico que integrem processos licitatérios;

210. Considerando que a partir do Parecer_n® 051/2019/DECOR/CGU/AGU (NUP
00443.000157/2019-44) as defini¢des gerais fixadas na lei ndo podem ser restringidas por ato normativo de entidade
profissional, confirma-se a assertiva de que apenas a parte técnica dos Termos de Referéncia e dos Projetos Basicos deve
ser obrigatoriamente assinada por profissionais da area, de modo que a parte pertinente as atribuicdes administrativas dos
agentes publicos responsaveis pela elaboragio no TR e do PB, nos termos da IN n® 05, de 2017, estd isenta dessa
obrigacio.

211. Portanto, conclui-se que a elaboragdo tanto do Termo de Referéncia como do Projeto
Basico, a depender do tipo de licitagdo, deve contar com a participagio de um responsavel técnico com inscrigdo no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que efetuara
o registro. das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs),
referentes aos projetos, a0 mesmo tempo em que tais documentos também detém a natureza administrativa, razio pela
qual deve contar com a colaboragdo da equipe responsavel pelo Plancjamento da Licitagdo, em conformidade com o

“™odelo preconizado pela Advocacia-Geral da Unido.

212. No caso concreto, verifica-se que o Termo de Referéncia conta com a precisa
identificagdio dos profissionais responsiveis por sua claboracio, revisio e aprovacio, como também consta a
aprovacio pelo Ordenador de Despesas. O mesmo ocorre com os demais documentos técnicos que o complementam,

213. Importante recomendar, ainda, que a aprovagio do referido Projeto pelo Ordenador de
Despesas venha a ser motivada, bem como que seja verificada, previamente a deflagracéio da fase externa do certame, sc
as RRT e ART juntadas aos autos referem-se efetivamente a totalidade dos documentos técnicos elaborados para o
certame e encontram-se devidamente preenchidas ¢ pagas em conformidade com as normas do CREA e CAU.

Indicagiio de marcas ou produtos e a similaridade

214. As especificagdes técnicas concentram as informagdes que caracterizam os materiais,
equipamentos e servicos a serem utilizados na obra ou servico de engenharia, visando ao desempenho técnico
determinado. Deverdio ser claboradas em conformidade com as normas técnicas e praticas especificas, de modo a
abranger todos os materiais, equipamentos e servigos previstos no projeto.

215. Conforme consta no Manual de Obras Publicas — Edifica¢des, Praticas SEAP, as

especificagdes técnicas ndo poderdo reproduzir catilogos de determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir
~lternativas de fornecimento. Quando de sua elaboracdo, devem ser definidas as condi¢des de aceitagdo de produto
sumilar, para ndo restringir a uma Gnica marca aceitével.

216. Do Acorddo TCU n® 2829/2015-Plendrio, extraem-se as seguintes conclusdes:

17. Quanto ao segundo instituto (mengio & marca de referéncia), assim restou consignado na consulta
849.726/2013 do TCE-MG:

“Pode-se [mencionar] a marca no ato convocat6rio como forma ou pardmetro de qualidade do objeto para
facilitar a sua descrigdo, acrescentando-se as expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’, se for o
caso. Tal recomendagédo tem por fundamento a possibilidade de existir um produto novo que apresente caracteristicas
similares ¢, as vezes, melhores do que o ja conhecido. A Administracdo poderé inserir em scus editais clausula prevendo a
necessidade de a empresa participante do cerlame demonstrar, por meio de laudo, o desempenho, qualidade ¢
produtividade compativel com o produto similar ou equivalente & marca de referéncia mencionada. Néo hd, portanto,
reprovacdo legal a utilizagdo de marca como meio de identificagio do objeto, desde que tal op¢do tenha sido baseada em
caracteristicas pertinentes ao proprio objeto.” '

217, Portanto, caso a Administragfio faca referéncia a marcas especificas com a opgiio de
apresentagdo de objeto similar, também deverd prever no instrumento convocatério os padrdes minimos de qualidade ¢ os -
meios pelos quais se admitird ¢ se provara a similaridade, cuja substituicio devera ser solicitada a fiscalizagdo da obra
com a apresentagdo de laudos que comprovem a viabilidade da substituigio e a manutengio dos padrdes exigidos, muito
embora o TCU, no Acérddo n°® 394/2020-Plenario (Item 32), tenha se manifestado pela possibilidade de indicagdo de
marca para a realizagfio de obra puiblica. No caso, o 6rgdo assessorado parece ter providenciado as especificagdes
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téenicas no Termo de Referéncia e respectivos Anexos elaborados, cumprindo A 4rea técnica certificar-se do exato
atendimento as orientacdes acima.

Obediéncia do projeto as regras de acessibilidade

218. Conforme determina a Lei n® 10.098, de 19 de dezembro de 2000, as construgdes de
edificios publicos deverdo garantir o acesso as suas dependéncias aos portadores de necessidades especiais ou com
mobilidade reduzida. Neste sentido dispde o artigo 11 dessa Lei:

Att. 11. A construgdo, ampliagdo ou reforma de edificios publicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverfio ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida. Pardgrafo tnico. Para os fins do disposto neste artigo, na construgdo, amplia¢do ou reforma de
edificios ptiblicos ou privados destinados ao uso coletivo deverdo ser observados, pelo menos, os scguintes requisitos de
acessibilidade: '

I - nas 4reas externas ou internas da edificagdo, destinadas a garagem € a estacionamento de uso publico,
deverdio ser reservadas vagas proximas dos acessos de circulagdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de locomogio permanente;

11 - pelo menos um dos acessos ao interior da edificagiio deveré estar livre de barreiras arquiteténicas e de
obstaculos que impegam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida,

11T - pelo menos um dos itinerdrios que comuniquem horizontal ¢ verticalmente todas as dependéncias e
servicos do cdificio, entre si ¢ com o exterior, devera cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei;e

IV - os edificios deverdo dispor, pelo menos, de um banheiro acessivel, distribuindo-se seus
cquipamentos ¢ acessorios de mancira que possam ser utilizados por pessoa portadora de defici¢ncia ou com mobilidade
reduzida.

219. Ademais, conforime prescreve o artigo 1° da Lei n® 7.405/85, & obrigatoria a colocagdo, de
forma visivel, do Simbolo Internacional de Acesso em todos 0s locais que possibilitem acesso, circulagio e utilizagdo por
pessoas portadoras de deficiéncia ¢ em todos os servicos que forem postos 4 sua disposi¢do ou que possibilitem o seu uso.

220. Por scu turno, o artigo 4° desta mesma lei (a Lei n° 7.405/85) determina que o referido
simbolo seja colocado em todos os locais em que tais normas de acessibilidade sejam observadas, especialmente em
prédios onde funcionam orgdos ou entidades publicas.

221. Assim, orienta-se para que os projetos basico e executivo, cada um a seu tempo, tratem
adequadamente sobre as citadas cxigéncias de acessibilidade, respeitando, assim, as normas técnicas pertinentes
expedidas pela ABNT.

EXIGENCIA DE VISTORIA

222, A fim de diminuir os riscos envolvidos na contratagdo, a Administragdo podera exi
vistoria (visita técnica) como condigio de habilitagio dos licitantes. Sua exigéncia se insere no contexto
discricionariedade administrativa. Entretanto, tal exigéneia deverd ser plenamente fundamentada, de modo que sua
presenca como condigéo de habilitagdo somente sera possivel diante de sua imprescindibilidade, se necessdria a perfeita
execucio do objeto.

223. I dnus da Administracdo provar que execugdo do objeto contratual correrd riscos diante da
ausdneia de vistoria, que ¢ especialmente Gtil nos regimes de empreitada por prego global ¢ empreitada integral, vez que a
contratada nido podera alegar falhas e omissoes perceptiveis, de modo que a admissibilidade da celebragéo de aditivos em
razdo do art. 13, 11 do Decreto n® 7.983/2013, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissoes deverd ser
tratada como situagio excepcionalissima, aplicdvel apenas quando ndo for possivel ao licitante identificar a discrepancia
no quantitativo do servigo com os elementos existentes no projeto basico.

a

224. Nio sendo a exigéneia estritamente necessdria a perfeita execugdo da obra, importard em
circunstancia impertinente ou irrelevante, restritiva da competitividade do certame.
225. A exigéneia de prévia vistoria ao local onde serd realizado o servico ¢ valida, desde que

necessaria 4 perfeita execugdo do objeto do contrato (art. 37, XXI da CR/88). Caso a vistoria ndo s¢ configure como
exigéncia estritamente necessaria a perfeita execugéio do servigo, importard em circunstdncia impertinente ou irrelevante,
restritiva da competitividade do certame, o que ¢ vedado pelo art. 3°, § 1°, 1 da Lei n° 8.666/93 (Decisdo TCU n°
682/1996-Plenario).

226. Ainda quando a vistoria for possivel como requisito de habilitagdo, em regra, € vedada a
imposicdo de condigdes restritivas tais como fixacdo de hordrio e dia tnicos de visitagdo ou exigéneia de comparecimento
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pessoal do responsavel técnico pela execugdio do servigo ou, ainda, a estipulagdio de vistoria coletiva, e Gue
requisitos sejam imprescindiveis a regularidade do certame.
227. O prazo destinado as visitas técnicas devera ser razodvel e compativel com ob

_ . o . DA L 3 brica.
Muito embora nio exista uma regra matematica, o Plendrio do TCU ja decidiu que o prazo de vistoria no pregaond U 'S8~

coincidente com o prazo de apresentagdo das propostas quando afirmou que o “estabelecimento de prazo de apenas trés
dias uteis para a realizacio de vistoria técnica nas dependéncias do 6rgdo contratante [...] implica reducdio indireta do
prazo de oito dias tteis estipulado pela Lei n° 10.520/2002”. Também J& consignou que “[...]se a visita técnica & condicdo
para participar do certame, seu prazo final ¢ o do recebimento das propostas, nio podendo a Administragdo fixar prazo
anterior para a visita, sob pena de estar reduzindo o prazo concedido no Edital para os potenciais interessados
participarem do certame”. De todo modo, ndo se permite a fixacdo de prazos exiguos ou de exigéncias incompativeis com
a finalidade publica do instituto, que ¢ a de reduzir os riscos da Administragdo na futura contratagio.

228. Mesmo dispensada a vistoria como requisito de habilitagio, a Administracdo devera
permitir as licitantes o acesso a todas as informagdes pertinentes, bem como facultar o acesso aos locais e instalagdes
onde se realizard a obra/servico de engenharia, Em assim fazendo, garante-se que o licitante possa ter conhecimento das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigages objeto da licitacdo, nos termos do art. 30, 1II da Lei n° 8.666/93,
eximindo a Administracio de eventual responsabilidade de falhas perceptiveis do projeto. Nessa situagdo, é relativamente
comum exigir de cada um dos licitantes declaragdio formal de que estdio cientes de todas as condig¢Bes envolvidas na
execucdo do objeto; porém, considerando que a auséncia dessa declaragdo ndo importard a inabilitagdo da licitante ou a
desclassificagdo de sua proposta ou, ainda, que eximird a empresa de responsabilidade quanto a seriedade da oferta
-apresentada, convém reputar que tal declaragdo apenas reafirma o compromisso assumido com a participacdo no certame.

™ 229, Note-se que nos regimes de empreitada integral ¢ empreitada por prego global, ha
-exigéneia normativa no sentido de que devera constar do edital ¢ do contrato cldusula expressa de concordancia do
contratado com a adequagéio do projeto que integrar o cdital de licitagfo; também existe recomendagdo do TCU de que o
edital deve conter regra de que a licitante respondera pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificagdio dos locais de instalagdo, quando a vistoria nio for estabelecida como requisito de habilitacio.

MINUTA DO EDITAL
231. Inicialmente, cumpre destacar que o Orgio adotou os modelos elaborados nacionalmentc

pela AGU, conforme determinado na Instrugdo Normativa n° 05, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento ¢
Gestao, artigos 29 e 35:

Art. 29. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referéncia e Projetos
Biésicos da Advocacia-Geral Unido, observadas as diretrizes dispostas no Anexo V, bem como os Cadernos de Logistica
expedidos pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, no que couber,

§ 1° Quando o Orgdo ou entidade ndo utilizar os modelos de que trata o caput, ou utiliza-los com

alteragdes, deverd apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos.

™ § 2° Cumpre ao setor requisitante a elaboragéio do Termo de Referéncia ou Projeto Basico, a quem caberd
avaliar a pertinéncia de modificar ou nio os Estudos Preliminares ¢ o Gerenciamento de Risco, a depender da

temporalidade da contratagao, observado o disposto no art. 23.

Art. 35, Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de atos convocatérios ¢ contratos da
Advocacia-Geral Unido, observado o disposto no Anexo VII, bem como os Cadernos de Logistica expedidos por esta
Secretaria de Gestio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, no que couber,

§ 1° Quando o Orgdo ou entidade ndo utilizar og modclos de que trata o caput, ou utilizd-los com
alteragdes, devera apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos.

§ 2° No caso da contratacdo de prestagdo de servigos por meio do sistema de credenciamento, deverdo ser
observadas as diretrizes constantes do item 3 do Anexo VII-B.

232. Os requisitos ¢ clementos a serem observados na minuta do edital sdo aqueles previstos no
art. 40 da Lei n° 8.666, de 1993 (art. 39 da Lei n® [2.462, de 2011).

Sale

No caso concreto, ha indicaciio no Edital sobre o0 regime de execucio do contrato. Porém, nio
encontramos nos autos a justificativa técnica para a escolha, devendo o 6rgfio anexar tal justificativa,

A op¢do do administrador de vedar a participagiio de empresas em consércio deve ser motivada,
com a devida justificativa e manifestaciio do setor técnico, sob pena de caracterizar restricio a competitividade,

hitps.//sapiens.agu.gov.br/documento/1114854305 B rvvnton o o8 o T v orcnt onven rrwa b | 29/31




':.'3'“ FRNA2N2R 1045 ] hitns./sanions, AQULAM, hridneumento/d114854 304

Fssa decisdo deve ter como parimetro a ampliacio da competitividade e a complexidade do objeto contratual
envolvido. A justificativa deve ser providenciada. ' -

~Aexcecao daquelas cujo preénchimento dependa” de informacao que 5o sera obtida apos a
conclusio da licitagio (ex: dados da empresa contratada, termo inicial ¢ final de vigéncia, valor do contrato e data
de celebracio do termo de contrato), todas as demais lacunas do modelo de contrato da AGU devem' ser
previamente preenchidas pela Administragio.

Por fim, quanto a este topico, recomenda-sc que 0 érgio consulente adote a minuta
atualizada inserta no site da AGU. Isto decorre do trabalho desenvolvido pela AGU a fim de estabelecer
consonancia do texto da minuta com interpretacio da legislagdio atualizada, bem como da Jurisprudéncia do TCU
e Tribunais Superiores, motivo pelo qual a utilizacao de tal minuta se impoeq—

o)
(Sale |

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

233. Os contratos de engenharia adquirem peculiaridades proprias ainda que sejam classificados
como obra ou servico. Em regra, ¢ estabelecida uma obrigagdo de resultado, no qual a contratada se compromete a
entregar uma determinada prestagdo completa nos moldes estabelecidos pela Administragao, o que ¢ denominado de
contrato de escopo. Assim, ¢ necessario discernir os prazos de vigéncia ¢ de execucdo do ajuste, de modo que ¢ possivel
“floxibilizar” seu prazo final, exclusivamente em prestigio ao interesse pliblico relacionado. 4 entrega do objeto, sem
descuidar das prerrogativas administrativas de fiscalizagao e de aplicagdo de eventuais sangdes & contratada.

234, No presente caso, a minuta contratual consta nos autos, cujas obrigagdes 330
discriminadas porreferéncia, posto que S¢ encontram no Termo de Referéncia. [Equine de Planeiar’ n

% Recomenda-se que 0 cronogranma Frsico-financeiro seja anexado a minuta contratual. |

Com relacao a minuta contratual constante dos autos, recomenda-se:

oy

o Incluir, no preAmbulo, a referéncia ao Decreto n® 7.892, de 23/01/2013; R——
" Salc

Ademais,_em razdo do_deferimento de medida_cautelar na ADI n° 6229, ajuizada pela Rede
Sustentabilidade, com 0 objetivo de suspender _cautelarmente a eficacia__e, no mérito, ver declarada
inconstitucional a Medida Proviséria n° 896, de 6 de setembro de 2019, restauraram-sc¢ 08§ efeitos das normas
veiculadas pelo artigo 21, inciso 111, da Lei n® 8.666/1993, na redagio dada pela Lei n° 8.883/1994;_pelo artigo 4°
inciso I, da Lei n® 10.520/2002, em sua redacio m‘ig_mﬂ;_pelo artigo 10, inciso VI, da Lei n® 11.079/2004, em sua
redacdo original; e pelo artigo 15,§ 1", inciso I,daLein’ 12.462/201_1. também em sua redaciio original.

Em vista disso, 05 avisos contendo_os resumos dos editais de licitacAo deverfo ser publicados com
antecedéncia, também, “em_jornal dirio_de grande circulacio no Estado e também, se houver, em jornal de
circulacio no Municipio ou na regiio _onde serd realizada a_obra,_prestado o servico, fornecido, alienado_ou
alugado 0 bem,_podendo_ainda a Administracio,_conforme o _vulto da licitacio, utilizar-se de outros meios de
divulgacio para ampliar a area de competicio” (artigo 21, inciso 111, da Lei n° 8.666/1993, na redacio dada p~”
Lein" 8.883/1994).

Por fim, _quanto a este topico, recomenda-se _que o _Orgio consulente adote a_minuta
atualizada inserta no_site da AGU. Isto_decorre do trabalho desenvolvido pela AGU a fim de estabelecer
consonincia do texto da minuta com interpretagio da legislacao atualizada, bem como da Jurisprudéncia do TCU
¢ Tribunais Superiores, motivo pelo qual a utilizacio de tal minuta se impde.

Prazo de vigéncia

235. Niio se tratando de contrato cujo objeto consistem em uma prestagdo periodica continua,
repetida e diferida no tempo, ou seja, em se tratando de contrato de escopo, o instrumento devera fixar os prazos de inicio,
de entrega, de observagdo ¢ de vigéncia do contrato, em conformidade com o cronograma fisico, além do prazo de
recebimento definitivo, dentre outros, tais como 0s prazos de liquidagdio e pagamento da despesa. Portanto, tais prazos
ndo poderdo ser coincidentes, vez que o contrato estabelece obrigagdes que somente poderdio ser adimplidas apds a
entrega do scu objeto. o que se conclui & partir do Parecer n° 133/2011/DECOR /CGU/AGU, o qual afastou a ilagdo de
que a execugdo de contrato de escopo poderia ultrapassar seu prazo de vigéncia e que a extingdio do contrato somente
ocorre com a conclusdo da obra/servico, conforme esposado por Hely Lopes Meirelles.

236. Assim, para a realizagdo de obras e servicos de engenharia, faz-se necessario fixar prazo
certo de vigéncia para todos os contratos administrativos, dentro do qual devera estar o prazo de execugdo € entrega do

https://sapiens.agu.gov.br/documcmo/1 114854305 30/31
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objeto licitado. Pois ultrapassado o prazo de vigéncia, o contrato deverd ser considerado extinto ¢ improrrogivg! SNO&L 13&?
139/2020/DECOR/CGU/AGU - NUP 00593.000026/2020-87, seq. 10). Fie '

$237. Ademais, todos os eventos relacionados a execucdo do ajuste deverdo ser deyidamente

anotados no didrio da obra, de modo a se ter o registro da responsabilidade pela eventual mora que, se impwiRiddriga
contratada, devera ser sancionada. Se no contexto de culpa da contratada, a san¢do devera ser obrigatoria, a decisad ¢
prorrogac¢do do contrato, porém, sera discriciondria, na medida em que a Administracdo devera avaliar o caso concreto e
decidir pela opgdio mais vantajosa para o interesse ptblico.

238. A hipoétese prevista no art. 79, § 5° da LLC, segundo a qual ocorrendo impedimento,
paralisagiio ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugio serd prorrogado automaticamente por igual tempo, é
estabelecido como garantia do direito do contratado de ndo ser penalizado ou, de alguma forma prejudicado, por ato
atribuivel a Administragéo, a terceiro ou a for¢ga maior/caso fortuito. Porém, as situacdes mencionadas em lei nio
dispensam o devido registro dos fatos ou a necessidade de formalizagdo ¢ justificativa da dilacio dos cronogramas ¢ do
prazo de vigéncia contratuais, isso porque a alteragdo de regras contratuais devera ser realizada por escrito, a contrario
sensu do art. 65, § 8° c/c art. 60, paragrafo Gnico e art. 57, § 2° da LLC.

CONCLUSAO
239, Diante do exposto, abstraidas questdes técnicas que nido competem ao assessoramento
juridico, considerando a desnecessidade de ajustes na instrugiio processual ¢ em documentos que compdem o processo,
faz-se necessaria a restituicdo do feito ao drgdo consulente a fim de que scja dado prosseguimento ao processo, Nos scus
AMemais termos, sem nova manifestagdo juridica.

A consideragfo superior.
Brasilia, 09 de marco de 2023.

RODRIGO CESAR AGUIAR VIVAS
ADVOGADO DA UNIAO

Atencdo, a consulta ao processo eletrdnico estd disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Ntmero Unico de Protocolo (NUP) 64043001540202391 ¢ da chave de acesso 920d6bd9

A,
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

CERTIFICADO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO

1. Em atengfio as ressalvas constantes no PARECER n° 00295/2023/NUCJUR/E-
CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU, de 9 de mar¢o de 2023, referente ao Processo SRP 10/2023 que
tem como objeto contratagdo de empresas para, sob demanda, prestar servicos comuns de engenharia
inerentes a manuteng¢io predial com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais € mio de obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil, doravante denominada SINAPI/RO, foram tomadas
as seguintes providéncias:

Foi verificado a eventual existéncia de Decretos ou outros
normativos relativos a  “limites”, "contingenciamentos
1 19 Salc orcamentarios” ou a "restricdo ao empenho de verbas" com
efeitos aplicdveis ao caso concreto, ndo sendo o caso para este
processo.
9 42 Equipe de A opgdo do regime de contratagdo é o de empreitada por prego
Planejamento | unitério conforme consta na pagina 67V,
3 73 .77 Equipe de Da especificagdo Técnica: as exigéncias minimas de
Planejamento | sustentabilidade estdo previstas nas paginas 50V e 51.
Equipe de Da Minimizagdo do Impacto: as exigéneias minimas de
78-79 Planejamento | sustentabilidade estio previstas no item 06 do Termo de
Referéncia.
Equipe de Dos Residuos e Rejeitos (80): as exigéneias minimas de
80 Planejamento | sustentabilidade estio previstas no item 06 do Termo de
‘Referéncia.
Equipe de Da Sustentabilidade como Politica Transversal: as exigéncias
81-82 Planejamento | minimas de sustentabilidade estdo previstas no item 06 do
Termo de Referéncia.
Equipe de Da Politica Nacional de Residuos Solidos: as exigéncias
83 Planejamento | minimas de sustentabilidade estdo previstas n nas paginas 50V
e5l.
4 84 - 87 Equipe de Da Acessibilidade: as exigéncias minimas de sustentabilidade
Planejamento | estfio previstas nos itens 8.4 e 11.19 do Termo de Referéncia.
Equipe de Das Medidas a Serem Adotadas: Estfio previstas no Termo de
88-90 Planejamento | Referéncias varias medidas e a serem adotadas por parte da
contratada e contratante.
Equipe de Confec¢dio do Mapa de Risco com possiveis situacGes que
5 102 Planejamento | pode interferir negativamente na licitagdo, mais que nfo
necessariamente ocorrera.




Equipe de

Titularidade do Imével: na fase de "pla‘n“ejamento da

103 Planejamento | contratagdo, serd juntado ao processo a certiddo de titularidade
do imovel.
Equipe de No item 8.6.3 foi relacionado outras possiveis fontes de
116 Planejamento | consultas na auséncia na tabela SINAPI, tabelas essas que sdo
atualizadas mensalmente.
Equipe de Recomendacdo serd atendida caso seja necessario realizar
122 Planejamento | pesquisa de mercado para composi¢do de custos em um
or¢camento.
Equipe de No item 22.3 do Termo de Referéncia detalha todas as
196 Planejamento | exigéncias sobre os profissionais da contratada para execugdo
de algum servico.
Equipe de Exigéncia sera exigida na habilitagio referente ao profissional |.
212 Plancjamento | técnico, e em relagdo as Anotagdes de Responsabilidadewiwf
Técnica ou Registro de Responsabilidades Técnicas sera
exigido no momento da contratagéo.
932 Sal Regime de execugdo de o de empreitada por preco unitario

conforme consta na pagina n° 67V.

Py

A vedagio a participagdo de interessadas que se apresentem
constitufdas sob a forma de consércio se justifica na medida
em que nas contratagdes de empresas para servigos comuns de
engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para
empresas atuantes do ramo licitado, ¢ bastante comum a
participagdo de empresas de pequeno ¢ médio porte, as quais,
em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
qualificagdo técnica e econdmico-financeira, condigdes
suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza, 0 que
nio tornarid restrito o universo de possiveis licitantes
individuais. A auséncia de consércio ndo trard prejuizos a
competitividade do certame, visto que, em regra, a formacéo
de conséreios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve |
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em qUE/
empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os
requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a
Administracio, com vistas a aumentar 0 nUmero de
participantes, admite a formagéo de consércio. Tendo em vista
que ¢ prerrogativa do Poder Publico, na condi¢io de
contratante, a escolha da participagdo, ou ndo, de empresas
constituidas sob a forma de consércio, com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto
da Lei n° 8.666/93, que em seu artigo 33 que atribui a
Administragdo a prerrogativa de admissdo de consorcios em
licitagdes por ela promovidas, pelos motivos j& expostos,
conclui-se que a vedagio de constituicio de empresas em
consércio, para o caso concreto, € 0 que melhor atende o
interesse  publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade. Ressalte-se que
a2 nossa decisio com relagio & vedagdio & participagfio de
consdreios, expressa no para o caso concreto em anlise, visa
exatamente afastar a restricio & competi¢io, na medida que a
reunidio de empresas que, individualmente, poderiam reduziria
o namero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar




~

a formagdo de conluios/carteis para manipular os precos nas
licitagdes.

A referéncia ao Decreto citado ja esté no preambulo na pagina
n° 89 dos autos.

Cronograma fisico-financeiro; nio se faz necessario, pois no
temos obra prevista de realizac3o, pois € um pregdo SRP para
atender as futuras necessidades de reformas e pequenas obras
internas. Caso seja necessério em alguma obra especifica, sera
feito esse cronograma na fase de contratacéo.

234 Salc/Eguipe de
Planejamento

Quartel em Porto Velho-RO, 20 de margo de 2023,

___/ﬂ
BRUN OLIVEIRA SILVA - Cap
Comandante da 1* Cia E Cnst
Equipe de Plagejamento

o
_ VEIRA MOITA - 1° Sgt
Enc Mat da 1* Cia e Cnst
Equipe de Planejamento

MATHEUS FILIRE (ﬁBATO DA SILVA - 3° Sgt
Responsével pela Formalizacdo da Demanda
Equipe de Planejamento

FABIO VETTORAZZ;?S\]‘e

Pregoeiro

2. Diante do exposto, sou de parecer que as providéncias tomadas pela Administragiio
atenderam as ressalvas ¢ que o processo encontra-se corrigido ¢ dessa forma autorizo o
prosseguimento ao certame licitatério.

RENATO W CEMA GOMES — Ten Cel

Ordenador de Despesas do 5° Batalhio de Engenharia de Construgéo
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partir de 23/03/2023 3s 0%h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
04/04/2023 s 09h30 no site www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: .

ALEX MAGNAGO NOGUEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 21/03/2023) 120643-00001-2023NES00001
COMANDO DO EXERCITO
GABINETE DO COMANDANTE
COMISSAD DO EXERCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON
EXTRATO DE CONTRATO Ne 1177/2022

NUP: 64324.002314/2022-91. N2 Processo: RFQ 0143/2022 - Pregdo. Contratante:
Comissdio do Exéreito Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: Viewpulse Limited,
Objeto: Acessérios RAMAN. Fundamento Legal: Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei 8.666/93,
Vigéncia: 27/12/2022 o 28/07/2024. Valor Total do Objeto: USD 7,500.00 Fonte de
Recurso: 0100000000. Nota de Empenho: 2022NE402389,

EXTRATO DE CONTRATO N2 1201/2022

NUP: 64324,001793/2022-38. N? Processo: RFQ 0031/2022 - Pregdo. Contratante:
Comissdo do Exdreito Brasileiro em Washington {CEBW). Contratado; SECO PARTS and
EQUIPMENT Co, Objeto: Suprimento para VBC M60 A3 TTS. Fundamento Legal: Pardgrafo
Unico do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigéncia: 16/03/2023 a 30/11/2024. Valor Total do
Objeto:  USD  9,156.00 Fonte de Recurso: 0100000000, Nots de Empenho:
2022NE402530,

EXTRATO DE CONTRATO Ne¢ 1101/2022

NUP: 64324.011481/2021-41. Ne Processo: RFQ, 183/2021 - Prego. Contratante: Comissio
do Exéreito Brasileiro em Washington (CEBW), Contratado: VIEWPULSE LIMITED. Objeto:
Acessério para radios motorola, Fundamento Legal: Pardgrafo Unico do Art. 61 da Lei
8.666/93. Vigéneia: 12/01/2023 a 31/12/2025. Valor Tatal do Objeto: USD 148, 910.40
Fante de Recurso: 0100000000, Nota de Empenho: 2022NE401617 e 2022NE402588.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO - 1101/2022 ADENDO: 01, NUP: 64324,011481/2021-41. N2 Processo: RFQ
0183/2021 - Pregdo. Contratante: Comissio do Exército Brasileiro em Washington (CEBW),

Contratado: VIEWPULSE LIMITED. Objeto: Alteragiio do PN {Part Number) e descriglo de
acessorio para radio motarola (QI-038/2021-DCT/CCOMGEX).

COMANDO LOGISTICO
BASE DE APOIO LOGISTICO
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTES
EXTRATO DE CONTRATO N® 40/2023 - UASG 160321

N2 Processo: 64533.003025/2023-24.

Inexigibilidade Ne 1/2023, Contratante: ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE,
Contratade: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO $.A. - EBC. Objeto:
Contratagfio da prestagio do servico de distribuicdo de publicidade legal imprensa efou
eletrénica por intermédio da empresa brasil de comunicagdo-ebe.

Fundamento Legal: . Vigéncia: 21/03/2023 a . Valor Total: RS 2.500,00. Data de Assinatura:
21/03/2023.

{COMPRASNET 4.0 - 22/03/2023).
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
12 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE REVOGAGAO

PREGAO Ne 19/2023

Fica revogada a licitaglo supracitada, referente ao processo
64307010088202220. Objeto: Pregdo Eletrdnico - Contratagio de empresa especiali
em prestagiio de servicos desratizagio, dedetizagio, desinsetizagio e assemelhd
limpeza e desinfecgdo caixas de agua, limpeza e desobstrucdo de fossa séptica e cai
gordura para atender as necessidades da FT LOG HUM (Op Acolhida),

RENATO CUNHA MELLO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 22/03/2023) 160482-00001-2023NECNC00L
162 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES E 82 BATALHAO DE
INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CARTA CONTRATO N2 2/2023 - UASG 160024

N Processo: 64270.006387/2022-24,

Pregdo N2 4/2022. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS.
Contratado: 06.191.586/0001-03 - M. C. DOS SANTOS LTDA. Objeto: Aquisi¢iio de gis de
cozinha glp.

Fundamento Legal: . Vigéncia: 13/02/2023 a 31/07/2023. Valor Total: RS 25.250,00. Data
de Assinatura: 13/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2023).
EXTRATO DE CARTA CONTRATO N¢ 7/2023 - UASG 160024

N® Processo: 64270.006386/2022-80,

Pregdo N2 4/2022. Contratante: COMANDQ DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS.

Contratado: 06.191.586/0001-03 - M. C. DOS SANTOS LTDA. Objeto: Aquisicdo de géds de
cazinha glp.

Fundamento Legal: . Vigéncia: 13/02/2023 a 31/07/2023. Valor Total; RS 50.400,00, Data
de Assinatura: 13/02/2023.

{COMPRASNET 4.0 - 22/03/2023).
EXTRATO DE CARTA CONTRATO N2 6/2023

- UASG 160024 N2 Processo; 64270.005205/2022-06, Pregio N2 3/2022. Contratante: COMANDO
DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS, Contratado: 37.197.048/0001-41 - V H COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E SERVI. Objeto: Aquisicdo de géneros afimenticios. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigéncia: 13/02/2023 a 31/07/2023. Valor Total: RS 12.207,30. Data de Assinatura: 13/02/2023.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO N2 4/2023 - UASG 160024

N2 Processo: 64270.005206/2022-42.

Pregdo N2 3/2022. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS. -
Contratado: 09.247.906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA. Objeto: Aquisigio de géneros
alimenticios.

Fundamento Legal: . Vigéncia: 13/02/2023 a 31/07/2023. Valor Total: R$ 24.248,06. Data
de Assinatura: 13/02/2023,

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2023).
172 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDQONIA / 62 BATALHAO DE
INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 18/2022 - UASG 160346

N2 Processo: 64268008494202236. Objeto: Eventual aguisicio de materiais de
consumo {materiais de copa e cozinha), a fim de atender as demandas do Comando de
Fronteira de Ronddnia / 62 Batalhfio de Infantaria de Selva. Pregio Eletrdnico Sistema de
Registro de Pregos Nr 18/2022., Total de ltens Licitades: 196, Edital: 23/03/2023 das 08h00
as 17h59. Enderego: Av. Leopoldo de Matos, 2329 - Bairro Tamandare - Guajara Mirim, -

Guajard-Mirim/RO ou hitps://www.gov.br/compras/edital/160346-5-00018-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 23/03/2023 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 04/04/2023 s 09h30 no site www.gov.br/compras,

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 21/03/2023) 160346-00001-2023NECDC00L

COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 42 BATALHAQ DE
INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N® 5/2023 - UASG 160002

N¢ Processo: 65323001926202310, Objeto: Aquisicio de material permanente
do almoxarifade.. Total de ltens Licitados: S0. Edital: 23/03/2023 das 11h30 as 14h00.
Endereco: Rua Colombia S$/n - Bairro Bosque, Bosque - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/160002-5-00005-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 23/03/2023 4s 11h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/04/2023
as 11h30 no site www.gov.br/compras.

ELMIR LEANDRO MOREIRA XAVIER
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 22/03/2023) 160002-00001-2023NEQ0000L
22 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 1/2023 - UASG 160015

Numero do Contrato: 11/2022.

N2 Processo: 64282.002385/2022-27.

Pregdo. N2 11/2021. Contratante: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA. Contratado:
06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA, Objeto: 12 termo aditivo ao termo de contrato
n® 11/2022, cujo objetivo ¢ a prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual referente acs
servicos de agenciamento e fornecimento de passagens internacionais, Vigéncia:
22/03/2023 a 21/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: RS 222.779,10. Data de
Assinatura: 22/03/2023.

COMANDO MILITAR DO LESTE
12 REGIAQ MILITAR

BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE
ANEIRO

AVISO DE LICITAGAD
PREGAO ELETRONICO N 10/2023 UASG 160242

OBIJETO: N¥ Processo: 65475.000175/2023-81. Objeto: Aquisicio de materiais
parmanentes - PAASSEX 2023, a fim de atender a demanda ao Hospital Geral do Rio
de Janeira (HGeRl), Policlinica Militar de Niterdi {PMN}, Policlinica Militar da Praia
Vermetha (PMPV), Odontoclinica Central do Exército (OCEx) e Hospital Central do
Exército {HCE), conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
e seus anexos. Total de itens Licitados: 10. Edital: 23/03/2023 das 09h00 as 15h00.
Enderego: Pga Duque de Caxias 25 - 32 Andar da Ala Cristiano Otoni, Centro - Rio de
Janeiro/R) ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160242-5-00016-2023.

Entrega das Propostas: a partir de 23/03/2023 as 0900 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/04/2023 as 09h30m no site
www.comprasnet.gov.br,

Cel - KLAUBER ROGERIO CANDIAN
Ordenador de despesas
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EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

EDITAL

PREGAO ELETRONICO SRP N° 10/2023

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64043.001540/2023-91)
ATENCAO

No recente acérdio TCU n.° 754/2015 — Plendrio, houve expressa determinaciio para
que a Administracdo Publica instaure processo com vistas 3 penalizacio das empresas
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7° da Lei 10.520/2002
tanto na licitacio quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e
anexos) para formular proposta/lance firme e possivel de cumprimento.

A pratica injustificada de atos ilegais, v. g.: nfio manter a proposta, deixar de enviar
documentaciio_exigida, fazer declaraciio falsa, nfio assinar o contrato e etc., sem
prejuizo de outras infrac¢des cometidas na licitacio/contrataciio, sujeitara a licitante a
penalidades, as quais serfio apuradas em regular processo administrativo.

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o 5° BATALHAO DE
ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - 5° BEC, Organizaciio Militar do Exército Brasileiro
sob o CNPJ 07.556.867/0001-77, subordinada ao 2° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, por
meio da Se¢fio de Aquisi¢des, Licitagdes e Contratos (SALC), sediado a Av. Rogério Weber, 01,
Bairro Militar, Porto Velho - RO, CEP 76804-604, rcalizara licitagdo, para REGISTRO DE
PRECO, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO POR ITEM, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n®
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n® 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n®
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrucio Normativa SLTI/MP n® 01, de 19 de janeiro de 2010,
da Instru¢io Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n® 8.538, de 06
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ¢ as
exigéncias estabelecidas neste Edital.

DATA DA SESSAO: 4 DE ABRIL DE 2023

Horario: 09:30 horas (Horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — hips://www.cov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: MAIOR DESCOTO POR ITEM

Regime de Execuciio: Empreitada por Prego Unitario




1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de
empresas para, sob demanda, prestar servicos comuns de engenharia inerentes a manutencdo predial com
fornecimento de pegas, equipamentos, materiais ¢ mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de
servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construgéo
Civil, doravante denominada SINAPI/RO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1 A licitacdo sera dividida em 08 (oito) itens, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participagfio conforme forem de seu interesse.

1.2 O critério de julgamento adotado serd o Maior Desconto por [tem, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3 A licitacdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execugae
empreitada por preco unitario. o/

2 DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 As regras referentes ao Orgdo gerenciador, bem como a eventuais adesdes sdo as que
constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel bisico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participag@o dos interessados na modalidade licitatoria Pregio, em sua forma eletronica.

32 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante S/
de seu representante legal ¢ a presungdo de sua capacidade técnica para realizacio das transacoes
inerentes a este Pregéo.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva ¢ formalmente pelas transagGes efetuadas em seu
nome, assume como firmes ¢ verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgio ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos ¢rgdos responsdveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correciio ou & alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilita¢do



4 DAPARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1 Poderdo participar deste Pregfio interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado di gital para acesso ao Sistema.

4.1.2 Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de
bequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 e para o microempreendedor individual - MEL nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.2 Né&o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1 Proibidos de participar de licitagBes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagdo vigente.

4.2.2 Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3 Estrangeiros que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes exXpressos
para receber citagéo e responder administrativa ou Judicialmente.

4.2.4 Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993,

4.2.5 Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolugdo ou liquidacéo.

4.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em conséreio.

4.2.7 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa
condi¢do (Acdrddo n® 746/2014-T CU-Plenario).

4.3 Sera permitida a participacio de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades
de coordenagdo e supervisio da execugdo dos servigos, ¢ desde que os servigos contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdio ou
subcontratacio.

4.3.1 Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serfio estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lej n° 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4 Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregdo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissio ou funcdo de confian¢a que atue na area responsavel
pela demanda ou contrataco; ou




b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do drgdo contratante.

4.4.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso 111, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010).

4.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, ¢ vedada, ainda, a utilizagdo, na
execucdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissio ou fungdo de confianga neste 6rgao contratante.

4.6 Como condicio para participacdo no Pregfo, a licitante assinalard “sim” ou “n@o” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

4.6.1 Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 4y

4.6.1.1 Nos itens exclusivos para participacio de microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacio do campo “néo” impedird o prosseguimento no
certame.

4.6.1.2 Nos itens em que a participagfo néo for exclusiva para microempresas €

empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “néo” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.6.2 Que esta ciente ¢ concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos.

4.6.3 Que cumpre 0s requisitos para a habilitacio definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias.

~

4.6.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente d

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

4.6.5 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo.

4.6.6 Que a proposta foi claborada de forma independente, nos termos da Instrugdo
Normativa SLTUMP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.;7 Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III € IV do art. 1° e no inciso III
do art. 5° da Constitui¢do Federal.

4.6.8 Que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da



—

Previdéncia Social ¢ que atendam as regras de acessibilidade previstas na 1egisla6€10,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7 A declaragio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigfo sujeitard o licitante as
sang¢des previstas em lei e neste Edital.

5 DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descricio do objeto ofertado e o
preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesso publica, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagio exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderfio deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverfio encaminhar a documentacdo de
habilitagfio, ainda que haja alguma restrigio de regularidade fiscal e trabathista, nos termos do art.
43, § 1°da LC n°® 123, de 2006.

5.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex3o.

5.6 Ate a abertura da sessfio publica, os licitantes poderfo retirar ou substituir a proposta ¢ 0s
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

5.7 Néo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagfio entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apés a realizacio dos procedimentos de negociacio e
Jjulgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagio do pregoeiro ¢ para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitério e total do item.
6.1.2 Marca.

6.1.2.1 E vedada a indicagdo de mais de uma marca para cada item, bem como
sua substitui¢fo durante o julgamento desta licitagdo. (quando for o caso).




6.1.3 Fabricante.

6.1.4 Descricio detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagéo
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, nimero do registro ou inscricio do bem no 6rgio competente, quando for o caso.

62  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

63.1 A Contratada devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementd-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposfw
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administracio devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e
exccutados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequagéo
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n.
8.666/93 ¢ nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n® 5/2017.

6.4 A empresa ¢ a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotacdo incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seguit:

6.4.1 Cotacfio de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido duranfe

toda a execugfo contratual, e

6.4.2 Cotacio de percentual maior que O adequado: o excesso serd suprimido,
unilateralmente, da planilha ¢ havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da
repactuagio, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacio adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a
fiscalizagio, a qualquer tempo, cOmMprovagao da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7 A apresentagiio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o



proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecé os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessédrios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicgo.

6.8 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serfio de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdio, sob
alegac@o de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacio.

6.10  Os licitantes devem respeitar os pre¢os méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

60.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracio por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizagfio do Tribunal de Contas da Unifio e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdio das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituigdo, ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucido do contrato.

7 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS K
FORMULACAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitagio dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicado neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou nélo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagio serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A nfo desclassificagdo da proposta nfio impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.

7.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro ¢ os
licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverio encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor



consignado no registro.
7.6 O lance deveré ser ofertado pelo valor unitrio do item.

77 Os licitantes poderfio oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesso e as regras estabelecidas no Edital.

7.8 O licitante somente podera oferecer lance de inferior ao Gltimo por cle ofertado e registrado
pelo sistema.

7.9 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagio
a0s lances intermedidrios quanto em relagdio & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
1% (um por cento).

710 Serd adotado para o envio de lances no pregdo cletronico o modo de disputa “aberto €
fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final ~
fechado.

711 A etapa de lances da sessdo publica terd duragio inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminharé aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
perfodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

712  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo ¢ os das ofertas com pregos até dez por cento superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso ate o
encerramento deste prazo.

7.11.1. N#o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdio, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo. e’

713 Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.13.1 Nio havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverd o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo
de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poder4 o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias
de habilitagao.

715 Nio serfio aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.



7.16  Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serfio informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacio do licitante.

7.17  No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregfo, o
sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.18  Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa ¢ reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagéio do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgagdo.

719 O Critério de julgamento adotado serd 0 MAIOR DESCONTO POR ITEM, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.21  Em relaglo a itens nfo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a4 comparagdo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

7.22  Nessas condigBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma altima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagio automatica para tanto.

7.24  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nfio se
manifeste no prazo estabelecido, serfio convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdio, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.26 SO poderd haver empate entre propostas iguais (nfo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 3°, § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos objeto produzido:



7.26.1.1  Por empresas brasileiras.

7.26.1.2 Por empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

7.26.1.3 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social ¢ que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

727  Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

728 FEncerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que
seja obtida methor proposta, vedada a negociagdo em condicdes diferentes das previstas neste
Edital. "
-

7.28.1 A negociagio serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02_(duas)
horas, envic a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagdio realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28.3 2 facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

729  Apbs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da

proposta.
8 DAACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA <
8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinard a proposta classificada em

primeiro lugar quanto & adequagio ao objeto ¢ & compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagio neste Edital ¢ em seus anexos, observado o disposto no paragrafo
unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n°® 10.024/2019.

8.2 A proposta a ser encaminhada devera conter:

8.2.1 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data
de abertura do certame.
8.2.2 Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes

dos projetos elaborados pela Administragdo.

8.2.3 Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orcamentéria anexo ao Edital.



8.2.4

8.2.5

8.2.3.1
discriminadamente as parcelas relativas 4 mio de obra, materiais, equipamentos e
Servigos;

8.2.3.2 Nos precos cotados deverdio estar incluidos todos os insumos que oS
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros ¢ quaisquer
outros que incidam na contratagdo do objeto.

8.2.3.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdio
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.2.34 Néo se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o
uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas.

Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
0 cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Termo de
referéncia, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

Beneficios ¢ Despesas Indirctas - BDI, detalhando todos os seus componentes,

inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo a0 Edital;

8.2.5.1 Os custos relativos a administracio local, mobiliza¢do e desmobilizagio
¢ instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, nfio poderfio ser incluidos na
composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

8.2.5.2 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nfo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacéo tributdria;

8.2.5.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigcdo Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.54 As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de
contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacéio dos créditos previstos no art, 3° das Leis
10.637/2002 € 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela
Administragdio Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela legislacio
tributaria.

8.2.5.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdio apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estfio obrigadas a recolher, conforme previsao
contida na Lei Complementar 123/2006.



8.2.5.6 A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nfio poderd incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3% da referida Let
Complementar;

8.3 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-
A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.3.1 Nio estiver em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste edital.
8.3.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

8.3.3 Nio apresentc as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou
anexos.

8.3.4 Apresentar, na composigo de seus pregos: e

8.3.4.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil.
8.3.4.2 Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado.
8.3.4.3 Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes

para compor a unidade dos servigos.

8.3.5 Apresentar prego final superior ao prego maximo fixado (Acorddo n® 1455/2018 -
TCU - Plenério) ou desconto menor do que 0 minimo exigido, tanto em custos unitarios
como no valor global, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

84  Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administrac@o,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar o< -
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital. N

8.5 Ainda nessa hipotese, de o regime de execugdo ser 0 de empreitada por prego global ou
empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacdio de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nfo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1I do Decreto n. 7.983/2013.

8.6 Caso o Regime de Exccugdo seja o de empreitada por prego unitario, sera desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, em conformidade
com os projetos anexos a este edital.

8.7 Quando o licitante néo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor



lance que:

8.7.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacéo, apresente
pregos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitagdo n#io tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 4 totalidade da remuneracgdo.

8.7.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de cardter normativo obrigatério, tais como leis,
medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

8.8 O exame da inexequibilidade observaré a férmula prevista no art. 48, §§ 1° ¢ 2°, da Lei n°
8.666, de 1993.

8.8.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderfio ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 ¢ a exemplo das enumeradas no item
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.8.2  Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos pregos ofertados para 0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo
por inexequibilidade, serd obrigatéria a realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.

8.9 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que-
fundamentam a suspeita.

8.9.1 Na hipétese de necessidade de suspensio da sessio publica para a realizagio de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessio publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de
antecedéncia, ¢ a ocorréncia serd registrada em ata

8.10 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

8.10.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11  Erros no preenchimento da planilha nfo constituem motivo para a desclassificacio da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que
ndo haja majoragfo do prego.

8.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substéncia das propostas;



8.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

8.12 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a proposta ou
Jance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

813 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horério para sua continuidade.

8.14 Nos itens nfio exclusivos para a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45
da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.15 Encerrada a andlise quanto  aceitagdo da proposta, 0 pregoeiro verificara a habilitagdo G/
licitante, observado o disposto neste Edital.

9 DAHABILITACAO

9.1 Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condices de participagdo, especialmente quanto A existéncia de sancfio que impega a participagéo
no certame ou a futura contratagio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICATL.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (Www.portuldutl‘zmsparencia.szov.'br/ccis).

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cni.ius.br/imm‘obidadc adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativosse’
CADICON, mantidos pelo  Tribunal  de Contas da Unido - TCU.
(htl‘ps://contas.lcu.gov.’br/o1‘(13/1"?171‘-"&nubilitado:certidao:O:).

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

0.1.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancBes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritdrio.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
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Indiretas. S
9.1.2.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3 O licitante sera convocado para manifestagio previamente a sua

desclassificacéo.

9.1.3 Constatada a existéncia de sang¢do, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por
falta de condig@o de participacfo.

9.1.4 No caso de inabilitagdo, havera nova verificagio, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de
2000, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condigSes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes serd verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagio a habilitagio juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagio econdmica financeira ¢ habilitagio técnica,
conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para ecfeitos de habilitagio prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, deverd atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior & data prevista para
recebimento das propostas.

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresenta¢io da proposta, a respectiva documentacio atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacio do licitante, exceto se
a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) vélida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitago complementares,
necessarios a confirmagfio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd
convocado a encaminhd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitagdo.

9.4 Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais n#o-digitais quando houver divida em relagio a
integridade do documento digital.

9.5 Nio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de



capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7
Edital,

9.8

9.9

9.6.1 Serfio aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacio do recolhimento dessas contribuigdes.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

Habilitacfio juridica

9.8.1 No caso de empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

0.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI Certificado da Condigar

de Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja aceitacdio ficard condicionada .ot
verificacdio da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

983 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - BIRELIL: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva  sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores.

9.8.4 Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

0.8.5 No caso de sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

0.8.6 Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira e’

funcionamento no Pais.

0.8.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

08.8 Os documentos acima deverfio estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva

Regularidade fiscal ¢ trabalhista

9.9.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

9.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela



9.10

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais ¢ a Divida Ativa da Unifo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

9.9.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresenta¢do de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943.

9.9.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.9.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante

9.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, deverd comprovar tal condigdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualifica¢iio Econémico-Financeira

9.10.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do altimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta.

9.10.1.1  No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentaciio de balango patrimonial do Gltimo exercicio financeiro. (Art. 3° do
Decreto n® 8.538, de 2015).

9.10.1.2  No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstra¢Ges contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.10.1.3 E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.1.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.



9.11

9.10.2 A comprovagdo da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de

9.10.3 Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um) resultantes da aplicag@o das formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
’ Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
3G = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

Ativo Circulante
[.C=

Passivo Circulante

9.13.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualqueg,)
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverfio comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade

competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 5% (cinco) do valor
estimado da contratagdo ou do item pertinente.

Qualificacfio Técnica
9.11.1 Os critérios de qualificagdio técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
9.11.1.1 CAPACIDADE TECNICA

9.11.1.1.1 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, para
todos os itens, deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica,
por meio de:

9.11.1.1.2 Demonstrativo de Capacidade técnico operacional. ‘e
9.11.1.1.3 Inscricdo da empresa no CAU/CREA.
9.11.1.1.4 Inscricio dos responsaveis técnicos no CAU/CREA.
9.11.1.1.5  Comprovagdo da capacidade técnico-operacional.
9.11.1.1.6  Comprovagio da capacidade técnico-profissional.
9.11.1.1.7 ART/RRT dos atestados quando existirem.

9.11.1.2 TECNICO-OPERACIONAL

9.11.1.2.1 Prova de inscri¢do ou registro da empresa ¢ seus
Responsaveis Técnicos, especificamente Engenheiro Civil e
Engenheiro Eletricista, junto ao Conselho Regional de Engenharia




e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urban
(CAU), da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante
possuir CREA/CAU de outra localidade, deverd apresentar visto
do CREA-DF/CAU-DF, previamente & contratagio, em sua plena
validade, com indicagdo do objeto social compativel com a
presente licitagdo, de acordo com disposto no Inciso I do Art. 30
da Lei n® 8.666/93.

9.11.1.2.2 A comprovag¢do de vinculo dos Responséveis Técnicos
deverd ser demonstrada por meio de cdpias das Carteiras de
Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado ou mediante cépia
do ato de investidura no cargo, copia do Contrato de Prestacio de
Servigos ou cdpia do contrato social e suas alteracdes, em se
tratando de sécio, sendo admitida a comprovagdo do vinculo
empregaticio dos responsaveis técnicos também por meio de
contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido
pela legislacdo civil comum.

9.11.1.2.3  Apresenta¢do de Atestado(s) de Capacidade Técnico-
Operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, que comprove(m) que a Empresa Licitante
tenha executado, preferencialmente registrado no CREA/CAU, ou
esteja executando, servigos de natureza e vulto compativel com o
objeto ora licitado e que fagam explicita referéncia pelo menos as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, que
permitam  estabelecer, por compara¢io, proximidade de
caracteristicas funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas
com o objeto da presente licitagdo, em instalagdes prediais e
residenciais, sendo aceitos o somatdrio de atestados, desde que
fique comprovado que os servigos, demonstrados nos atestados de
capacidade técnico-operacional somados, tenham sido executados
concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo periodo
de tempo, com as caracteristicas nos itens a seguir.

9.11.1.2.4  Condi¢Oes referentes aos atestados de capacidade
técnico-operacional:

9.11.1.2.5 Somente serdo aceitos atestados emitidos no nome da
licitante, ndo sendo admitidos atestados fornecidos a outras
pessoas juridicas diferentes da licitante.

9.11.1.2.6  Os atestados deverio referir-se a servicos prestados no



ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

9.11.1.2.7 Somente serfio aceitos atestados expedidos apos a
conclusio do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.

9.11.12.8 O licitante disponibilizara todas as informagoes
necessérias a4 comprovacio da legitimidade dos atestados
apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte & contratagdo, enderego atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

9.11.1.2.9 A metodologia para defini¢do das parcelas de maiCes
relevancia foi feita através da area construida, aplicando-se um
fator de 30% para exigéncia, inferior ao permitido pelo TCU
(50%).

9.11.1.3 TECNICO-PROFISSIONAL

9.11.1.3.1 Apresentagfo de Atestado(s) de Capacidade Técnico-
Profissional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, preferencialmente registrados no CREA/CAU,
que comprove(m) que 0S Seus Responsaveis Técnicos tenham
executado, no ambito de suas atribuigdes, a contento, servicos de
natureza e vulto compativeis com o objeto ora licitado.

9.11.1.3.2 OBSERVACAO: considera-se servi¢os de natureza,
vulto compativeis com o objeto ora licitado aqueles que sdo cf?;“’
mesmo tipo, ou seja, predial na maioria dos casos. Os servigos de
pavimentag#@o, piso, movimento de terra, e outros, ndo sao
considerados de mesma natureza. Quanto ao vulto, diz respeito a
complexidade do item. Entretanto, evitando se 0 carater subjetivo,
adota-se que é a experiéncia em todas as fases do servico, ou seja,
a participagfo nas diversas etapas, variando das fases preliminares
até as finais. Essa participagio ndo necessita ser em um Unico
servico, podendo ser comprovada atraves de vérios atestados,
desde que caracterizem etapas diferentes. As etapas serfo
mensuradas proporcionalmente de acordo com o prazo total. Para
tanto, considera-se quatro etapas: preliminares, servico pesado,
servico fino e final; cada uma com periodo equivalente a % do
servico.
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

[

FECHO nesta data o I volume dos autos do processo Administrativo n
64043.001540/2023-91, que tem como assunto o Pregéo Eletronico n° 09/2023, do tipo MAIOR
DESCONTO POR ITEM, para Contratagdo de empresas para, sob demanda, prestar servigos
comuns de engenharia inerentes a manutengdio predial com fornecimento de pegas, equipamentos,
materiais ¢ mdo de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil, doravante
denominada SINAPI/RO, destinados ao 5° Batalhdo de Engenharia de Construgdo, que se encerra
nesta folha n°® 200.

Quartel em Porto Velho-RO, 20 de margo de 2023.
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ABRO, nesta data, o II volume dos autos do processo Administrativo n°
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9.11.1.3.3  Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente
ao quadro permanente:

a. O Empregado.

b. O Sécio.

¢. O Detentor de Contrato de Prestagio de Servico.

d. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal
comprovagdo sera através do ato constitutivo da mesma.

9.11.1.3.4  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem
atestados de um mesmo profissional como responséavel técnico,
como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.11.1.3.5  Os profissionais indicados pela CONTRATADA para
fins de comprovagio de capacitacio técnico-profissional deverdo
participar do servico objeto da licitacdo, admitindo-se a
substituicdo/manutengdo  somente quando  caracterizada  a
superveniéneia das situagdes de caso fortuito ou for¢a maior,
sendo que a substituicio/manutencdo deverd ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior ¢ mediante
prévia autorizacdo do Batalhdo.

9.11.1.3.6  Declaragdo, da prépria licitante, de que efetuou
vistoria nos locais dos servicos ou que se recusou a fazer a
vistoria, mas que conhece as condi¢des em que serdo executados,
ndo sendo admitidas, em hipdtese alguma, alegacdes posteriores
de desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas nio
previstas.

9.11.1.3.7  Declaragdo que possui, ou que até a assinatura do
respectivo contrato possuird em Porto Velho-RO, sede ou filial da
empresa, com instalagdes, aparclhamento e ferramental adequado
e disponivel para a prestacio e Assisténcia Técnica exigida no
presente Termo de Referéncia, sendo que, a critério do 5° BEC,
tais instalagGes estardo sujeitas a vistoria técnica.

9.11.1.3.8  Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no
ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

9.12  Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusiio do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP 1. 5, de 2017.



913 Poderd ser admitida, para fins de comprovagio de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacdio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situaciio se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacfio, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.14 O licitante disponibilizara todas as informagoes necessarias & comprovagfo da legitimidade
dos atestados apresentados, devendo entregat, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte & contratagdo, endereco atual da contratante ¢ local em que foram prestados os
servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.14.1 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

915 Em relacio as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte documentagdo
complementar:

9.15.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que cxecutardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do ¢ a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso X1, 21, inciso 1 ¢ 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971.

9.15.2 A declaracio de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCIL, para
cada um dos cooperados indicados.

9.15.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestagdo do servigo.

9.15.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107.

9.155 A comprovagio de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato.

9.15.6 Os seguintes documentos para a comprovagio da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagio; b) estatuto social com a ata da assembleia que o0 aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessédo que 08 cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacdo.

9.15.7 A Gltima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaragdio, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida
pelo orgdo fiscalizador.

9.16 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 20006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.



9.17 A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nio impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.17.1 A declaragéio do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacdo.

9.18  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, ¢ uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apdés a declaragfio do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo poderd ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentagéo de justificativa.

9.19 A no-regularizacio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacio. Se, na ordem de classificagio,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentagdo fiscal e trabalhista, serd concedido 0 mesmo prazo para regularizacio.

9.20  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sesso, informando no “chat” a nova data e horério para sua continuidade.

9.21  Sera inabilitado o licitante que nfio comprovar sua habilitacio, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacio, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.22  Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificacio, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 ¢ 45 da L.C n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitac@o da proposta subsequente.

9.23  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagio fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta-final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitagéio do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Gltima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 Conter a indicagfio do banco, nimero da conta ¢ agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em considerac@io no



decorrer da execucdo do contrato ¢ aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.3 Todas as cspecificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante ¢ procedéncia, vinculam a Contratada.

10.4 Os precos deverfio ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em
algarismos ¢ o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.4.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitdrios € o prego global, prevalecerdo os
primeiros, no caso de divergéncia entre os valores numéricos ¢ 0s valores expressos por
extenso, prevalecerfio estes ultimos.

105 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificagio.

10.6 A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerad®™
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

10.7 As propostas que contenham a descricdio do objeto, o valor e os documentos
complementares estardio disponiveis na internet, apos a homologagéo.

11 DOS RECURSOS

111 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de
forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is) decisio(des) pretende recorrer € por quais
motivos, em campo proprio do sistema.

11.2  Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existénc?
de motivacio da intengdio de recorrer, para decidir se admite ou ndo O Trecurso,
fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara
as condicBes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestagio motivada do licitante quanto a inten¢lo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo, o prazo de trés dias
para apresentar as razoes, pelo sistema cletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, quercndo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

113 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.



114 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endéreco
constante neste Edital.

12 DAREABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessdo publica poderd ser reaberta:

12.1.1 Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulaciio de atos anteriores a
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situagdo em que serdo repetidos os atos anulados € os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitagéio do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, nfo retirar o instrumento equivalente ou ndo
comprovar a regularizagfo fiscal ¢ trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, seréio adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverfio ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat™), e-mail, ou, ainda,
fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocagdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 DAADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitagdio serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso ndo haja interposicio de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisfio dos
recursos apresentados.

13.2  Apo6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO
14.1  Néo havera exigéncia de garantia de execugfo para a presente contratacio.
15 DAATA DE REGISTRO DE PRECOS

151 Homologado o resultado da licitagdo, terd o adjudicatirio o prazo de 08 (oito) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito & contratacéo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital.

15.2  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o orgdo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragio poderd encaminhé-la para assinatura,



mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinada ¢ devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

153 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos
poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, € desde que devidamente aceito.

15.4  Serfio formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicaciio do licitante vencedor, a
descriciio do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados ¢ demais condigdes.

15.4.1 Serd incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar 0s bens ou servicos com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da
classificacfio do certame, excluido o percentual referente 4 margem de preferéncia, quando
0 objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n°® 8.666, de 1993.

16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1  Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacio, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

162 O adjudicatario terd o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagio), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente & convocagio para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragéo
podera encaminhé-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatéria, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado ou aceito

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. -

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagio justificada do adjudicatario ¢ aceita pela Administracéo.

163 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 Referida Nota csta substituindo o contrato, aplicando-se a relagio de negocios ali
estabelecida as disposigdes da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.2 A contratada se vincula a sua proposta € as previsoes contidas no edital e seus
anexos.

16.3.3 A contratada reconhece que as hipdteses de resciséo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 ¢ reconhece os direitos da Administragdio previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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16.4 O prazo de vigéncia da contratago ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

16.5  Previamente & contratagio a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdio tempordria de participagio em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018, ¢ nos termos
do art. 6° 111, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, ¢ 0
fornecedor néo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratagio.

16.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverd regularizar
a sua situagfo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6  Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, serd exigida a comprovacio das
condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverfio ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

16.7  Na hipotese de o vencedor da licitagio ndo comprovar as condigdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administragdo, sem prejuizo da aplicagio das san¢Oes das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagfio, para, apés a
comprovagdo dos requisitos para habilitacio, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacio, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

17 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1  Asregras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sio as estabelecidas
no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1  Os critérios de recebimento e aceitacio do objeto ¢ de fiscalizagdio estdo previstos no
Termo de Referéncia.

19 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1  AsobrigagSes da Contratante e da Contratada sfo as estabelecidas no Termo de Referéncia.
20 DO PAGAMENTO

20.1  As regras acerca do pagamento sfo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

20.1.1 E admitida a cessdo de crédito decorrente da confratagdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.



21 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1

Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o

licitantc/adjudicatario que:

21.2

21.1.1 Nio assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta.

21.1.2 Nio assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel.
21.1.3 Apresentar documentagdo falsa.

21.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.
21.1.5 Ensejar o retardamento da execugdo do objeto.

21.1.6 Ndo mantiver a proposta.

21.1.7 Cometer fraude fiscal.

21.1.8 Comportar-se de modo inidéneo.

As sancBes do item acima tambem s¢ aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em

pregio para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o COMPromisso assumido

injustificadamente.

21.3

Considera-se comportamento inidénco, entre outros, a declaracio falsa quanto as condigdes

de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

214

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens

anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

21.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretareries’
prejuizos significativos ao objeto da contratagio.

21.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante.

21.4.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com O 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera ¢ atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos.

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unifdo e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

21.4.4.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também ¢ aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo
administrativa neste Edital.



g hare

21.5  Declaragiio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

21.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

21.7  Se, durante o processo de aplicagfio de penalidade, se houver indicios de pratica de infracio
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverfio ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisfio sobre a eventual instauragio de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéio — PAR.

21.8  Aapuragdo ¢ o julgamento das demais infragdes administrativas nfio consideradas como ato
lesivo a4 Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirfio seu rito normal na unidade administrativa.

219 O processamento do PAR nfo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragfo da ocorréncia de danos e prejuizos 4 Administracio
Puablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacio
de agente publico.

21.10  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do

licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente Judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

21.11 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério ¢ a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, ¢ subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

21.12 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracio a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracio,
observado o principio da proporcionalidade.

21.13  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.14  As sangBes por atos praticados no decorrer da contratacio estdo previstas no Termo de
Referéncia.

22 DAFORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1  Apds o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderfio reduzir seus pregos ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2 A apresentagfo de novas propostas na forma deste item nfo prejudicard o resultado do
certame em relagdo ao licitante melhor classificado.




22.3  Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas ¢m valor igual ao do
licitante vencedor, estes serfio classificados segundo a ordem da Gltima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

224  Esta ordem de classificagio dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratagdes
e somente serd utilizada acaso o melhor colocado no certame néo assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n® 7.892/213.

23 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1  Até 03 (irés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa poderd impugnar este Edital.

232 Aimpugnagiio podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail salcSbec@gmail.com,
ou por peti¢do dirigida ou protocolada no endereco Av. Rogério Weber, 01, Bairro Militar, Porte
Velho - RO, CEP 76804-604, Se¢io de Aquisigdes, Licitagdes e Contratos (SALC). e

233 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragfo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até dois dias uteis contados da data de
recebimento da impugnacéo. '

234 Acolhida a impugnacio, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

235  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverfio ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores i data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

23.6 O pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos responsdveis pela
elaboracdo do edital e dos anexos.

237 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nfo suspendem oS prazos previstos nie
certame.

23.7.1 A concessio de efeito suspensivo a impugnago é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

23.8  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincular@o os
participantes ¢ a administracao.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS

241 Da sessdo ptiblica do Pregio divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
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242 Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagio
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacio em
contrario, pelo Pregoeiro.

243 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso ¢ durante a sessio publica observardo o
horério de Brasilia — DF.

244 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia
para fins de habilitagio e classificacdo.

24.5  Ahomologacdo do resultado desta licitagdo nfio implicaré direito a contratacio.

24.6  As normas disciplinadoras da licitagdo serfio sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que nfio comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacso.

24.7  Os licitantes assumem todos os custos de preparagio e apresenta¢io de suas propostas ¢ a
Administragdo nflo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugio ou do resultado do processo licitatorio.

24.8  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

24.9 O desatendimento de exigéncias formais nfo essenciais nfio importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia ¢
do interesse publico.

24.10 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

2411 O  Edital estd  disponibilizado, na  integra, no  endereco  eletrnico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderfio ser lidos e/ou obtidos no enderego Av.
Rogério Weber, 01, Bairro Militar, Porto Velho - RO, CEP 76804-604 (setor de licitagdes), nos
dias uteis, no horério das 09:30h as 12:00h e das 13:30h as 16:00h, nos dias uteis, mesmo endereco
e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerio com vista franqueada aos
interessados.

24.12  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
24.12.1  ANEXO I - Termo de Referéncia.

24.12.2  ANEXO II - Ata de Registro de Precos.



24.12.3

24.12.4

24.12.5

24.12.6

24.12.7

24.12.8

24.12.9

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato.

ANEXO IV - Minuta da Proposta de Precos.

ANEXO V - Nota explicativa.

ANEXO VI - BDI

ANEXO VII - Planilha de composigdo de Custo do Servigo.
ANEXO VIII - Ordem de Servigo.

ANEXO IX - fndice de Medigdo de Resultado (IMR).

Municipio de Porto Velho, RO, 20 de margo de 2023.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE REFERENCIA
1 DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresas para, sob demanda, prestar servigos comuns de engenharia inerentes a
manutencdo predial com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais ¢ méo de obra, na forma
estabelecida nas planilhas de servigos ¢ insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgio Civil, doravante denominada SINAPI/RO, para atender as
necessidades de manuten¢fo de bens imdveis do 5° Batalhfio de Engenharia de Construgdo, das
Subunidades destacadas e das Vilas Militares, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelo Orgfo Participante, estabelecidas neste instrumento:

i VALOR
o PRECO | 1OTAL | DESCONTO
ITEM DESCRICAQ UND | QTD UNIT | MAXIMO | PROPOSTO

MAX (R$) (RS)

Servigos de construgdio civil em geral 0
(baseado na Tabela SINAPI-RO). Und 858.137 1,00 828.137.00 0%

Servigos de encanador ou bombeiro

2 hidraulico  (baseado na  Tabela] Und 102.976 1,00 102.976,00 10 %
SINAPI- RO). '

4 Sr?l‘bve‘ﬁf;IN‘iimp}‘{‘g)” (baseados ma ;4 | 102,976 100 | 10297600 | 10%

5 Srz‘b‘gﬁloglgi\l‘j;“gg“”a (baseados ma) 15,4 | 102,976 100 | 10297600 |  10%

! tsqel;cvlfcéblchvagg)ca”a (bascados mal 14 | 205952 1,00 | 20595200 |  10%

2 Servicos de gesseiro (baseados na Und 102.976 1,00 102.976,00 10 %

Tabela SINAPI-RO).

VALOR TOTAL R$ 1.716.270,00




1.2 O objeto da licitagio tem a natureza de servigo comum de engenharia.

1.2.1  Servico comum de engenharia é todo aquele considerado de fécil realizagéo,
cujas caracteristicas, quantidades e qualidades sdo passiveis de especificagBes usuais no
mercado, e, mesmo que exija profissional registrado no CREA para sua execu¢do, a
atuacdo desse ndo assume relevAncia, em termos de custo, complexidade e
responsabilidade, no conjunto do servigo.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.

1.4 A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Unitdrio.

1.5 O contrato terd a vigéncia determinada, de acordo com aplicagio de cronograma proprio
previsto em cada projeto de execugfio, ¢ diante da observancia das as normas técnicas de
engenharia que regerdo a temporalidade de realizagdo de cada contrato, ndo sendo prorro gavel na
forma do art. 57, 11, da Lei de Licitagdes.

1.5.1 Cada solicitagfio de servico representard uma contratagdo individual, com prazo
de vigéncia pelo periodo necessario para a realizago do servigo, recebimento, verificagio
da conformidade ¢ pagamento. Executado o objeto, o contrato se extinguird. Quando
surgir nova necessidade de servigo, novo contrato sera celebrado, e assim
sucessivamente, até que expire o prazo de validade da Ata.

1.6  Os materiais utilizados deverdio serem de boa qualidade (1* linha), os quais serfo
verificados pelo setor técnico do batalhfo, ndo podendo ser de origem usada, reciclada,
recuperada e ou recondicionada, ou seja, materiais novos.

1.7 Havendo qualquer discordancia na especificagio entre o codigo do CATMAT ¢ a do
Termo de Referéncia, prevalecerd a do Termo de Referéncia.

1.8  Os valores de requisicdo minima e méxima serfio estabelecidos de acordo com a
necessidade da OM, uma vez que depende da descentralizagdo dos recursos, que serdo
claborados previamente pela Segéo Técnica desta Unidade. :

1.9 A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administragfio a firmar as contratagdes
que deles poderdo advir, facultando-se a realizagfio de licitagdo especifica para contratacdo
pretendida, sendo assegurada ao beneficidrio do Registro a preferéncia de fornecimento em
igualdade de condigoes.

1.10 DA FORMA DE COTACAO:

1.10.1 Para efeito de cotacéio, serd levado em conta 0o MENOR PRECO, ou seja, 0 maior
percentual de desconto oferecido na Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custo e Indices da Construcio Civil (DESONERADO), o qual tem gestdo compartilhada
entre Caixa e IBGE e divulga mensalmente custo e indices da construgdo civil, do Estado
de Ronddnia,municipio de Porto Velho.

1.10.2 A Licitante devera iniciar sua oferta com um percentual de desconto igual ou
maior que o minimo aceito para cada item.

1.11 DO VALOR DE REFERENCIA:



1.12

1.13

1.14

1.11.1 Para obter-se o custo estimado licitado, atribui~se o valor de R$ 1,00 (um real) a
cada unida-de dos itens considerados no presente Certame.

DO DESCONTO MINIMO ACEITO:

1.12.1 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil —
SINAPI - divulgamensalmente custos ¢ indicesda construgdo  civil. A
gestdo do sistema ¢ compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA ¢é responsavel
pela base técnica de engenharia (especificagdo de insumos, composicdes de servigos e
projetos referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa
mensal de prego, metodologia e formacgdo dos indices.

1.12.2 A Lei de Diretrizes Orcamentarias - LLIDO, desde sua edi¢do anual de 2003,
determina que os custos do SINAPI sejam utilizados como referéncias para a
razoabilidade de pregos de obras publi- cas executadas com recursos federais do
Orc¢amento Geral da Unido.

1.12.3 A tabela SINAPI por conter uma pesquisa mensal de prego daquela regido, ja se
constitui no valor de referéncia para a aquisi¢do dos bens, sendo assim, o valor minimo
fixado para o desconto foi atribuido 10 %, ja que nfo terd tanta variagdo de preco, uma
vez que ja € o prego praticado no mercado local.

DO DESCONTO MAXIMO ACEITO:

1.13.1 Fica estabelecido que a faixa aceitdavel de desconto para cada item deve ser de
até 30%, caso o licitante oferte valor de desconto maior que este, deverd comprovar
através de planilha de custo, declaragio, ou qualquer outro documento idéneo que tem
condi¢bes de ofertar desconto maior que 30 %, ficando a cargo da administracio a
verificagdo da viabilidade. Ndo sendo viavel ¢ fundamentado nos autos do processo, a
proposta ndo sera aceita, levando a desclassificacdo e chamamento do proximo licitante.

1.13.2 O percentual maximo de desconto de 30% foi estipulado, pois, foi verificado na
pratica que os licitantes/fornecedores néio conseguem ofertar, em regra, valor superior,
uma vez que os proprios fabricantes dos materiais ndo concedem esse desconto. Ora, se 0
fabricante do produto nfo consegue ofer tar, em regra, desconto maior que 30%, o
intermedidrio (licitante/fornecedor) que compra do fabricante nfio conseguird conceder
desconto maior. Contudo, como informado anteriormente, a verificacio de desconto
superior a 30% serd aferido pelo Pregoeiro/Administracio, e devidamente fundamentado,
podera ser aceito.

BDI DA ADMINISTRACAQ

1.14.1 Os percentuais a seguir apresentados foram os calculados pela administracio,
seguindo pardmetros de outras organizacdes militares que trabalham com servigos de
engenharia. Portanto, o BDI adotado sera de 23,38% conforme tabela abaixo. O valor do
lance a ser apresentado ja devera contemplar o BDI e o desconto da empresa proponente.



COMPOSICAO DE BO.\”IFIC‘AC‘%O E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS BDI PARA SERVICOS

ITEN DISCRIMINACAO PERC. (%)
AC
S - s
D
Toral 62;
I Impeostos
PIS

COFING

TOTAL DO BDI

Farmula Para Calcuio do B.D.
B =il - (AC =%+ R~G)x(1+-DF)yx{l+L)»1-IN-1)x100

sanificacdio & Despesas indiretas (B.D.) = l ]

OBsS:
BOI ADOTADO  ESTA  PROXIMIO DO 8D RECOMENDADO  NO ACORDAD  2622/2013,
CONSIDERANDO LEF 12,161 31/08/2015 [CPRB:4,5%:) = 22,12 % (DIFERENCA DE 1,26 25)

1.14.2 Sua metodologia ¢ baseada no Acérddo 2622/2013 - Plenario do TCU, de -

25/09/2013, paginas 109 a 111 e segue a formula a seguir:

Valor do Lance = Valor da Unidade de Manuten¢do da Contratante com BDI
da Contratante X (1- desconto da proponente).

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa ¢ objetivo da contratagio encontram-se pormenorizadas em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, Apéndice I deste Termo de Referéncia.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricdio da solugio como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2 DEFINICOES DO PROCESSO LICITATORIO:

3.2.1 Referéncia de Precos: Tabela SINAPI do més mais recente disponivel na data
de homologagdo do processo de licitagio.
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3.3

3.2.2  Natureza de despesa: 33.90.39 /44.90.39 — Atividade de Custeio.

3.2.3 Desoneragdo: o servico estd enquadrado na Classificagdo Nacional de
Atividades Econdémicas (CNAE) no grupo 432, classe 4321-5 - SERVICOS
ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO - INSTALACOES ELETRICAS,
HIDRAULICAS E OUTRAS INSTALACOES EM CONSTRUCOES e abrange a
desoneragdo regulamentada pela Lei n® 12546/2011.

3.2.4  Reajuste: a Ata de Registro de Pregos nédo sofrerd reajuste, ou seja, a tabela
SINAPI para realizacao dos pagamentos serd a do més mais recente disponivel na data de
homologacdo do processo de licitagdo, no entanto, para pagamento de contratos que
ultrapassem a vigéncia da Ata, a tabela PODERA ser atualizada.

3.2.5 Inten¢ido de Registro de Precos: trata-se de contratagdo especifica para atender
a demanda do 5° BEC, que possui um vasto corpo técnico de Engenheiros para realizar a
fiscalizacéo eficaz dos servigos, sendo assim, para que a utilizagfo da ata ocorra de forma
correta, NAO sera permitido o registro de intencio de participantes.

3.2.6  Adesio a Ata de Registro de Precos: NAO SERA ADMITIDA a adesdo 4 ata
de registro de precos decorrente deste Pregdo Eletronico. Em virtude da especificidade
dos servigos descritos no escopo da presente licitacdo, do principio da economicidade
(AC_2692 39 12) e pelo principio da proporcionalidade, NAO serdio admitidas adesdes.
Cita-se como fundamentacéo o acérddo 1297/2015:

“a adesdo prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para o6rgdo ndo
participante (ou seja, que ndo participou dos procedimentos iniciais
da licita¢@o) ¢ uma possibilidade andomala e excepcional, € ndo uma
obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e
contratos de pregdes para Sistema de Registro de Precos”.

TERMOS UTILIZADOS NO TERMO DE REFERENCIA:

3.3.1  Administracio Pablica: a Administragdo direta ou indireta da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, inclusive as entidades com personalidade
juridica de Direito Privado sob controle do Poder Publico ¢ das Fundacdes por ele
instituidas ou mantidas.

3.3.2  Beneficio ¢ Despesas indiretas (BDI): a taxa de Beneficio ¢ Despesas Indiretas
¢ a margem de acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas
indiretas e o beneficio da construtora na composi¢éo do prego da obra.

3.3.3  Contratada: empresa proponente vencedora do certame licitacdo com a qual se
assinou contrato.

3.3.4 Encarregado: a CONTRATADA devera manter no local dos servigos em
regime de tempo integral, um ou mais profissionais, conforme necessidade, de
capacidade comprovada que tenha gestdo sobre os funciondrios e ao servigo.

3.3.5 Equipamentos de Protecdo Individual (EPI): sdo os exigidos pelos Orgios
governamentais de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, para execugdo dos servigos tais
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como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de seguranga, 6culos, mdscaras,
protetores auriculares e capas plasticas.

3.3.6  Manutencio Corretiva: servigos esporadicos, ausentes de programagdo prévia,
a serem executados em cardter eventual e/ou especial, devidamente apontado pela
Fiscalizagdo e aprovado pela Batalhdo.

3.3.7 Manuten¢do Preventiva: servicos de carater permanente, que obedecem a uma
programagio previamente estabelecida, apresentada em cronograma fisico devidamente
aprovado pela Fiscalizagfo, cujas etapas sdo cumpridas obedecendo a uma periodicidade
prédeterminada ¢ envolve programas de inspe¢do, reparos, entre outros.

3.3.8  Manutenc¢io: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e
condicdes de funcionamento continuo, scguro e confiavel dos equipamentos, sistemas ¢
instalagdes, preservando-lhes as caracteristicas ¢ o desempenho.

3.3.9  Servico de Engenharia: Servigos de maior duragdo com alguma complexidade@
envolvendo vérios apartamentos ou dareas comuns, a serem executados em carater
eventual e/ou especial, devidamente apontados pela Fiscalizagdo e aprovado pelo 5°
BEC.

3.3.10 Ordem dec Servigo: ¢ o documento utilizado pela Administragdo para a
solicitagfio, acompanhamento e controle de tarefas relativas a execucfio de servigos, que
devera estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, €
possibilitar a verificagdo da conformidade do servigo executado com o solicitado.

3.3.11 PNR: Préprio Nacional Residencial, séo habitagdes residenciais de propriedade
do Comando do Exército.

3.3.12 SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil,
calculado mensalmente pelo IBGE através de convénio com a Caixa Econémica Federal
que tem como objetivo a produgdio de informagdes de custos e indices de forma
sistematizada e com abrangéncia nacional, visando a elaboragdo e avaliagdo dew
orcamentos, como também acompanhamento de custos

FORMACAO DE PRECOS E UNIDADE DE MANUTENCAO

3.4.1  No intuito de permitir o uso integral dos itens do pregdo, ird adotar-se a unidade
de manuten¢fio como referéncia. Ela servird de base para gerar os empenhos e
possibilitard que scjam claboradas Notas de Empenho de acordo com os créditos
disponiveis.

3.4.2 Desta forma, além de contribuir com a capacidade de empenho para fontes

distintas, contribuird para o funcionamento pleno do sistema de registro de prego, através
da demanda variavel.

PRECO DE VENDA

3.5.1 A contratacio visa a prestagdio de servigos comuns de manutengdo, sob demanda
na manutencdo corretiva dos sistemas, redes ¢ instalagdes elétricas, telefonicas, logicas,
hidro sanitdrias, de combate e prevencio a incéndios e de ar-condicionado, sistema de



protecdo de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituicdo das
partes civis afetadas.

3.5.2  Na execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, a definigdo do prego global ¢
unitario dos servigos, dar-se-4 por meio de composi¢des de custos unitarios estabelecidas
na forma de servigos e insumos diversos descritos nas TABELAS DO SINAPI
REFERENTE AO ESTADO DE RONDONIA (Porto velho/RO),

353 APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELA
LICITANTEVENCEDORA.

PRECO FINAL = CUSTO ORCADO DOS SERVICOS + BDI — DESCONTO
OFERTADO

4 CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagfo exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagdio, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

43 A prestagio dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Confratada e a Administra¢dio, vedando-se qualquer rclagfio entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

44 A contratagdo de servigos a que se refere este certame tem scus padroes de desempenho ¢
qualidade definidos neste instrumento ¢ tem as especificagbes usuais de mercado, atendendo
assim a defini¢@o de servigos comuns descrita na legislagido em vigor.

4.5  Os servigos objeto deste Termo de Referéncia, encontram amparo para serem licitados
pelo Sistema de Registro de Pregos, no Art. 3°, do Decreto n® 7.892 de 23 de janeiro de 2013, nos
incisos I, III e IV, conforme se vé:

“Art. 3° o sistema de registro de pregos poderd ser adotado nas
seguintes hipoteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade
de contratagdes frequentes.

(..)

II - quando for conveniente a aquisi¢do de bens ou a contratagdio de
servicos para atendimento a mais de um oOrgdo ou entidade, ou a
programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir
previamente o quantitativo a

Ser demandado pela administragéo.”
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REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1 O prazo para contratagdo de cada servigo serd o estabelecido em Ordem de
Servigo (OS)

5.1.2 O prazo MAXIMO de execugdo de cada ordem de servigo sera de acordo com o0s
indices de produtividade, definidos na Tabela SINAPI para os servicos a serem
executados. Todo prazo serd definido de acordo com as horas de m#o de obra expostas no
or¢amento.

5.1.3 O prazo de validade dos materiais utilizado no servigo, nos casos em que a
validade do produto ndo estiver estabelecida na descrigéo do item, sera exigido, no ato da
aplicacio do servigo, validade restante de pelo menos 75 % do prazo total de validade
recomendado pelo fabricante. Os produtos deverdio conter data de fabricacdo, validade e

lote. '

5.1.4 Os servigos serfio recebidos provisoriamente no prazo de 04 (quatro dias), pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacio de sua conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta.

5.1.5 Os servicos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia ¢ na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 02 (dois dias), a contar da notificacfo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagfio das penalidades.

5.1.6 Os servigos scrfio recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro dias),
contados do recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do
material ¢ consequente aceitagio mediante termo circunstanciado. Ainda, a Contratada
sujeitar-se-a ao resultado dos ensaios realizados pela Contratante, necessarios em face da
especificidade do objeto.
5.1.7 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.1.8 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

5.1.9  Todavia, segundo a andlise da equipe de Planejamento da Contratagdo as
nuancias anteriormente observadas, néo serfio ainda mais prejudicadas, por desarrazodvel
exigéncia no instrumento convocatério ¢ seus anexos, os quais venham frustrar o carater
competitivo da licitagdo.

5.1.10 Assim sendo, as exigéncias assinaladas sdo indispensaveis para uma contratacéo
eficiente, sendo, portanto, consideradas flexiveis e necessarias tais requisitos.

5.1.11 Nao serio aceitos materiais em desacordo com as especificagdes que serdo
contidas no termo de referéncia ¢ das normas técnicas vigentes, da Associagfo Brasileira
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de Normas Técnicas (ABNT) ou as certificacSes expedidas pelo INMETRO

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condigBes necessarias para a prestacdo do servigo como requisito para
celebragdo do contrato.

0 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 A CONTRATADA, em todas as fases de exccugdo dos scrvigos, deverda observar as
normas a seguir e orientagées da contratante em relagéo a adogfo de critérios ¢ procedimentos
ambientais, sociais e culturais. Em particular a IN 01 do MPOG de 19 de janeiro de 2010:

Art. 19 nos termos do art. 3° da lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, as
especificagbes para a aquisi¢do de bens, contratagdo de servicos e obras
por parte dos orgéos ¢ entidades da administragéio publica federal direta,
autarquica ¢ fundacional deverfio conter critérios de sustentabilidade
ambiental, considerando os processos de extragdo ou fabricagdo,
utiliza¢do e descarte dos produtos e matérias-primas.

Art. 4° nos termos do art. 12 da lei n® 8.666, de 1993, as especifica¢des
e demais exigéncias do projeto basico ou executivo, para contratagio de
obras e servigos de engenharia, devem ser claborados visando a
economia da manutengdo ¢ operacionalizacdo da edificacio, a reducéo
do consumo de energia ¢ agua, bem como a utilizagio de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental,...”.

6.2  Para tanto, devera seguir a documentac¢io abaixo:

0.2.1 Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara Brasileira da Industria da
Construcao.

6.2.2  Resolug@o Conama N° 307 — Gestdo dos Residuos da Construcido Civil, de 5 de
julho de 2002.

a)  Alterada pela Resolugfio n® 469/2015 (altera o inciso Il do art, 3° e inclui
0s § 1°e 2°art. 3°

b)  Alterada pela Resolugio n® 448/12 (altera os artigos 2°, 4°, 59, 6°, 8%, 9°, 10
e 11 erevoga os artigos 7°, 12 e 13).

c)  Alterada pela Resolugéio n® 431/11 (alterados os incisos 11 e 111 do art. 3°).
d)  Alterada pela Resolugdo n® 348/04 (alterado o inciso IV do Art. 3°).

6.2.3  PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade ¢ Qualidade do Habitat.
0.2.4 Lei Federal N° 9605, Dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998.

6.2.5 Residuos da Construciio Civil e Residuos Volumosos - Areas de Transbordo ¢
Triagem Diretrizes para Projeto, Implantag@o ¢ Operagdo — NBR 15112:2004.

6.2.6  Residuos Solidos da Construgdo Civil e Residuos Inertes - Aterros - Diretrizes
Para Projeto, Implanta¢do e Operagdo — NBR 15113:2004.

6.2.7  Residuos Sélidos da Construcdio Civil - Areas de Reciclagem - Diretrizes para



Projcto, Implantagio e Operagéio — NBR 15114:2004.

6.2.8 Os materiais bésicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a
melhor relacdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais,
positivos e negativos, associados ao produto ¢ 0 que esta definido em plano de manejo.
Sobre 0s materiais basicos devem ser observadas as seguintes orientagdes de que:

6.2.9  Sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 ¢ 15448-2.

6.2.10 Secjam observados, quando possivel, os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificaciio do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial —
INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagdio aos
scus similares.

6.2.11 Sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir aw
maxima prote¢io durante o transporte ¢ 0 armazenamento.

6.2.12 Nio contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

6.2.13  Seja priorizado o uso exclusivo de lampadas LED ou de luminarias eficientes.

6.2.14 Scjam priorizados a utilizagio de materiais reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengao.

6.2.15 Seja feita a certificagiio da origem da madeira a ser utilizada na execug¢do dos
SErvi¢os.

6.2.16 Seja priorizado o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-

primas de origem local para execugdo, conservagdo ¢ operagao.
6.2.17 Sejam utilizados produtos de limpeza e conservagao de superficies ¢ objetos

inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA.

6.2.18 Sejam adotadas medidas para evitar o desperdicio de 4agua tratada, conforme
instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003.

6.2.19 Scja observada a Resolugio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto
aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento.

6.2.20 Scjam fornecidos aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a cxecugo de servigos.

6.2.21 Scja realizada a separag@o dos residuos reciclaveis descartados pelos Orgéos e
entidades da Administragio Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte
geradora, e a sua destinaglio as associagdes ¢ cooperativas dos catadores de materiais
recicléveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n® 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n® 5.940,



de 25 de outubro de 2006.

6.2.22 Sejam respeitadas as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagio
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos. e

6.2.23 Seja prevista a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

6.2.24 A CONTRATADA devera retirar, sob orientagio da FISCALIZACAO, todos os
materiais substituidos durante a realizagdo de servigos, devendo apresentd-los &
FISCALIZACAOQO para avaliagdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito
indicado pela CONTRATANTE,

6.2.25 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de Oleos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legisla¢io
ambiental e sanitdria vigentes ¢ plano de manejo.

7 VISTORIA PARA A LICITACAO.

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboraco de sua proposta, o licitante poderd realizar
vistoria nas instala¢des do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a quinta-feira, das 10h00min as 16h00min e sexta-feira das 09h00min
as 11h30min).

7.2 O prazo para vistoria iniciar-sc-4 no dia util seguinte ao da publicacio do [Edital,
estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

7.2.1  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagéio para a realizagfo da vistoria.

7.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes
relativas ao objeto da licitagfio, para que a empresa tenha condi¢des de bem claborar sua
proposta.

7.4 A nfo realizagdo da vistoria, quando facultativa, nfio poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes

dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.5 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

8 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

8.1.1  Durante a execug@o dos servigos todos os materiais a serem empregados serdio
novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados
pelo INMETRO e NBR, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou



ccondmica.

8.1.2 A contratada devera atender todas as demandas do Batalhdo para a execugo dos
servicos de manutencdo predial, que serdo solicitadas mediante a emissdo de ordens de
servicos (OS) acompanhadas dos demais documentos.

8.1.3 O periodo para execugdo dos servigos de manutengao predial serd, em regra, de
segunda & sexta-feira das 08:00 as 18:00 horas, contudo, considerando a natureza do
servico ou impossibilidade de execugdo no periodo mencionado anteriormente, a pedido
da contratada para eventual cumprimento de prazo, os servigos poderdo ser executados
nos finais de semana, feriados ou no perfodo noturno, mediante autorizagio do
contratante, a critério do gestor/fiscal, sem 6nus para a administracao.

8.1.4  Os servicos de manutengdio somente serdio realizados mediante emissdo prévia
de Ordem de Servico (OS). Antes da emissdio da OS, o Batalhdo pode solicitar que a
contratada analise a planilha orcamentaria de servigos para conferéncia, neste caso, a
contratada tem o prazo de 3 dias Uteis para dar o retorno, manifestando-se quanto
sugestdes de ajustes na planilha. O Batalhfo avaliara as possiveis sugestdes acatando-as
ou nio.

8.1.5 A execucdo dos servigos relativos a cada OS serd acompanhada por funcionario
designado para a fiscalizag@o.

8.1.6 Todas as Ordens de Servico terfio assinatura do Ordenador de Despesas.

817 A CONTRATADA deverd iniciar a execugio dos servigos no prazo maximo de
10 dias uteis apds aprovagio do orgamento e emissdo da Ordem de Servigo.

8.1.8  Os servicos realizados que impliquem em Onus extra para o 5° BEC, e que néo
tenham sido autorizados ¢ aprovados previamente a sua execugdo, serdo desconsiderados
para fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alegagio em contrario.

$1.0 NENHUM  PERMISSIONARIO OU  ADMINISTRADOR  ESTA
AUTORIZADO A INTERFERIR DE QUALQUER FORMA NO ANDAMENTO DOS
SERVICOS.

8.1.10 Todos os servicos deverdo ser executados conforme Normas Técnicas da ABNT.

8.1.11 A FISCALIZACAO podera autorizar o emprego de materiais ou equipamentos
que apresentem a mesma qualidade téenica, desempenhem idéntica fungéo construtiva e
as mesmas cspecificacdes exigidas dos materiais ou equipamentos especificados. Ou seja,
o material ou equipamento devera ser analogo ou equivalente totalmente ao originalmente
especificado, analogia total ou equivaléncia. Porém, a FISCALIZACAO poderd exigir de
qualquer material empregado no servigo o "Certificado de Conformidade", expedido pelo
INMETRO e o teste ou ensaio normalizado pela ABNT.

8.1.12 Deveriio ser apresentadas amostras do material andlogo, similar ou equivalente
para aprovagao.

8.1.13 Todas as imperfeigdes decorrentes da execugdo dos servigos - por exemplo:
pisos, revestimento de paredes, pinturas, esquadrias, dreas cimentadas, asfalto, areas
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verdes, redes de energia, redes telefonicas e de interfone, redes hidrdulicas, redes de
esgoto, cabeamento de TV e de internet, antenas - deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

8.1.14 Qualquer paralisa¢do deve ser comunicada de imediato ao Fiscal de Contrato ¢
este ao 5° BEC, assim como apresentados os motivos por escrito.

8.1.15 A empresa LICITANTE devera apresentar no ato da habilitacdo o atestado de
capacidade técnica, de fornecimento ou execugdo de servigo similar ao objeto da
licitacdo.

8.1.16 O Batalhio NAO ¢ responsavel pelo armazenamento e seguranca de qualquer
tipo de material.

SEGURANCA DO TRABALHO

8.2.1 E de responsabilidade da contratada seguir todas as Normas Reguladoras
referentes a seguranca do trabalho: NR 01 a NR 36.

822 E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra
medicamentos basicos de primeiros socorros.

’

82.3 E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das
instalagdes no local dos servigos.

8.24 A CONTRATADA deverd manter no local dos servigos equipamentos para
protegio e combate a incéndio, na forma da legislagdo em vigor.

8.2.5 A CONTRATADA devera dispor de todos os meios necessdrios para que a
seguranga de seus funciondrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area
onde serdo executados os trabalhos.

8.2.6 A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do
Trabalho pertinente aos servicos a serem executados.

8.2.7  Equipamentos de Prote¢fio Individual - EPI: serd obrigatdrio para todos os
envolvidos com os trabalhos a serem executados, conforme a exposicdo ao risco e de
acordo com o prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho.

8.2.8 O EPI basico para todos os operdrios sera botina de couro, capacete e uniforme
de trabalho. Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco,
usando chinelo de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacio dos

Servicos.

8.2.9  Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como
adequadamente identificados.

8.2.10 O fornecimento, manutengéo ¢ reposi¢do dos uniformes e dos EPI é de
obrigacdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operérios.

8.2.11 Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de
conservacdo e uso.

8.2.12 Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos deverd ser mantido limpo, organizado,
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desimpedido ¢ com suas vias de circulagdio livres.

8.2.13 Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranga e Medicina do
Trabalho sera penalizado na forma da lei.

8.2.14 FEm situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAQ poderda paralisar a
obra total ou parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execugdo dos
Servigos.

8.2.15 Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho no que diz respeito & Medicina ¢ Seguranga do Trabalho.

PRAZO DE EXECUCAO

8.3.1 O prazo para contratagio de cada servigo serd o estabelecido em Ordem de
Servico (OS).

8.3.2 O prazo MAXIMO de execucio de cada ordem de servigo serd de acordo com 0s
indices de produtividade, definidos na Tabela SINAPI para os servicos a serem e
executados. Todo prazo sera definido de acordo com as horas de méo de obra expostas no
orcamento.

833  Antes da cmissio da OS, o Batalhfio podera solicitar que a contratada apresente
uma proposta de Cronograma Fisico Financeiro (CFF), por etapas, do servigo. A partir da
proposta apresentada, o Batalhdo definird a versdo final do CFF para consolidagdo pela
empresa.

DAS NORMAS TECNICAS

8.4.1 Os materiais empregados e os servigos exccutados, de manutengao, deverdo
obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a
ser editadas, em cspecial:

a) Normas da ABNT.

b) Manual de Obras Publicas — Edificagbes — Praticas da SEAP.

¢) Normas das Concessionarias de Servigos Publicos.

d) Normas do DEC/DOM/SOM.

¢) Legislagio de Acessibilidade (NBR 9050) ¢ as pertinentes ao fim a que se
destina a manutengao.

f) Codigo de Edificages Distrito Federal — Lei n° 2.105, de 8 de outubro de
1998.

g) Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N°0l de 19 de janeiro de 2010 que
Dispde sobre os Critérios de Sustentabilidade Ambiental na aquisi¢do de Bens,
Contrataciio de Servigos ou Obras pela Administragdo Publica Federal Direta,
Autarquica ¢ Fundacional ¢ d4 outras providéncias.

ADMINISTRACAO CENTRAL

85.1 O rateio da Administracdo Central consiste em diluir as despesas indiretas
geradas na sede da empresa relacionadas com a manutencdo da estrutura administrativa
central, que fornece suporte gerencial e técnico a todas as obras, pelo custo direto de
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todas as obras que a empresa planeja executar no periodo. Assim, o item é influenciado
principalmente pelo custo direto da obra e pelo porte, faturamento e eficiéncia da
empresa, cabendo a Administragiio Publica resguardar-se de taxas abusivas, pois o prego
da obra ndo pode ser onerado por ineficiéncia operacional do executor.

8.5.2  Quanto a administragdio central, sua inclusdo no BDI sé pode ser efetuada para
execugdo de servigos relacionados a atividade fim da empresa, ou seja, associados a
suporte técnico, administrativo e financeiro com vistas a se alcangar os objetivos
empresariais da construtora. Ndo ¢ o caso da simples aquisicdo de méveis e
equipamentos, atividade completamente desvirtuada do ramo da construcdo civil.

8.5.3  As despesas da Administragdo central sdo aquelas incorridas durante um
determinado periodo com saldrios de todo o pessoal administrativo e técnico lotado na
sede central, no almoxarifado central, na oficina de manutencio geral, pro-labore de
diretores, viagens de funcionarios a servigo, veiculos, aluguéis, consumos de energia,
agua, gas, telefone fixo ou mével, combustivel, refei¢cdes, transporte, materiais de
escritorio e de limpeza, seguros ete.

8.5.4  Seguindo diretrizes do acérddo 2.369/2011 relativo a Custos locais tem-se que:

a) o item Administragiio local contemplard, dentre outros, as despesas para
atender as necessidades da obra com pessoal téenico, administrativo ¢ de apoio,
compreendendo o supervisor, o engenhciro responsavel pela obra, engenheiros
setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produgdo, apontador,
almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritdrio, vigias ¢ serventes de
canteiro, mecanicos de manutengfio, a equipe de topografia, a equipe de
medicina e seguranga do trabalho, etc., bem como os equipamentos de protecio
individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a alimentacfo ¢ o
transporte de todos os funcionarios ¢ o controle tecnologico de qualidade dos
materiais e da obra.

b) o item Instalagdo de Canteiro de Obra remunerard, dentre outras, as
despesas com a infraestrutura fisica da obra necessdria ao perfeito
desenvolvimento da execugdo composta de construgdo proviséria, compativel
com a utilizagfo, para escritorio da obra, sanitdrios, oficinas, centrais de forma,
armagdo, instalagdes industriais, cozinha/refeitério, vestidrios, alojamentos,
tapumes, bandeja salva-vidas, estradas de acesso, placas da obra e instalagdes
provisorias de dgua, esgoto, telefone ¢ energia; seguindo as normas vigentes para
canteiro de obras.

¢) o item Mobilizagéio e Desmobiliza¢do se restringirdo a cobrir as despesas
com fransporte, carga ¢ descarga necessarios a mobilizacio e a desmobilizacdo
dos equipamentos ¢ méo de obra utilizados no canteiro. Nfo é necessédrio para
servigos e obras de edificagdes de pequeno ¢ médio portes em grandes centros
urbanos.

8.5.5 As condi¢les de pagamento dos itens especificados tém como base as
regras:



a) o pagamento do item Administra¢do Local seja feito na propor¢do da
exccucio financeira dos servigos, de forma a garantir que a obra chegue ao fim
juntamente com a medigdo ¢ 0 pagamento de 100% da parcela de administragéo
local. Busca-se com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para
resguardar o ritmo programado da obra jé que ndo sera beneficiada com aditivos
por prorrogagio de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

b) o pagamento do item Instalagdo de Canteiro de Obra sera feito na
proporcio da execugdo fisica dos servigos, distribuidos em propor¢do ao tempo
de obra ¢ servicos, conforme previsto no cronograma de desembolso da OS.

¢) o pagamento do item Mobilizacdo ¢ Desmobilizacio seja feito na
proporgio da execucdo fisica desses servicos, ou seja, considerando o conjunto

de equipamentos ¢ pessoal mobilizados, e distribuidos em proporgdo ao tempo

de obra ¢ servicos, conforme previsto no cronograma de desembolso da OS.
Com critérios de medicdo ¢ pagamento adequadamente definidos para o item b ¢ w/
¢ em questdio, busca-se eliminar a possibilidade de antecipacdo de pagamentos.

8.6 ORCAMENTOS

8.6.1 Os orcamentos serfo claborados através da TABELA SINAPI de referéncia
cstabelecida, ndo podendo ser utilizado outro més de referéncia.

8.6.2 O BDI utilizado para a elaboragfo dos orgamentos, pela Batalhdo sera o adotado
pela Administragéo.

8.6.3 Na eventualidade dos servigos ou insumos ndo estarem no SINAPI, serdo
utilizados os bancos de dados abaixo relacionados, hierarquizados pelo menor prego, caso
tenham composicdes equivalentes, do mesmo més ou inferior ao ja citado, observando o
texto do Art. 3° ¢ o Art 6° do Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013:

Art. 3° o custo global de referéncia de obras € servigos de engenharia,
exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a
partir das composi¢des dos custos unitdrios previstas no projeto que
integra o edital de licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus
correspondentes nos custos unitdrios de referéncia do sistema nacional
de pesquisa de custos ¢ indices da construcdo CIVIL - SINAPI,
excetuados 0s itens caracterizados como montagem industrial ou que
ndo possam ser considerados como de construgdo civil.

Art. 6° Em caso de inviabilidade da defini¢8o dos custos conforme o
disposto nos arts. 3°, 4° ¢ 5°, a estimativa de custo global podera ser
apurada por meio da utilizaglo de dados contidos em tabela de
referéncia  formalmente aprovada por Orgios ou entidades da
administracdo publica federal em publicacSes téenicas especializadas,
em sistema especifico instituido para o sctor ou em pesquisa de
mercado (grifo nosso).



- SINAPI
- SICRO

-SBC

- BASE DO GOVERNO DE SAO PAULO

- SIURB

- BASE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO
- EMBASA

- SETOP

- SUDECAP

- IOPES

- AGETOP CIVIL

- AGETOP RODOVIARIA

- CAERN

- SEIFRA

- ORSE

- SEDOP

- CAEMA

- COTACOES DE MERCADO

8.6.4  Serfo seguidas todas as regras e orientagdes de orgamentaciio para contratacio
de servigos de engenharia para 6rgios publicos.

8.6.5 Todos os servigos serio contratados na modalidade de empreitada por preco
unitdrio. Sendo vedados acréscimos de quantidade e itens novos sem a AUTORIZACAO
do fiscal do contrato e do Ordenador de Despesas.

8.6.6 O Art 3°do Decreto n® 7.983/2.465, de 8 abril de 2013 cita:

8.6.6.1 O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto
0s servigos ¢ obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a partir das
composi¢gdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de
licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos
unitérios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ ndices da
Construgdo Civil -~ SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem
industrial ou que ndo possam ser considerados como de construcdo civil.

8.6.7  Na execugdo das manutengdes prediais, a definicdo do prego global dos servicos
dar-se-4 por meio de composi¢des de custos unitarios estabelecidas na forma de servicos
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¢ insumos diversos descritos na tabela SINAPI, aplicando-se o desconto ofertado na
licitacdo e o BDI adotado pelo Batalhéo.
8.6.8  Regras gerais sobre os orgamentos elaborados pela equipe do 5° BEC:

a)  Evitar-se-4 a criagdo de composigdes ¢ a utilizacdo de insumos “soltos”.

b)  Nio serfio alterados descrigdes e indices das composi¢des.

¢) O orgamento apresentard o custo total dos itens sem BDI, o valor do BDI

adotado pelo Batalhfio, o prego total com BDI e desconto ofertado (PRECO
FINAL), o custo por m?, ¢ assinaturas com nome legivel.

d) O cronograma fisico de cada Ordem de Servico (OS) sera elaborado pela
CONTRATADA, respeitando o prazo de execucdo estipulado no orgamento da
referida OS. O cronograma deve ser submetido a aprovagéo do fiscal do contrato

até o final do prazo de mobilizagéo para inicio dos servicos (definido na OS).

¢) Cada composi¢o e insumo tera seu respectivo c6digo SINAPI ou c6digo ~
do banco de dados utilizado e valores unitarios de M.O. (méo-de-obra) ¢ MAT
(material).

f)  Os itens de EPI, ferramentas, alimentacfio e transporte ja estdo inclusos
nos encargos complementares das maos-de-obra do SINAPI e demais bancos de
dados que forem utilizados.

ORDEM DE SERVICO

871 A ordem de servico (OS) é o documento que autoriza o inicio dos servigos, ¢
define os prazos de mobilizagio ¢ de execugdo das tarefas. Serd composta por diversos
documentos, entre eles cita-se alguns, podendo variar de acordo com o vulto do servigo:

8.7.1.1 Memorial descritivo dos servigos

87.1.2 Planilha de orcamento com fontes de custos basecada no SINAPI .
claborada no software COMPOR 90, OrgaFascio, Excel ou outro soitwalew
compativel, scguindo as determinacdes e orientagdes do Sistema de Obras
Militares ¢ a padronizaco do Exército.

8.7.1.3  Arquivo em pdf do COMPOR90 ou Excel, visto a padronizagdo do
Exército.

8.7.1.4 Prazo de execucdo ¢ Cronograma Fisico Financeiro por etapas.

8.7.1.5 Planta de referéncias se for o caso.

8.7.1.6 Memdria de célculo.

8.7.1.7 Memdria de quantitativo.

8.7.2 A partir da data de assinatura de recebimento da OS, A CONTRATADA devera
cntregar os documentos abaixo  ao fiscal do contrato, para aprovagdo da
CONTRATANTE, até o final do prazo de mobilizagéo:

8.7.2.1 Definicdo de encarregado e lista de contatos.
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8.7.2.2  Copia da carteira de trabalho / vinculo empregaticio do encarregado

do servigo.

8.7.2.3  Planilha com identifica¢do dos funciondrios que trabalharfio no local

com numero de identidade.

8.7.3  As ordens de servigo para or¢amento serio numeradas no formato OSXXxX,
assinadas apenas pelo Ordenador de Despesas ¢ pcla CONTRATADA.

DESCONTO

8.8.1 O percentual de desconto néo sofrera reajuste durante a vigéncia do contrato.

8.8.2 A atando sofrera reajuste ao longo de sua vigéncia.

SERVICOS ISOLADOS MAIS COMUNS

8.9.1  Lista-se abaixo os servigos basicos mais realizados pelo 5° BEC a fim de que o
licitante possa ter melhor nog¢do de dimensdo do seu futuro contrato. Contudo essa lista de

servigos nédo é exaustiva:

a)
b)
¢)
d)
¢)
f)

Pintura de teto com tinta PVA.

Pintura de parede com tinta acrilica.
Emassamento de parede.

Emassamento de teto.

Instalag@o de forro de gesso.

Instalagéo de forro de PVC.

Substitui¢do de tubulagio de dgua fiia.
Substitui¢iio de tubulagdo de esgoto.
Colocacgdo de revestimento em parede.
Colocag@o de piso cerdmico.

Ativacdo de cisterna.

Impermeabilizagio de reservatérios.
Chapisco de paredes e tetos.

Reboco de alvenaria.

Substitui¢do de fiacdo e eletroduto.
Abertura/fechamento de rasgo em parede.
Abertura/fechamento de vala.
Substitui¢do de lougas/metais/aparelhos sanitdrios.
Substituig¢éio de fusiveis por disjuntores.

Reparos em sistema de SPDA ¢ aterramento.




u) Retirada de portas/esquadrias.
v) Substitui¢do de vidros.
w) Pintura de esquadrias.
x) Reparo de esquadrias e grades.
y) Reparos em telhados.
z) Substituicdo de registros.

810 SERVICOS MAIS COMUNS

8.10.1 Listam-se abaixo os servicos mais comuns realizados, destacando que a relagéo
nfo ¢ exaustiva:

a) Manutengdo de prumadas de banheiros ¢ cozinhas.
b) Troca dc barrilete.
¢) Impermeabilizagfo de reservatorios.
d) Revitalizacfio de redes de dgua, incéndio ou esgoto.
¢) Substituicdo de telhados.
f) Manutencfo de quadros elétricos.
g) Pinturas em geral.
h) Calcadas.
i) Trocas de acabamento.
i) Acessibilidade.
k) SPDA.
1) Manutengdo em fachadas.
m) Manutengdio de sistema de gés ¢ individualizagdo.

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
cquipamentos, ferramentas ¢ utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

9.1.1 [ de responsabilidade dos licitantes o levantamento ¢ a confirmagéo de todos os
quantitativos de suas proprias planilhas de custos. Se dimensionados abaixo dos valores
necessarios, tais quantitativos ndo serdio considerados como justificativa para a néo
execucdo dos servigos previstos em sua totalidade.

9.1.2 Os produtos utilizados deverdio ser de primeira qualidade e. devidamente
licenciados pela entidade sanitdria publica competente, quando foro o caso.

9.1.3 Possuir o ferramental minimo abaixo relacionado:



FERRAMENTAL MINIMO EXIGIDO QUANTIDADE
COLHER DE PEDREIRO 05
PA 03
ANDAIME 02
CARRINHO DE MAO 02
FURADEIRA 02
SERRA CIRCULAR 02
LINADEIRA 02
MARTELO 03
TALHADEIRA 01
BETONEIRA 01
BANDEJA DE PINTURA 05
ROLO DE LA 10
PINCEL 10
ESCADA 02
ESPATULA 05
MAQUINAS CORTADORAS 02
NIVELADORES DE PISOQ 02
MARTELO DE BORRACHA 02
CHAVE DE FENDA 05
ALICATE PUNCIONADOR 03
DESBASTADOR 02
TRENA 02

10  OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.



10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.3  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcio, certificando-se de que as soluges por cla propostas sejam as mais adequadas.

10.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagfo do servigo, conforme cronograma
fisico financeiro.

10.5 Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo X1, Item 6 da IN SEGES/MP n® 5/2017.

10.6  Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre o0s empregados da Contratada, devendo o/
reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo ¢
apoio ao USUArio.

10.6.2  dirccionar a contrataciio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.

10.6.3  promover ou aceitar o desvio de funces dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacio destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacio ¢ em relagfo a funcio especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessdo de diarias ¢ passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos Servigos
objcto do contrato.

10.8 Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servigos, ap0Os seu recebimento.

10.9 Cientificar o orgio de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog&o
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

10.10 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo.

10.10.2 comprovagio das ligaces definitivas de energia, agua, telefone e gés.
10.10.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico.

10.10.4 carta "habitc-sc", emitida pela prefeitura.

10.10.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

10.11 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especitficagoes técnicas,
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apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

10.11.1 a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 ¢ no art. 12 da
Lein® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

10.13 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢ instalagdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

11  OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 A execucdo dos servigos deverd iniciar no dia subsequente ao término do prazo de
mobilizacdo, previsto na OS, cujas ctapas observarfio o cronograma aprovado pelo fiscal do
contrato.

11.2 Executar os servigcos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a aloca¢do dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer ¢ utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia ¢ em
sua proposta.

11.3  Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.4  Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execucio do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
p12.3.1.

11.4.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagio por todo e
qualquer dano causado a Unifio ou & entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragfo em sua integralidade.

11.5  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.6  Vedar a utilizagio, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissfio ou func¢do de confianca no 6rgio Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010.

11.7  Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverda entregar ao setor responsdvel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacio dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo




conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unifo; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢ 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017.

11.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias ¢ as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

11.8.1 A Administracio Publica ndio se vincula as disposi¢es contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,

ou que cstabelegam dircitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices .
obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos ‘s’
relacionados ao exercicio da atividade.

11.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.10 Asscgurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos ¢
instalacdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga ¢ bem-
estar no trabalho.

11.11 Prestar todo esclarecimento ou informagfo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdio do empreendimento.

11.12 Paralisar, por determinagfo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
exceutada de acordo com a boa téenica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
tercelros.

11.13 Promover a guarda, manutengio ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuco dos servigos, durante a vigéneia do contrato.

11.14 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
cficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo
de Referéncia, no prazo determinado.

11.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
¢ nas melhores condicBes de seguranga, higiene e disciplina.

11.16 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
11.17 N#o permitir a utiliza¢dio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag8o do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



11.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Oes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagfo.

11.19  Cumprir, durante todo o perfodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.20 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

11.21 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros ¢ incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitagfo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n® 8.6606, de 1993,

11.22  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante.

11.23 Prestar os servigos dentro dos pardmetros ¢ rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

11.24 materiais, equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade ¢ tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes acceitas pela boa téenica, normas e legislacio.

11.25 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” ¢
“b”, do Anexo VII - F da Instrugio Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.25.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes.

11.25.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida ¢ congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na
execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando

proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdio expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.26 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante.
11.27 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.28 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugdo do servico.

11.29 Observar os preceitos da legislagéio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.30 Apresentar, quando solicitado pela Administracio, atestado de antecedentes criminais ¢
distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgfo.




11.31 Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigages relativas & execugio do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.32 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

11.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nio exccutarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda ¢ qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

11.34 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugio do contrato com capacidade para tomar decisSes compativeis com 0s
compromissos assumidos.

11.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas arcas da Contratante.

11.36 Adotar as providéncias e precauges necessdrias, inclusive consulta nos respectivos =
6rgaos, se necessario for, a fim de que nfio venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
clétricas e de comunicago.

11.36.1 Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes ¢ Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis nrs. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.37 Obter junto aos 6rglos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

11.38 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
cquipamentos, condigdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizac#o e situacdo das
atividades em relagdio ao cronograma previsto.

11.39 Refazer, ds suas expensas, os trabalhos exccutados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, nestec Termo de Referéncia ¢ seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.40 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) mancjo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgio competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagio natural, devidamente autorizada pelo orgdo
competente do Sistema Nacional do Mecio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; ¢ (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.41 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
ctapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugéo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigo, mediante a apresentacdo dos




seguintes documentos, conforme o caso:

11.41.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais.

11.41.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor ¢ do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, ¢ legislacio correlata.

11.41.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte ¢ armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatoria.

11.41.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte ¢ armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.42 Observar as diretrizes, critérios ¢ procedimentos para a gestdo dos residuos da construcio
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.42.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contrataciio deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme o caso.

11.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinagio ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil origindrios da contratagfo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

11.42.3 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverio ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagéo de material para usos futuros.

11.42.4 Residuos Classe B (recicliveis para outras destinagdes): deverfio ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

11.42.5 Residuos Classe C (para os quais niio foram desenvolvidas tecnologias ou
aplica¢bes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio):
deverdo ser armazenados, transportados ¢ destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.



11.42.6 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdio ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas téenicas cspecificas.

11.42.7 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdio em aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.

11.42.8 Para fins de fiscalizacdio do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

11.43 Obscrvar as seguintes diretrizes de carater ambiental: T
11.43.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA. n° 382, de 26/12/2000, ¢ legislagiio correlata, de acordo com 0

poluente ¢ o tipo de fonte.

11.43.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nfo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacgio Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto actstico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagfo correlata.

11.43.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugio Normativa SLTIU/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdio ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre -
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagio
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag@io de pregos os custos

correspondentes.

11.44 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
11.44.1 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizaglo ¢ sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos
anexos.

11.44.2 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
3 2
projeto (4gua, esgoto, gds, energia clétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos



Orgos federais, estaduais ¢ municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtengdo de licengas e regularizagfio dos servigos e atividades concluidas (cx.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

12 DA SUBCONTRATACAO
12.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
13 ALTERACAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fuséo, cisfo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagfo original; sejam mantidas as demais cldusulas ¢ condi¢des do contrato; nido haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado ¢ haja a anuéncia expressa da Administragio a
continuidade do contrato.

14 DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar & autoridade
responsdvel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n® 8.6606, de 1993,

142 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuciio dos
servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade ¢
forma de uso.

14.3 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° ¢ 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.4 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacéio de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia
¢ na legislagéio vigente, podendo culminar em rescisfio contratual, conforme disposto nos artigos
77 ¢ 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5  As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucglio confratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuices, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razéio do volume de trabalho, nio comprometa o desempenho
de todas as agOes relacionadas & Gestdo do Contrato.

14.6 A fiscalizagéio técnica dos contratos avaliard constantemente a execugfio do objeto e
utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme modelo anexo a este Termo
de Referéncia, ou outro instrumento substituto para aferigio da qualidade da prestacdo dos
servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:



a)  ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b)  deixar de utilizar materiais ¢ recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

¢) a utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdio concomitante de outros mecanismos
para a avalia¢do da prestagio dos servicos.

14.7  Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdio das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo da
exccucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizada.

149 Em hipétese alguma, scrd admitido que a prépria CONTRATADA materialize g
avaliacio de desempenho ¢ qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.11 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servico em
relacio 4 qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o perfodo
escolhido scja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagio dos servigos.

14.13 A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser‘wW
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéneia ¢ na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.14 As disposicBes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugio Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

14.15 A fiscalizacdio de que trata esta cldusula nio exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes téenicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

15 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1 A avaliagio da execugio do objeto utilizara os critérios expostos no subitem n® 8 deste
termo de referéncia, através do Instrumento de Mediclo de Resultado (IMR), devendo haver o



redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA.
a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nfo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugio do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.1.1 A utilizagdo do IMR nfo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

15.2 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n® 05, de

2017, serd indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.2.1 Néo produziu os resultados acordados.

15.2.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida.

15.2.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugio do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.2.4 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagfo da prestagio dos servigos.

16 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO.

16.1 Os agentes da Administragio que participardo da fase de fiscalizacdo contratual serfio
definidos pelo Ordenador de Despesas em momento oportuno. Os agentes envolvidos poderdo
ser alterados devido a necessidades ¢ circunstdncias futuras da Administracdo como, por
exemplo, transferéncia e aposentadoria de pessoal.

16.2 O mecanismo de comunica¢io entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA ocorrerd
por meio de Oficio ou Ordem de Servico.
16.3 O procedimento para entrada da nota deve seguir a rigorosa sequéncia abaixo:

16.4  Solicitagdo de emiss@o de nota com planilha idéntica & da ordem de servigo acrescida de
colunas com a quantidade ji realizada, acumulada, conforme modelo meramente ilustrativo
abaixo. A medi¢fo ¢ sempre realizada pelo fiscal do contrato:

Banco de ]
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16.5 Relatério de medigdo com fotos (antes, durante ¢ depois) e meméria de calculo das etapas
dos servigos a serem pagos.

16.5.1 Apos isso, o fiscal autoriza a emisséio da nota.



17 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

17.1 A emissio da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e
definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

1711 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigo prévia dos servigos
executados no perfodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

17.1.2  Uma ctapa sera considerada cfetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

1713 A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos ¢ subprodutos florestais utilizados

naquela ctapa da execugfo contratual, quando for o caso. -
17.2 O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagio apos a entrega da documentagio acima, da seguinte forma:

17.2.1 A contratante realizard inspecio minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e
constatar ¢ relacionar os arremates, retoques c revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho ¢ qualidade da
prestagio dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos,
que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou W
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que s€ verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacfio nflo atestar a Gltima e/ou unica medicio de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas

no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

17.2.1.4 A aprovagio da medigdo prévia apresentada pela Contratada nédo a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo
definitiva dos servigos cxecutados.

17.2.1.5 Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN



SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagio, emitindo
relatorio que serd encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.2 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a cquipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, ¢ encaminhéa-lo ao
gestor do contrato.

17.2.2.1 quando a fiscaliza¢do for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise ¢ a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdio técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

17.2.2.3 Na hipotese de a verificagio a que se refere o paragrafo anterior néo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.3  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdio ¢ o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes.

17.3.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios ¢ documentagdes apresentadas; e

17.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagfio, com base no Instrumento de Medi¢io de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

17.4 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nfio exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas ¢ das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposi¢des legais em vigor.

17.5  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicag@o de penalidades.

18 DO PAGAMENTO

18.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,



conforme este Termo de Referéncia.

18.2 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.2.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso 11 do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos
do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.660, de 1993.

o

18.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n® 8.6606, de 1993.

18.3.1 Constatando-sc, junto ao SICAF, a situagfo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverfio ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da lnstxugao s/
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

18.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios ¢ essenciais do documento, tais como:

18.4.1 o prazo de validade.

18.4.2 a data da emissdo.

18.4.3 os dados do contrato e do érgdo contratante.

18.4.4 o periodo de prestagdo dos servigos.

18.4.5 o valor a pagar.

18.4.6 cventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis

18.5 Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacio, ou, ainda, circunstdncia que impeea a liquidagio da despesa, como, por exemplo, W
obrigacio financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencic as medidas sancadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacdo da regulariza¢do da situagdo, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

18.6  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

18.7 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagio exigidas no edital.

18.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdio de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificago, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual perfodo, a critério da contratante.

18.9 Previamente 2 emissfo de nota de empenho ¢ a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em



licitag@o, no dmbito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucéo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.10 Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rglos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto &
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser cfetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes ¢ necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.11 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.12 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisfio do contrato, caso a contratada nfo regularize sua situagfo junto ao
SICAF.

18.12.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

18.13 Quando do pagamento, serd efetuada a reten¢do tributdria prevista na legislacio aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
18.14 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor ptblico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Or¢amentérias vigente.

18.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nfo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacio
financeira, e sua apura¢fio se fara desde a data de secu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagfo das seguintes formulas:

EM=1XN X VP, SENDO:

EM = Encargos Moratérios.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensa¢do financeira = 0,00016438, assim apurado:

I (6/100) [=10,00016438
= TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

I=(TX)

19 DO REAJUSTE

19.1  Os pregos inicialmente contratados s@io fixos e irrcajustaveis pelo prazo de um ano



contado da data do orcamento a que a proposta se referir.

19.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdio sofrer reajuste apds o interregno de um ano, utilizando a tabela SINAPI do
més a que se refere a solicitagio exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

19.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

19.4 No caso de atraso ou ndo divulgacio do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara 8 CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo. e’
19.6 Caso o indice estabelecido para rcajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nfio possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

19.7 Na auséncia de previso legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdio novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8 O reajuste sera realizado por apostilamento

20 DA GARANTIA DE EXECUCAO

20.1 Nio havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.
21 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a CESSIONARIA

que: -
. ~ . . W

21.1.1 Falhar na exccuciio do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer

das obrigacdes assumidas na contratagao.

21.1.2  Ensejar o retardamento da execugio do objeto.

21.1.3 Fraudar na execugdo do contrato.

21.1.4 Comportar-se de modo inidoneo.

21.1.5 Cometer fraude fiscal.

21.2  Pecla inexecucio total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

21.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacBes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado.

21.2.2 Multa de:



21.3

21.2.2.1  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor da parcela ou valor do servigo em atraso na execugdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze). Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a
ndo-aceitagéo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisfo unilateral da avenga. obrigagio
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga.

21.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obriga¢do assumida.

21.2.23 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigagdo assumida.

21.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo. ¢

21.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (scja para reforco ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CEDENTE a promover a
rescisdo do contrato.

21.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio
consideradas independentes entre si.

21.2.3 Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o o6rgio, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera ¢ atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos.

21.2.4 Sancio de impedimento de licitar e contratar com o6rgios e entidades da
Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

21.2.5 Declara¢iio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio
Piablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilita¢fio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

A Sancio de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 21.2.4 também ¢

aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de
Referéncia.

214

As sangdes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 ¢ 21.2.5 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.5 Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢Ses sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:



Tabela 1:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor inadimplente
2 0,4% ao dia sobre o valor inadimplente
3 0,8% ao dia sobre o valor inadimplente
4 1,6% ao dia sobre o valor inadimplente
5 3,2% ao dia sobre o valor inadimplente \“T’/
S v — — : : ——
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdio que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesfo  corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento.

Manter funcionario sem qualificagdo para
3 exccutar os servicos contratados, por empregado € 03
por dia.

Recusar-se a exccutar servico determinado pela
fiscalizacdio, por servigo e por dia.

Retirar funciondrios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do - 03
contratante, por empregado e por dia

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:




Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia.

Cumprir determinacdo formal ou instrugdo
7 complementar do o6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia.

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario ¢ por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus
anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

9 . _ . 03
reincidéncia formalmente notificada pelo drgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia.

10 Indicar ¢ manter durante a execucdo do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato.

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes da 01

contratada

21.6 Também ficam sujeitas as penalidades do art, 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
™ empresas ou profissionais que:

21.6.1 tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

21.6.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacgo.

21.6.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditorio ¢ a ampla defesa a Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 8.660, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999,

21.8 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
pre;

serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unifo e cobrados judicialmente.

21.8.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade



competente.

21.9 Caso o valor da multa nfio scja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unifio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Codigo Civil.

21.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragfo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do,
observado o principio da proporcionalidade.

21.11 Se, durantc o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracio pablica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a
apuracio da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigaglo

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR. w

21.12 A apuragio e o julgamento das demais infracdes administrativas nfo consideradas como
ato lesivo 4 Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragéio da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragéo
Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagio de agente publico.

21.14 As penalidades scréio obrigatoriamente registradas no SICAF.
22 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1  As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

222 Os critérios de qualificagio econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
. . -
estdo previstos no edital.

22.3  Os critérios de qualificagio técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
22.3.1 CAPACIDADE TECNICA

22.3.1.1 As cmpresas, cadastradas ou ndo no SICAF, para todos os itens,
deverfio comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio de:

22.3.1.2 Demonstrativo de Capacidade técnico operacional.
22.3.1.3 Inscricfio da empresa no CAU/CREA.

22.3.1.4 Inscri¢io dos responsdveis técnicos no CAU/CREA.
22.3.1.5 Comprovaciio da capacidade técnico-operacional.
22.3.1.6 Comprovagio da capacidade técnico-profissional.

22.3.1.7 ART/RRT dos atestados quando existirem.
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2232 TECNICO-OPERACIONAL

22.3.2.1 Prova de inscricdo ou registro da empresa ¢ seus Responsaveis
Técnicos, especificamente Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, junto ao
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou Consclho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da licitante. No caso de a
licitante possuir CREA/CAU de outra localidade, devera apresentar visto do
CREA-DF/CAU-DF, previamente & contratagdio, em sua plena validade, com
indicagdo do objeto social compativel com a presente licitagdo, de acordo com
disposto no Inciso I do Art. 30 da Lei n® 8.666/93.

22.3.2.2 A comprovacdo de vinculo dos Responsaveis Técnicos devera ser
demonstrada por meio de copias das Carteiras de Trabalho c¢/ou fichas de
Registro de Empregado ou mediante copia do ato de investidura no cargo, copia
do Contrato de Prestagdo de Servicos ou copia do contrato social e suas
alteragdes, em se tratando de sécio, sendo admitida a comprovagéo do vinculo
empregaticio dos responsaveis técnicos também por meio de contrato de
prestacdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagfo civil
comum.

22.3.2.3 Apresentagdo de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de dircito pulblico ou privado, que
comprove(m) que a Empresa Licitante tenha executado, preferencialmente
registrado no CREA/CAU, ou esteja executando, servigos de natureza e vulto
compativel com o objeto ora licitado ¢ que facam explicita referéncia pelo
menos as parcelas de maior relevancia téenica e valor significativo, que
permitam estabelecer, por comparagfo, proximidade de caracteristicas
funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto da presente
licitagdo, em instalagdes prediais e residenciais, sendo aceitos 0 somatorio de
atestados, desde que fique comprovado que os servigos, demonstrados nos
atestados de capacidade técnico-operacional somados, tenham sido executados
concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo periodo de tempo,
com as caracteristicas nos itens a seguir.

22.3.2.4 Condig¢des referentes aos atestados de capacidade técnico-operacional:

22.3.2.4.1 Somente serdo aceitos atestados emitidos no nome da
licitante, nfio sendo admitidos atestados fornecidos a outras pessoas
juridicas diferentes da licitante.

22.3.2.4.2 Os atestados deverdo referir-sec a servigos prestados no
ambito de sua atividade econ6mica principal ou secunddria
especificadas no contrato social vigente.

22.3.2.4.3 Somente scrdo aceitos atestados expedidos apds a
conclusao do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio
de sua execuglo, exceto se firmado para ser exccutado em prazo
inferior.



223244 O licitante disponibilizard todas as informagBes
necessarias 4 comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, cdpia. do
contrato que deu suporte a contratacfo, endereco atual da contratante ¢
local em que foram prestados 0s servigos.

22.3.2.45 A metodologia para definigdo das parcelas de maior
relevancia foi feita através da é4rca construida, aplicando-se um fator
de 30% para exigéncia, inferior ao permitido pelo TCU (50%).

TECNICO-PROFISSIONAL

22.3.3.1 Apresentagio de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional
fornccido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito puablico ou privado,
preferencialmente registrados no CREA/CAU, que comprove(m) que 0s seus
Responsaveis Técnicos tenham executado, no ambito de suas atribuigles, a
contento, servicos de natureza e vulto compativeis com o objeto ora licitado. |

22.3.3.2 OBSERVACAO: considera-se servicos de natureza ¢ vulto
compativeis com o objeto ora licitado aqueles que sdo de mesmo tipo, ou seja,
predial na maioria dos casos. Os servigos de pavimentagdo, piso, movimento de
terra, ¢ outros, nfio sdo considerados de mesma natureza. Quanto ao vulto, diz
respeito a complexidade do item. Entretanto, evitando se o carater subjetivo,
adota-se que ¢ a experiéncia em todas as fases do servico, ou seja, a participagio
nas diversas etapas, variando das fases preliminares at¢ as finais. Essa
participagdo néo necessita ser em um Gnico servico, podendo ser comprovada
através de vérios atestados, desde que caracterizem ctapas diferentes. As etapas
serdio mensuradas proporcionalmente de acordo com o prazo total. Para tanto,
considera-se quatro etapas: preliminares, servigo pesado, servi¢o fino e final;
cada uma com perfodo equivalente a % do servigo.

22.3.3.3 Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro (g

permanente:

a. O Empregado.

b. O Sdcio.

¢. O Detentor de Contrato de Prestagdio de Servigo.

d.Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovagdo
serd através do ato constitutivo da mesma.

22.33.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsivel técnico, como comprovagdo de
qualificag@o técnica, ambas serdo inabilitadas.

22.3.3.5 Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de
comprovagdo dc capacitagio téenico-profissional deverfio participar do servigo
objeto da licitagfio, admitindo-se a substituicdo/manuten¢do somente quando
caracterizada a superveniéneia das situages de caso fortuito ou for¢a maior,
sendo que a substituicio/manutencdo deverd ser feita por profissional de perfil
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técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo do Batalhdo.

22.3.3.6 Declaracio, da propria licitante, de que efetuou vistoria nos locais dos
servicos ou que se recusou a fazer a vistoria, mas que conhece as condi¢des em
que serfo executados, néo sendo admitidas, em hipotese alguma, alegag3es
posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas nédo
previstas.

22.3.3.7 Declaracio que possui, ou que até a assinatura do respectivo contrato
possuira em Porto Velho-RO, sede ou filial da empresa, com instalacoes,
aparelhamento e ferramental adequado e disponivel para a prestagdo e
Assisténcia Técnica exigida no presente Termo de Referéncia, sendo que, a
critério do 5° BEC, tais instalacdes estarfio sujeitas a vistoria técnica.

22.3.3.8 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente.

22.4  Somente serfo aceitos atestados expedidos apds a conclus@io do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugéo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

22.5 Podera ser admitida, para fins de comprovaglo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma unica
contratacio, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.6 O licitante disponibilizard todas as informagBes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados apresentados, devendo entregar, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte & contratagdo, endereco atual da contratante ¢ local em que foram
prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

227 O critério de aceitabilidade de pregos serd o de valores unitarios, conforme planilha de
composi¢io de precgos, anexa ao edital.

22.8 O critério de julgamento da proposta ¢ o maior desconto ofertado.
22.9  Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
23 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1 O custo estimado da contratacdo: R$ 1.716.270,00 (um milhdo, setecentos ¢ dezesseis
mil, duzentos e setenta reais).

24 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1 A indicacdo da dotagdo or¢amentdria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

ubrica



Porto Velho — RO, 21 de marco de 2023.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

NUP 64043.001540/2023-91

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E AUTORIZACAO PARA
INICIO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

1. DA SOLICITACAO

1.1. O Cmt Cia E Cnst do 5° BEC encaminhou o DIEx n® 010/23, de 16 de fevereiro de
2023 - NUP: 64043.001540/2023-91, cujo objeto é a contratagdo de empresas para, sob
demanda, prestar servicos comuns de engenharia inerentes a manutengdo predial com
fornecimento de pegas, equipamentos, materiais ¢ mio de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
¢ Indices da Constru¢do Civil, doravante denominada SINAPI/RO.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1.  Conforme estudos preliminares.

3. EQUIPE DE PLANEJAMMENTO

3.1.  Conforme Boletim Interno n® 36, de 24 de fevereiro de 2023,

4. TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA NAO ABERTURA DA INTENCAO DE
REGISTRO DE PRECOS

4.1. No 5" BEC — Batalhdo de Engenharia de Construgfo, a Se¢do de Aquisi¢cdes,
Licitagbes e Contratos enfrenta dificuldade de mobiliar com militares aptos a conduzirem os
procedimentos licitatérios necessarios ao funcionamento desta Organizacio Militar. A
elaboragdo de Registro de Pregos para contratagdo de empresas para, sob demanda, prestar
servigos comuns de engenharia inerentes a manutengdo predial com fornecimento de pegas,
equipamentos, materiais ¢ méo de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e
insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil, doravante denominada SINAPI/RO nfo serd aberto para Intengdio de
Registro de pregos.

4.2. O 5° BEC faz parte do Sistema de Engenharia do Exército e (SEEX) por este motivo a
Administra¢@o procura trabalhar de maneira mais célere, em regime de urgéncia, com a
finalidade de dar celeridade, visando a aplicag@o dos recursos descentralizados pela Diretoria
de Obras e Operagdes (DOC), Diretoria de Gestdo Orgamentaria (DGO) e Fundo do Exército,



que sdo poucos e estdo contingenciados, para atender as diversas necessidades das obras
conveniadas.

4.3. Na busca por meio mais célere para a formalizagdo do processo licitatdrio observou-se
que os prazos de Divulgacdo (8 dez dias) /Negociagio (aceitagio) /Confirmagdo (2 dias) da
IRP prejudicaria tal feito e mudariam o modelo de Edital j& formalizado, prorrogando assim o
certame para uma data mais distante.

4.4. Outro motivo ¢ a falta de pessoal especializados na segéo de aquisicéo, licitagdo e
contratos, devidos dois militares foram remanejados de segdo e outro foi aprovado em
concurso publico, sendo desligado do quadro do Exército deixando a SALC desfalcada
impossibilitando de assumir as atribuigdes referentes as adesdes da referida intengéo de
registro de prego.

4.5. Diante do exposto, resolvo autorizar a SALC a promover os pregdes eletronicos para
elaboracdo de registro de precos, sem abrir a divulgagdio de intengdo de registro de pregos
para a participagio de outros 6rgfos interessados, em face de escassez de tempo, as
contingéncias econdmicas vigentes para o encerramento dos pregdes de forma mais celere, o
provavel risco de descumprimento do cronograma de execugao das obras.

5. TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA NAO AUTORIZAR FUTURAS
ADESOES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. A adoc#io do procedimento do “carona” nos limites impostos pelo Decreto 7.892/2013
nfo configura nova hipdtese de dispensa de licitagdo, na medida em que foi realizado
procedimento licitatério anteriormente pelo 6rgdo gerenciador, ficando apenas a contratagdo
para ser realizada em momento posterior, quando houvesse necessidade da aquisi¢do dos
produtos ou servigos pela administragao.

5.2. O “carona” no processo de licitagdo é um 6rgéo (UASG) que antes de proceder a
contratacio direta sem licitagdo ou a licitagdo verifica j4 possuir, em outro érgdo publico, da
mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condi¢des de vantagem de oferta sobre o
mercado j& comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitagdo do objeto
semelhante por outros orgdos, com acatamento das mesmas regras que aplicaria em seu
procedimento, reduzir os custos operacionais da realizagdo de um Processo licitatorio.

5.3.  Mesmo das vantagens ditas sobre a CARONA, resolvo néo autorizar a SALC a adesio
a Ata de Unidades nfio Participantes, em virtude da especificidade dos servigos descritos no
escopo da presente licitagio, do principio da economicidade (AC_2692 39 12) e pelo
principio da proporcionalidade e ainda pois muitas empresas participam com a intengdo de
oferecer CARONAS pra outros 6rgéos, e assim, deixa a desejar nas obrigagdes contratuais
com nossa Organizagio Militar, ocorrendo transtornos na execugéo e conclusdo do objeto.

6. DO QUANTITATIVO

6.1. Conforme formalizacio da demanda, anexa aos autos.

o/



7. ENQUADRAMENTO EM ATIVIDADE DE CUSTEIO

7.1. O objeto da contratacdo constitui atividade de custeio, conforme o inciso II, do Art 3°
da portaria n® 249/12, MPOG/SLTI.

7.1.1. As medidas referentes ao assunto em tela serdo tomadas no decorrer do
processo.

7.2.  Para fins de aplicacdo do Art 3°, do Decreto n® 10.193/19:

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a
r$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais), a competéncia
de que trata o caput poderd ser delegada ou
subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das
unidades administrativas dos orgdos ou das
entidades, vedada a subdelegag@o.

8. DO BENEFiCIO DA ME/EPP

8.1. Tendo em vista o que preconiza o inciso I, do Art. 48 da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006 (com redagfo dada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de agosto de
2014), a Administracdo Publica devera realizar processo licitatério destinado exclusivamente
a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

8.2.  Ocorre que o objeto licitado através do Pregdo Eletrénico n® 10/2023, é de grande
importéncia para manutengio das obras militares do Batalhdo; aplicar a exclusividade corre o
risco de ndo contratar itens do certame, ou seja, ndo € vantajoso para o 5° BEC, que necessita
ter suas instalacdes em condi¢des de uso.

8.3. Diante do exposto, justifica-se a nfo exigéncia de participagdo exclusiva de
microempresas € empresas de pequeno porte no Pregio Eletronico n® 10/2023, com
fundamento no inciso III do Art. 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, conforme transcrito abaixo:

Art. 49. Nao se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 dessa Lei
Complementar quando:

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas €
empresas de pequeno porte nfo for vantajoso para a administragéo
publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a

ser contratado;
9., CONTRATACAO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO SRP

9.1.  Pregdo Eletrénico SRP - Lei 10.520, de 17 julho de 2002 e Decreto n® 10.024, de 20
de setembro de 2019.
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9.2. O procedimento licitatério deverd transcorrer no Sistema de Registro de Pregos
regulado pelo decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e em observéancia ao Art. 15 da Lei
n® 8.666/93.

9.3. Pelas caracteristicas do objeto, hd necessidade de aquisi¢des frequentes, em
conformidade com o inciso I, II e IV, do artigo 3° do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de
2013,

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servi¢o, houver necessidade de
contratagdes frequentes;

II - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsio de entregas
parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;

1V - quando, pela natureza do objeto, nfio for possivel definir previamente o
quantitativo a

10. DA PESQUISA DE PRECO
10.1. O valor de referéncia foi aferido por meio da tabela do SINAPIL.

11. DO PARECER JURIDICO

11.1. Foram acatadas ou justificadas pela equipe de planejamento e SALC os apontamentos
realizados pela CJU  por meio do  Parecer n°  00295/2023/NJUR/E-
CJU/ENGENHARIACGU/AGU, da Advocacia-Geral da Unifio, de 9 de margo de 2023

12. DOS RECURSOS
12.1. Conforme Paragrafo 2°, do Art 7°, do Decreto n® 7.892/13:

§ 2° Na licitagio para registro de pregos ndo & mnecessirio indicar a dotagdo
orgamentaria, que somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro

instrumento habil.

12.2. Do exposto acima e conforme o inciso II, do Art. 14, do Decreto 10.024, de 20 de
setembro de 2019, CONCORDO com a referida contratagdo, APROVO o Termo do Cmt Cia
E Cnst do 5° BEC, AUTORIZO a abertura do processo de contratagfo de empresas para, sob
demanda, prestar servigos comuns de engenharia inerentes a manutencdo predial com
fornecimento de pegas, equipamentos, materiais ¢ méo de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construgdo Civil, doravante denominada SINAPI/RO.

Encaminhar 8 SALC para inicio do processo licitatorio.

Porto Velho-RO, 22 de margo de 2023.

RENATO CO&R DE IRACEMA GOMES — Ten Cel
Ordenador de Despesas do 5° Batalhdo de Engenharia de Construgéo
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ANEXO IT

MINISTERIO DA DEFESA
_ EXERCITO BRASILEIRO i
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - 5° BEC, Organizacio Militar do Exército Brasileiro sob o CNPJ
07.556.867/0001-77, subordinada ao 2° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, com sede na Av. Rogério Weber, 01, Bairro Militar, CEP 76804-
604, na cidade de Porto Velho — RO, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 07.556.867/0001-77, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Sr
RENATO COARY DE IRACEMA GOMES — Ten Cel, nomeado pela Portaria n° 607, de 21 de julho de 2021, publicada em 22 de julho de
2021, no D.O.U n° 137. Inscrito no CPF sob o n® 213.057.828-44 portador da Carteira de Identidade n® 0203988845, processo administrativo n°
64043.0001540/2023-91, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classifica¢do
por ela(s) alcancada(s) e na(s)quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigdes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes
na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢oes
a Seguir:

1 DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de precos para Contratacdo de empresas para, sob demanda, prestar servigos comuns de
engenharia inerentes a manutencdo predial com formecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ indices da Construcdo Civil, doravante
denominada SINAPI/RO, especificado no item 1.1, do Termo de Referéncia, anexo I do edital do Pregdo SRP n°® 10/2023, que € parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.




2 DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que

seguem:
PRECO VALOR TOTAL
- DESCONTO c

ITEM DESCRICAO UND QTD | UNITMAX | ppoposto | MAXIMO COM
(RS) DESCONTO(RS)

1 Servicos de construgdo civil em geral (baseado na Tabela SINAPI-RO). Und 858.137 1,00 X% X.XXX

2 Servigos de encanador ou bombeiro hidraulico (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % X XXX

3 Servicos de eletricistas (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und 137.301 1,00 X % X XXX

4 Servicos de pintura (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % XXX

5 Servigos de marcenaria (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % XXX

6 Servicos de serralheria(baseados na Tabela SINAPI-RO). Und 102.976 1,00 X% X XXX

7 Servigos de vidragaria (baseados na tabela SINAPI-RO). Und 205.952.92 1,00 X % XKXX

8 Servigos de gesseiro (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und 102.976,46 1,00 X % X XXX

VALOR MAXIMO ESTIMADO X.XXX

2.2 Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.

3 ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)

3.1 Orgdo Gerenciador:

3.1.1 5° Batalhfio de Engenharia de Construgdo - 5° BEC.

3.2 Orgdos participantes:




3.2.1 Néo ha

4 DAADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1 Nio sera admitida a adesfo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagio.

5 VALIDADE DA ATA

51 A validade da Ata de Registro de Pregos serd de 12 meses, a partir da data de sua
assinatura, ndo podendo ser prorrogada.

6 REVISAO E CANCELAMENTO

6.1 A Administracdo realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados
nesta Ata.

6.2 Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administra¢do promover as negociag¢des junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preco registrado se tornar superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reducdo dos
pregos aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado serd
liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

6.4.1 A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observard a classificagéio original.

6.5 Quando o preco de mercado se tornar superior aos pregos registrados e o fornecedor néo
puder cumprir o compromisso, o 6rgéo gerenciador podera:

6.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicagfo da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.

6.6 Nfo havendo éxito nas negociacdes, o 6rgho gerenciador deverd proceder a revogagio
desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo
mais vantajosa.

6.7 O registro do fornecedor sera cancelado quando:



6.7.1 Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

6.7.2 Nio retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragfio, sem justificativa aceitavel;

6.7.3 Nfo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 Sofrer sancdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcancando o drgo gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 serd
formalizado por despacho do 6rgo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

6.9 O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ¢ justificados:

6.9.1 Por razfo de interesse publico; ou

6.9.2 A pedido do fornecedor.

7 DAS PENALIDADES

71 O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejard aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1  As sancBes do item acima também sc aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto n°
10.024/19.

72 [ da competéncia do orgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°, inciso X, do Decreto n®
7.892/2013), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes
dos 6rgdos participantes, caso no qual caberd ao respectivo 6rgio participante a aplicagdo da
penalidade (art. 6°, Pardgrafo unico, do Decreto n® 7.892/2013).

73 O 6rgio participante deverd comunicar ao 6rgo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no art. 20 do Decreto n® 7.892/2013, dada a necessidade de instauragdo de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8 CONDICOES GERAIS

8.1 As condicdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigagdes da Administragio e do fornecedor registrado, penalidades e demais




condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéneia, ANEXO AO EDITARS

8.2 FE vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1° do Decreto n°® 7.892/13.

8.3 A ata de realizacio da sessfio publica do prego, contendo a relagdo dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera
anexada a esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de
2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos
demais orgdos participantes (se houver).

Porto Velho, RO, de abril de 2023.

Ordenador de Despesas do 5° Batalhéio de Engenharia de Construgdo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — XXXXX
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ANEXO III

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE

COMPRA N ... .., QUE
FAZEM ENTRE SI

O 5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - 5° BEC, com sede na Av.
Rogério Weber, 01 Bairro Militar, na cidade de Porto Velho /Estado RO, CEP 76804-604,
inscrito no CNPJ sob o n® 07.556.867/0001-77, neste ato representado pelo Ordenador de
Despesas RENATO COARY DE IRACEMA GOMES, nomeado pela Portaria n® 607 de 21
de junho de 2021, publicada em 22 de julho de 2020 no D.O.U n® 137, inscrito no CPF n®
213.057.828-44, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) : ~inscrito(a)
no CNPJMF sob o n® .. .. ... ., sediado(a) na R ., em
........................... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
.................. , portador(a) da Carteira de Identidade n® ............, expedidapela (o) ... ... .., ¢
CPFn®........ , tendo em vista o que consta no Processon® ... . ... ... e em observancia
as disposigdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002 e na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n” 7.892, de
23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregio
SRP n° 10/2023, mediante as clausulas ¢ condi¢des a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a contratagdo de empresa para, sob demanda,
prestar servicos comuns de engenharia inerentes a manutengéo predial com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais ¢ mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos
e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ {ndices da
Construcdo Civil, doravante denominada SINAPI/RO, conforme especificagdes € quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.



1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no pre&mbulo e & proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

1.3 Discriminacio do objeto:

PRECO UNIT V.
' ¢ ’ REFERENCIA | PROPOSTO coM DESCONTO (R‘S)
(RS) DESCONTO .
1 Servicos de construgio civil em geral (baseado na Tabela SINAPI-RO). Und 858.137 1,00 X % X.XXX
2 | Servicos de encanador ou bombeiro hidraulico (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % X.XXX
3 Servigos de eletricistas (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und 137.301 1,00 X % X. XXX
4 | Servigos de pintura (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % X. XXX
5 Servicos de marcenaria (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % XXXX
6 | Servicos de serralheria (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und 102.976 1,00 X% X.XXX
7 | Servicos de vidragaria (baseados na tabela SINAPI-RO). Und | 205.952,92 [,00 X% X.XXX
8 | Servicos de gesseiro (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und | 102.976,46 1,00 X% X.XXX
Valor estimado para a contratacdo XXX.XX

2 CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA

2.1 O contrato tera a vigéncia determinada, de acordo com aplica¢do de cronograma préprio previsto em cada projeto de execugdo, e diante da observancia
das as normas técnicas de engenharia que regerfio a temporalidade de realizacdo de cada contrato, néo sendo prorrogavel na forma do art. 57, II, da Lei de
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Licitacdes.

2.1.1 Cada solicitacio de material representard uma contratago individual, com prazo de
vigéncia pelo periodo necessario para a entrega da quantidade demandada, recebimento,
verificacdo da conformidade e pagamento. Executado o objeto, o contrato se extinguird.
Quando surgir nova necessidade do material, novo contrato serd celebrado, € assim
sucessivamente, até que expire o prazo de validade da Ata.

3 CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato ¢de RS ... ... (. ).

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execuclio contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrago, frete, seguro ¢ outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4 CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagfo orgamentdria
prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2023, na classifica¢do abaixo:

4.1.1 Gestdo/Unidade:
4.1.2 Fonte:

4.1.3 Programa de Trabalho:
4.1.4 Elemento de Despesa:

4.1.5 PL

5 CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento ¢ demais condi¢gdes a cle referentes encontram-se no Termo de
Referéncia.

6 CLAUSULA SEXTA-REAJUSTE

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 Néo haverd exigéncia de garantia de execugfo para a presente contratagio.



8 CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 As condigdes de entrega ¢ recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital.

9 CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1 A fiscalizacio da exccucdo do objeto seréd efetuada por Comissdo/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1  As obrigagdes da CONTRATANTE ¢ da CONTRATADA sio aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1  As sancdes referentes a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administracio, nas situagdes previstas nos incisos
[aXIeXVIIdo art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993.

122 Os casos de rescisdo contratual serfio formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito & prévia e ampla defesa.

123 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4 O termo de rescisdo serd precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
12.4.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados ¢ ainda devidos.

12.4.3 Indenizagdes e multas.
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13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

131 L vedado 3 CONTRATADA interromper a execugdio dos servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

132 E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operago financeira, nos termos e¢ de acordo com os procedimentos previstos na
Instrugio Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Jutho de 2020.

13.2.1 A cessio de crédito, a ser feita mediante celebrag@io de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal ¢ trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagfio de que a cessiondria nfo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

13.2.2 A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragfio, sem prejuizo da utilizagéo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n°® 5, de 2017, caso aplicaveis.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-io pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.660,
de 1993.

142 A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3  As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

151 Os casos omissos serfo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 ¢ demais normas federais de
licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - ¢ normas e principios gerais dos
contratos.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1  Incumbird 8 CONTRATANTE providenciar a publicagdio deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial da Unifio, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.



17 CLAUSULA DECIMA SETIMA ~ FORO

17.1  E eleito o Foro da cidade Porto Velho/RO — Justica Federal para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Porto Velho, RO, .......... e, de 2023.

Ordenador de Despesas do 5° Batalh@o de Engenharia de Construgdo
Responsavel pela Contratada
TESTEMUNHAS:



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUGAO
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PRECOS — Modelo
(PAPEL TIMBRADO)

SR. Pregoeiro do 5° Batalhfio de Engenharia de Construcio

A Empresa sediada na (rua, bairro, cidade, telefone, etc),  , inscrita no
CNPJ/CPF sob n° , neste ato representado por
, abaixo assinada, propde ao 5° Batalhdo de Engenharia de
Construgdo, os valores abaixo, referente eventual Contratagdo de empresas para, sob demanda,
prestar servigos comuns de engenharia inerentes a manutengéo predial com fornecimento de pegas,
equipamentos, materiais ¢ mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos
diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil,
doravante denominada SINAPI/RO, conforme caracteristicas mencionadas no Termo de

Referéncia, anexo I ao Edital.

DECLARANDO AINDA, sob as penas da Leli, ter pleno conhecimento da legislagdo concernente
as licitagdes no dmbito do Exército Brasileiro e o teor do Edital do referido Pregéo, subordinando-
se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem cardter
contratual.

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Data:

PREGAO ELETRONICO n®: 08/2023

UNIDADE GERENCIADORA: 160348

Validade de proposta: Conforme edital

Local da Entrega: Conforme consta no Termo de Referéncia

Processo: 64043.001369/2023-11

IDENTIFICACAQ DA PROPONENTE

Nome:

Cargo:

Endereco:

Cidade: CEP:

Estado:

Fone: Fax:

E-mail:




DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA

Nome:

Cargo:

Endereco:

Cidade:

CEP:

Estado:

[Fone:

Fax:

E-mail:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA

Banco:

Agéncia:

Conta:

PRECO UNIT VALOR

ITEM DESCRICAO UND |  QTD MAX DESCONTO | UNITARIO Xﬁ&ldxcisxgocz%ﬁ
) REFERENCIA | PROPOSTO COM DESJCCL)VTO RS
(RS) DESCONTO NTO(RS)

i Servigos de construgio civil em geral (baseado na Tabela SINAPI-RO). Und 8§58.137 1,00 X% XX X.XXX

2 | Servicos de encanador ou bombeiro hidraulico (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % XX X.XXX

3 | Servigos de eletricistas (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und 137.301 1,00 X % XX X.XXX

4 | Servicos de pintura (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % XX X.XXX

5 | Servicos de marcenaria (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und 102.976 1,00 X % XX X.XXX




o’

" x| | DESCONTO | UNITARIO | VALORTOTAL
ITEM DESCRICAO UND | QTD | pgFERENCIA | PROPOSTO COoM g:g’gg?\%ggg)
(RS) DESCONTO

6 Servigos de serralheria (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und 102.976 1,060 X% X XXX

7 i Servicos de vidragaria (baseados na tabela SINAPI-RO). Und | 205.952,92 1,00 X % X.XXX

8 Servigos de gesseiro (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und | 102.976.46 1,00 X % X XXX

Valor estimado para a contratacdo XXX.XX

a Nos precos acima estdo incluidos todos os insumos que o compdem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga €
descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagdo dos servigos desta Licitacao;

b O inicio e término para instalacdo do servico serd feita em conformidade ao Termo de Referéncia; Prazo de validade da proposta: devera
ser no minimo de 60 (sessenta) dias;

c Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licita¢do, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital,
indicado para esse fim o Sr . Carteira de identidade n° , CPF n° R

(fun¢do na empresa), como responsavel legal desta empresa;

d. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

Nome ¢ Cargo do Representante da Empresa

CPF ou RG
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

ANEXO V

NOTA EXPLICATIVA

Sr’ Fornecedor:

Este conjunto de informagGes complementares foi elaborado com o objetivo principal
de melhorar as suas condi¢Ges de alcangar bom desempenho no Pregéo Eletronico do tipo
Registro de Precos. Para prevenir e evitar a ocorréncia de situagéo indesejavel e alcangar a
eficiéncia no Pregéo Eletronico é adequado adotar as seguintes medidas:

1. Leia TODO O EDITAL e seus anexos.
2. Néo formule sua proposta baseada da relagéio de itens disponibilizada quando do download
do edital, conforme ilustragio abaixo:

G Edital e anexes.zip

E%;:;f,»:? RelacacitensTG034205000222020000. pof %ﬁ :: NAO UTILIZAR
!

i

3. Havendo qualquer discordancia na especificagdo entre o cddigo do CATMAT e a do Termo
de Referéncia, prevalecerd a do Termo de Referéncia.

A licitagdo sd se realiza com a participagdo de dois agentes principais: de um lado, o orgéo
licitante, na pessoa do PREGOEIRO e, de outro: O FORNECEDOR. A disputa na licitagfio nfio
precisa ser realizada com esses agentes desempenhando os papéis de inimigos ou adversarios. Mas, de
parceiros que atuam em busca de beneficios mutuos. Sendo o Pregoeiro um agente que atua em nome
da Unido, buscando a melhor proposta para a administragéio piblica e para a sociedade e obedecendo a
legislagfo vigente. Em principio, o fornecedor é um ente da sociedade que busca aproveitar a demanda
do drgdo publico para impulsionar sua atuaciio comercial, oferecendo bens e servigos de qualidade e
dentro das especifica¢des declaradas no Edital.

Prepare toda sua documentagio COM ANTECEDENCIA e faga um estudo sobre a



margem/faixa aceitédvel de valores (méximo e minimo) com os quais vai competir na fase de lances,
lembrando sempre que, em caso de empate, por se tratar de um pregdo eletrénico, a proposta
vencedora serd aquela que primeiro for registrada.

Encerrada a fase de lances, ocorre a fase de julgamento das propostas € neste momento ¢
adequado que atenda a convocagiio para enviar a documentagdo solicitada pelo pregoeiro,
principalmente quando existe um prazo para cumprir.

Na fase de HABILITACAO o Pregoeiro vai analisar os dados do fornecedor acerca da
regularidade juridica, fiscal, trabalhista, econdmica e técnicas (se for o caso), fazendo consulta aos
dados do fornecedor nos sistemas especificos. Para que tenhamos a fase de habilitagdo célere e
cficiente solicito que as licitantes enviem toda documentagdo prevista para habilitagdo em um

arquivo UNICO zipado (zip), conforme abaixo demonstrado:

! ; e 4 i
A maioria dessas informag@es esta no SICAF, sendo que as que ndo estiverem constantes no

SICAE, deverfio antes da Sessdo Piblica serem enviadas através do sistema COMPRASNET,
conforme prediz o Decreto n® 10.024/19 — o qual regulamenta o Pregdo em sua forma eletrénica.

Além disso o Pregoeiro poderd convocar o fornecedor para enviar documentos se restar a
necessidade de confirmar alguma situagfio que restou incompleta. E por isso, entre outros motivos, que
o fornecedor precisa acompanhar o preglo em sua totalidade, a fim de néo retardar o atendimento a
alguma convocagio do Pregociro.

Os fornecedores que ndo vencerem os itens serio convocados para formagéo do Cadastro de
Reserva, mediante expedicio de mensagem automética do Sistema, enviada para o e-mail cadastrado
no SIASG. Finalmente, é adequado lembrar que a relagéo ORGAO PUBLICO « FORNECEDOR
deve ser efetivada com ética e dentro dos principios definidos na legislagdio vigente e de acordo com
as condicdes manifestadas no Edital ¢ seus anexos. A melhoria desse processo deve ser objetivo de
todos que participam dele, sempre com o propdsito de incrementar os resultados mais vantajosos para
a sociedade em geral, Caso seja de vosso interesse, envie sugestdes, criticas e manifeste sua opinido
sobre os procedimentos realizados no Pregdo Eletrdnico para o mesmo e-mail ou ligue para os
telefones que estfio mencionados no Edital convocatério.

Lembre-se: como ja ensinava SIR WINSTON CHURCHIL “4 SORTE NAO EXISTE.
AQUILO QUE CHAMAS DE SORTE E O CUIDADO COM OS PORMENORES”.

Desejo bom trabalho.
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YAz

COMPOSICAO DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS BDI PARA SERVICOS

ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%)
AC Administracdo central 4,00
S+ G Seguros -+ Garantias 0,80
R Riscos e Imprevistos 1,27
DF Despesas Financeiras 1,23
Total ' : 7,30
Beneficios
Lucro 6,25
Total 0,25
I Impostos
PIS 3,00
COFINS 0,65
ISS 5,00
CPRB 4,50
Total 13,15
TOTAL DO BDI 31,36 %
Férmula Para Calculo do B.D.1
BDI=(((1+(AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-D)-1) x 100

Bonificacdo e Despesas Indiretas (B.D.l) = |

AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administra¢do Central;

S : Taxa representativa de Seguros;

R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;

DF : Taxa representativa das despesas financeiras;

L : Taxa representativa do lucro/remuneracao;

| : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).

G : Taxa representativa de 6nus das garantias exigidas em Edital;

OBS:

BDI ADOTADO ESTA PROXIMO DO BDI RECOMENDADO NO ACORDAO 2622/2013,
CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%) = 22,12 % (DIFERENCA DE 1,26 %)
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ANEXO VII

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO

A Empresa......... (razdo social, CNPJ, endereco, telefone, fax, e
mail).....ooovii , apos examinar todas as cldusulas e condi¢des estipuladas no
Edital de Pregio Eletronico SRP N° 33/2022, com as quais concordamos plenamente, vem
apresentar a sua Planilha de Custo ¢ Formagio de Precos, conforme segue abaixo:

. . . Valor
Item Descri¢do dos Materiais e servigos Componentes (R$)

Servigo de instalagdo com fornecimento de vidro| Valor total do material a ser utilizado] _ xxx
temperado na cor verde de= 8mm (blindex) paraj ~ Mao de obra para execugfio do

. XXX
. ‘o o ) servigo
janela com todos os acessorios necessérios para -
| b func ¢ AT Despesas Operacionais XX
um bom funcionamento, com suas guarniges, Administrativas b
tendo a estrutura de fixagdo, trilhos, batedores, Lucro XX
tixadores e roldanas, puxadores e fechaduras em Tributos XXX
aco inoxidavel. Servi¢o por metro quadrado. Outros (discriminar) XXX
Valor total do Item por eXLeNS0..........coviiiiiiiiiiieecieeviiiceceeievier e, XXX
. . . . Valor
Item Descric¢iio dos Materiais e servicos Componentes (R$)

Servigo de instalagdo com fornecimento de vidro|_Valor total do material a ser utilizado| — xxx
temperado 10mm medindo (blindex), incluindo| ~ M&o de obra para execugdo do

. XXX
. ~ ;o SCIVICO
todo o material ¢ méo de obra necessdria para 2
ealizacio d . AT e Despesas Operacionais xx
, | realizagdo do servigo. com suas guarnicdes, Administrativas
tendo a estrutura de fixac#o, trilhos, batedores, Lucro XXX
fixadores e roldanas, puxadores e fechaduras em Tributos XXX
aco inoxidavel, para portas. Servico por metro L
¢ c > P P ¢ P Outros (discriminar) XXX
quadrado.
Valor total do Item por eXLENS0......c.ciivieieriieiiieiiieeeieeiee e, XXX
- - . Valor
Item Descri¢iio dos Materiais e servigos Componentes (;{‘B)
Servico de instalagdo com fornecimento do| Valor total do material a ser utilizado| — xxx
material para o servico de calha, rufo| Mao deobraparaexecugio do XXX
. . . SCIrvigco
pingadeira, com condutores, dgua furtada, de €©____
Iy val ad 1 ufos deve Despesas Operacionais XXX
chapas ga vanizadas. (as calhas e rufos evem Administrativas
ser construidas em chapa de aco galvanizada Lucro XXX
3 tipo 26. perfil definido em projeto a apresentat] Tributos XXX
na execucdo do servigo. a fixacgfo da calha, rufos
e pingadeiras devem ser realizadas com material
galvanizado e resistente as intempéries. os o
Outros (discriminar) XXX

condutores devem ter medidas minimas de
100mm ou a definir no projeto de execugio do
servi¢o. Servico por metro.

Valor total do Item por eXTeNSO0...........ocvcivveieiiieriieri oo, XXX




Ttem

Descri¢io dos Materiais e servicos

Componentes

Valor

, (R$)
Servicos de instalagio com fornecimento de Valor total do material a ser utilizado] _ xxx
granito  arabesco.  Especificagdes técnicas; Mao de Obr‘:gi‘i‘;:x cougdo do XXX
granito natural (cor arabesco / espessura; 20 Despesa\s Operacionais
‘ mm). Para bancadas, divisérias, e soleiras. Administrativas o
Servico por metro quadrado. TL_.L 1010 xXX
ributos XXX
Qutros (discriminar) XXX
Valor total do Ttem por eXLENSO0. .. vttt XXX
Item Descriciio dos Materiais e servi¢os Componentes \(7;1{1;;))1
Servico de instalagio com fornecimento de piso Valor total do material a ser utilizado] _xxx
granilite, de alta durabilidade com resisténcia a Méo de Obrzg‘:{gasxecugﬁo do XXX
compressdo maior que 40mpa e tragdo a 4 MPA, Despesas Op(;racionais
com aditivos especiais, agregados minerais Administrativas o
calcério dolomita e cimento branco Portland CP- Lucro XXX ;
Tributos XXX e’
II, E-32, com rodapé lateral de 10cm de altura
com acabamento boleado tipo hospital, piso com
8 cm de espessura, seguindo padrdo existente
) (cores variadas), acabamento liso, espelhado que
proteja a superficie, preparagdo do contra piso
com espessura minima 3cm, trago 1x1, aplicagdo Outros (discriminar) XXX
de juntas pldsticas para dilatagdo, 1x1,
polimento com esmeril de 36, em seguida 120,
finalizando com 180, com material ¢ méo de
obra inclusa, NBR 11801. Servigo por metro
quadrado.
Valor total do Item por eXEENS0. .ottt XXX

de de 2022.

NOME E IDENTIDADE DO RESPONSAVEL

Cargo do Responsavel
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MODELO - ORDEM DE SERVICO N°__ /2023

DADOS DO FORNECEDOR
RAZAO SOCIAL: CNPJ:
TELEFONE: () E-MAIL:
LOCAL DA OBRA: _
LOCALIZACAO DO SERVICO: DATA DA EMISSAO:
PREVISAO PARA EXECUCAO DO SERVICO: : CONTRATO N°:
VALOR ESTIMADO DO SERVICO: SERVICO:
DADOS DO PREGAO
PREGAO SRP NR /2023 — UASG 160348
N ] DESCONTO
NR ITEM DESCRICAO / TABELA SINAPI/RO HOMOLOGADO
SERVICO: MES: (02 Tabeln de referfnein VR0
. VALOR UNIT
J T A
CODIGO INSUMOS DO SERVICO UND| ONT (da tabela)




Responsavel pelo pedido

(Nome)
(Funcao)

TOTAL (RS)

VALOR COM BDI(

% )

VALOR FINAL COM
DESCONTO

Municipio do Porto Velho/RO, de
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"ANEXO IX - INDICE DE
MEDICAO DE RESULTADO
(IMR)
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ANEXO IX

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

Durante a vigéncia do contrato a Contratante adotard o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) de acordo com os parfmetros estabelecidos na IN SEGES/MP n° 05/2017 e
suas alteracdes posteriores:

1. O Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) contemplard 01 (um) indicador e as
respectivas metas a cumprir, que seréo acompanhados pela fiscalizagfo do contrato;

2. O Indicador proposto implica.em varidvel que estd sob controle da Administracfio e permite a
mensuracdo da qualidade e eficiéncia dos servigos contratados;

3. A fiscaliza¢dio do contrato acompanhara o desempenho da contratada com base no indicador
proposto e utilizara formuldrios de controle (Tabelas 01 e 02) dos servigos, conforme modelos
constantes deste anexo;

4. Durante a execugdo por parte da contratada, a fiscalizacdo realizard vistoria aleatéria no local
de realiza¢@o dos servigos;

5. O resultado da avaliagdo do indicador serd entregue ao preposto da contratada, para que a
mesma possa emitir a fatura mensal dos servi¢os executados; e

6. Os pagamentos por parte da Contratante serfo proporcionais ao atendimento das metas
estabelecidas no Instrumento de Medigio de Resultado (IMR) estabelecido.
INDICADOR
Contratagiio de empresa especializada no servico de manutencio de bens imdveis
(execuciio do servigo com fornecimento de material)

ITEM DESCRICAO
Garantir que os servigos comuns de engenharia sejam realizados
FINALIDADE dentro do prazo estipulado pelo fiscal de acordo com as

especificagdes téenicas.
100% dos servigos de manutencido sejam realizados dentro do

META A CUMPRIR . ,

prazo estipulado pelo fiscal.
INSTRUMENTO DE MEDICAO Documentagéo propria da coordenagéoe de fiscalizagéo.
FORMA DE COMPANHAMENTO Acompanhamento “in loco” dos servigos executados.
PERIODICIDADE Acompanhamento constante,

Acompanhamento “in loco”. O calculo sera baseado no nimero de
MECANISMO DE CALCULO ocorréncias que refletird no percentual de atingimento da meta

(%) ou, a glosa, pelo ndo atingimento.




INICIO DE VIGENCIA

Data de Assinatura do Contrato.

| FAIXAS DE AJUSTE NO
PAGAMENTO

10% acima do prazo estipulado — nfo ha desconto. 11% a 207
acima do prazo estipulado — desconto de 0,5% da fatura da Orden
de servigo.

21% a 30% acima do prazo estipulado — desconto de 1% da faturz
da Ordem de Servigo.

31% a 40% acima do prazo estipulado — desconto de 2% da faturg
da Ordem de servigos.

41% a 70% acima do prazo estipulado — desconto de 3% da faturs
da Ordem de servigos.

Acima de 70% — desconto de 5% da fatura da Ordem de servigos.

SANCOES

Desconto proporcional na Fatura. Demais sangdes de acordo com
este termo de referéncia, edital e contrato.

OBSERVACOES

Exemplo: O fiscal técnico do contrato emitiu ordem de servigo
para execugdio de 100m? de pintura na edificagéio A, com data de
inicio para realizagdo dos servigos em 01 de novembro de 2020 e
com planejamento de finalizagdo em 10 de novembro de 2019. A
contratada finalizou o servigo estipulado em 15 de novembro de
2020, ou seja, 5 dias de atraso, que equivale a 50% de atraso do
prazo inicialmente estimado. Logo o desconto na fatura desta

ordem de servigo serd de 3%.

Parecer do Fiscal:

Isso posto, este Fiscal de Contrato entende que os servigos realizados pela Contratada deverdo

ser pagos na porcentagem de

%.

FULANO DE TAL — Posto/Graduagio

Fiscal do Contrato

CPF
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Porto Velho - RO, 17 de abril 2023.
7™  DIEx 01 — Pregoeiro/5° BEC
EB:

Do: Pregoeiro PE n°® 10/2023.
A: Equipe de Planejamento

Assunto: manifestacdo técnica

Ref: Paragrafo tinico do Art 17 do Dec 1.024/19

1. Com finalidade de subsidiar a decisdo deste pregoeiro solicito a essa equipe de
planejamento a manifestagdo técnica quanto & aceitagio do objeto ou quanto ao julgamento da
licitagdo para os itens referentes ao pregfo eletronico n® 10/2023.

2. Informo ainda que somente apds o recebimento da manifestagfio formal dessa equipe de
planejamento que este pregoeiro passard & fase de habilitagiio e consequentemente adjudicagio dos

itens.
3. Preencher quadro abaixo:
MANIFESTACAO
TECNICA
APROVACAO
ITEM | . DESCRICAO | UND | siM | NioO
1 Servigos de construg#o civil em geral (baseado na Tabela SINAPI-RO). Und X -
Servigos de encanador ou bombeiro hidraulico (baseado na Tabela SINAPI- X
2 RO) Und -
3 Servigos de eletricistas (baseado na Tabela SINAPI- RO). Und X -
4 Servi¢os de pintura (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und X -
5 Servigos de marcenaria (baseados na Tabela SINAPI- RO). Und X -
6 Servigos de serralheria (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und X -
7 Servigos de vidragaria (baseados na tabela SINAPI-RO). Und X -




MANIFESTACAO
TECNICA
APROVACAO
ITEM | ~ DESCRICAO | uND | sIM | NA&O
8 Servigos de gesseiro (baseados na Tabela SINAPI-RO). Und X -

&./‘*—/—" <
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - Cap
Equipe de Plancjamento

WALLAS DE QEAVEIRA MOITA - 1° Sgt
Equipe de Planejamento

MATHEUS FE LOBATO DA SILVA -3° Sgt
Equipe de Planejamento

& Qﬂjﬁf A
" FABIO VETTORAZZI — Subtenenge
Pregoeiro

4. Diante do exposto, sou de parecer que as providéncias tomadas pela Administragdo
atenderam as ressalvas e que o processo encontra-se corrigido e dessa forma AUTORIZO o
prosseguimento ao certame licitatorio.

RENATO COARY TRACEMA GJOMES — Tenente Coronel
Ordenador de Despesas do 5° BEC
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RECURSO EMPRESA M&M
SERVICOS ESPECIALIZADOS
e EIRELLI
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Pregdo/Concorréncia Eletronica

= Visualizagio de Recursos, Contra-Razdées e Decisdess

e P4
RECURSO: Rlbrica

IMR.
Sro PRESIDENTE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE LICITAGOES DO ESTADO DE RONDONIA - PREGAO ELETRONICO
SRP N°© 10/2023

Ref,: Recurso em face Empresa: WS MULTISERVCOS LTDA
CNPJ: 21,944,650/0001-65

PREGAQ ELETRONICO SRP N© 10/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°© 64043.001540/2023-91

OBJETO: O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de empresas sob
demanda, para prestar servicos comuns de engenharia inerentes a manutengéo predial com fornecimento de pegas,
equipamentos, materiais e mdo de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil, doravante denominada SINAPI/RO.

A Empresa M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob n°26.473.197/0001-70, E-mail:
mmservicospvh@gmail.com. Situada na Av. Raimundo Cantudria 3341 A; Bairro: Nova Porto Velho, Porto Velho - RO,
interessada direta no procedimento licitatério em epigrafe, vem, mui respeitosamente, por meio de sua soécia
proprietdria a Sra. MINEIA SILVA SIMONE, Carteira de Identidade n°. 529848; Orgdos Expedidor SSP/RO, e CPF n°,
565.297.912-72, residente em Porto Velho - RO, nos termos do § 3°, do Art. 109, da Lei 8.666/93, oferecer
tempestivamente RECURSO ADMINSTRATIVO, contra a decisdo que aceitou a proposta de pregos e habilitou a empresa
WS MULTISERVICOS LTDA CNPJ: 21.944.650/0001-65, o que faz com fundamento no inciso XVIII, do Art. 49 da Lei
EAN 10.520/02, pelas razdes anexas aduzidas
I - DOS FATOS:
Acudindo ao chamamento dessa instituic8o para o certame licitacional supramencionado, a recorrente participou com a
mais estrita observancia das exigéncias editalissimas.
No entanto, em literal afronta ao que dispde o Edital, a empresa WS MULTISERVICOS LTDA CNPJ: 21.944.650/0001-65
ndo apresentou a documentagéo correta, e mesmo assim foi declarada habilitada.
II - DAS RAZOES DA REFORMA
De acordo com o Edital de licitacio em aprego, ficou estabelecido, entre outras condigbes de participagéo E
HABILITAGAO:
* prova de inscricdo ou registro de seus Responsdveis Técnicos, especificamente Engenheiro Civil e Engenheiro
Eletricista, (ndo apresentou prova de inscrigdo ou registro dos responséveis técnicos).
* A comprovacdo de vinculo dos Responsaveis Técnicos deverd ser demonstrada por meio de copias das Carteiras de
Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado (no apresentou prova de registro de vinculo dos responsaveis técnicos
com a empresa). )
*Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional (apresenta divergéncia de data com a empresa que forneceu.);
*Nao comprovacio de terceirizado de até 40% direto com o Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do estado do
Acre.
Qualificac8o Técnica
Os critérios de qualificag&o técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
TECNICO-OPERACIONAL
Conforme o item 9.11.1.2.1 Prova de inscricio ou registro da empresa e seus Responsaveis Técnicos, especificamente
Engenheiro givil e Engenheiro Eletricista, NO QUAL A EMPRESA WS MULTISERVICOS LTDA, NAO APRESENTOU A PROVA
DE INSCRICAO dos responséveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
T de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante possuir CREA/CAU de outra
localidade, deverd apresentar visto do CREA-DF/CAU-DF, previamente a contratacdo, em sua plena validade, com
indicacdo do objeto social compativel com a presente licitagio, de acordo com disposto no Inciso I do Art. 30 da Lei n®
8.666/93.
Conforme o item 9.11.1.2.1.2 A comprovacdo de vinculo dos Responsaveis Técnicos deverd ser demonstrada por meio
de cdpias das Carteiras de Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado
RESTA SALIENTA QUE NEM UM DESTE MEIOS DE COMPROVACOES FORAM APRESENTADOS PELA EMPRESA WS
MULTISERVIGOS LTDA EM SEUS ANEXO ...
ou mediante cépia do ato de investidura no cargo, cépia do Contrato de Prestag@o de Servigos ou cdpia do contrato
social e suas alteracBes, em se tratando de sdcio, sendo admitida a comprovagéo do vinculo empregaticio dos
responsaveis técnicos também por meio de contrato de prestagio de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela
legislagao civil comum.
Conforme o item 9.11.1.2.3 Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) gue a Empresa Licitante tenha executado,
preferencialmente registrado no CREA/CAU, ou esteja executando, servicos de natureza e vulto compativel com o
objeto ora licitado e que fagam explicita referéncia pelo menos as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, que permitam estabelecer, por comparagdo, proximidade de caracterfsticas funcionais técnicas,
dimensionais e qualitativas com o objeto da presente licitagdo, em instalagfes prediais e residenciais, sendo aceitos o
somatério de atestados, desde que fique comprovado que os servicos, demonstrados nos atestados de capacidade
técnico-operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo
periodo de tempo, com as caracteristicas nos itens a .seguir
Cumpre-nos, pois, apontar tais erros para que seja evitada qualquer ddvida quanto a seriedade do certame em tela,
assim como visando obstar qualquer prejuizo a Administragéo Publica.
“Restando, claro que a referida empresa agiu com ma fé, diante do atestado apresentado. Uma vez que a empresa
SARAIVA ENGENHARIA LTDA forneceu atestado para WS MULTISERVIGOS LTDA e que pode ser observado na pag. 4/10
do referido atestado que este atestado técnico apresentado pela empresa WS MULTISERVICOS LTDA, em primeira vista
possui informacBes contraditéria quanto a data, visto que Empresa SARAIVA ASSINOU CONTRATO COM O IDAF NO DIA
23/07/2020 E ATESTOU PARA WS MULTISERVIGCOS NO MES 04/2020 “Como poderia a empresa atestar algo que nem
ela mesmo teria contratado?

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoqugZ.asp?prgCod=1128524&ipgCod=30330427&reCod=664983&Tipo=R&Tipo1 =8 112
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E evidente que a empresa WS MULTISERVIGCOS LTDA, tenta sem temor ferir o principio da moralidade e da probidade

administrativa, que preceitua que a conduta dos licitantes e dos agentes plblicos tem de ser, além de licita, compativel
com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administracdo.

Diante das evidencias solicita se que esta comissfo solicite diligéncia junto ao estado do ACRE para averiguar se a
contrato de terceirizagdo junto ao INSTITUTO DE AGROPECUARIA E FLORESTAL -IDFA para com a empresa WS
MULTISERVICOS LTDA. Uma vez que no contrato diz que caso haja a necessidade de subcontratagdo a subcontratagéo
devera ser feita formalmente devendo este apresentar cépia do subcontrato.

Dessa forma, nota-se que os itens acima indicados foram descumpridos pela empresa WS MULTISERVICOS LTDA,
levando esta douta comiss8o a praticar, atc de ilegalidade administrativa portanto, observa-se um equivoco ao aceitar e
habilitar a empresa, WS MULTISERVICOS LTDA tendo em vista a falta de atendimento ao que dispde o edital, no que se
refere a capacidade técnica, constituindo violago aos principios do julgamento subjetivo, moralidade, probidade e boa-
fé.

III - DO DIREITO

Diante do que assegura e garantido o direto de recursos as empresas que se sentirem prejudicadas em processos
licitatérios nos termos do § 3°, do Art. 109, da Lei 8.666/93, oferecer tempestivamente recurso administrativo.

Nesta linhagem vejamos o que nos havendo indicios de burlar a competitividade, conforme dispde o Art. 90 da Lei
8.666/93:

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacfio ou qualquer outro expediente, o cardter competitivo do
procedimento licitatério, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto
da licitacdo:

Pena - detencéo, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Assim, pode-se afirmar que de maneira desleal a empresa WS MULTISERVICOS LTDA, tenta induzir o ilustrissimo
pregoeiro ao erro.

Vale elogiar a diligéncia e os apegos que sempre sdo requisitados por estes doutos pregoeiros aos requisitos formais do
Edital que estdo sempre em consonéncia com o Art. 41 da Lei 8.666/93 “Art. 41. A Administracio ndo pode descumprir
as normas e condigdes do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Diante da ndo apresentagéo do atestado, a empresa nitidamente fere o principio da n3o vinculagdo do edital, que-
preceitua em sintese, que todos os atos devem obediéncia ao edital (que ndo sé é o instrumento que Cconvoca G,
candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerdo.

IV- DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria:

Que visto e preenchidos os requisitos legais, que seja este recebido este presente recurso para que seja processado e
julgado por este Sr° Pregoeiro, exercendo o juizo de mérito e de retratacdo, conforme prescreve o Art. 109, § 49 da Lei
8.666/93 e, assim, seja reformada a decisdo aqui acatada para INABILITAR a empresa WS MULTISERVICOS LTDA
prosseguindo o certame até que outra empresa classificada esteja em condigBes legais e regulares de habilitagao.

Nestes termos,
Pede Deferimento.
Enviamos também este recurso junto com os anexos para o e-mail: salcSbec@gmail.com

Porto-Velho, 13 de abril de 2023.
Atenciosamente

M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI CNPJ: 26.473.197/0001-70
MINEIA SILVA SIMONE
Representante legal
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Pregao/Concorréncia Eletronica

¢ Visualizagdo de Recursos, Contra-Razdes e Decisfess

CONTRA RAZAD:
Rio Branco/AC, 19 de abril de 2023,

AO ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE LICITAC@ES DO ESTADO DE RONDONIA
Processo AdministrativoNn.0 64043.001540/2023-91

Objetivo: CONTRARRAZOES AO RECURSO DE LICITAGAQ

RECORRENTE: M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI

RECORRIDA: WS MULTISERVICOS LTDA

Assunto: MANUTENC;AO DO PARECER DE CLASSIFICAGAO

Tlustrissimo,

WS MULTISERVIGCOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 21.944.650/0001-65, com sede na
Via Verde, n.° 1,301, Praia d Amapé CEP 69906-644, Rio Branco/AC, representada por MAYARA FERREIRA DA SILVA,
brasileira, divorciada, empresaria, portadora do RG n. o 1003696-2 SSP/AC e inscrita no CPF n.° 852,672.442-87, com
endereco laboral acima citado, vem respeitosamente, a presenga de Vossa Senhoria, apresentar CONTRARRAZOES AO
RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI, com fundamento nas
razoes a seguir:

Inicialmente, cabe destacar que nos termos do inciso XVII do art. 4° da Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo
no prazo de 3 (trés) dias e em igual prazo os demais licitantes tem para apresentar suas contrarrazdes. Portanto, apds
a notificagdo, esta Contestante tem até o dia 19 de abril de 2023 para interpor recurso, razdo pela qual o seu prazo
ainda esta em curso. ,

O Pregdo Eletronico SRP n.° 10/2023 classificou a empresa WS MULTISERVICOS LTDA na presente licitagdo, por ser a
sua a proposto mais vantajosa, para prestar no SINAPI/RO servigos de engenharia inerentes a manutengao predial,
entre outros. Contudo, inconformada com o resultada, a recorrente alega que a Contestante “ndo apresentou a
documentagdo correta”, e mesmo, assim findou por ser habilitada.

Assim, a recorrente, ingressou com um recurso genérico, inepto e sem qualquer capacidade de modificar as decisdes
tomadas no processo. Como veremos adiante, as razdes do recurso interposto ndo devem prosperar, e tem estas
Contrarrazdes o objetivo de afastar de maneira contundente, pois s8o descabidas fatica e juridicamente,

O recurso faz a indicagdo de supostos erros praticados quanto a habilitacdo. Nesse ponto sdo apontadas falhas na
Habilitagdo e Qualificagdo Técnica da Recorrida. Aborda os seguintes pontos: a) Prova de inscrigdo ou registro de seus
responsdaveis técnicos, especificamente Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, (ndo apresentou prova de inscrigdo ou
registro dos responséveis técnicos); b) A comprovagdo de vinculo dos responsaveis técnicos deverd ser demonstrada
por meio de cépias das carteiras de trabalho e/ou fichas de registro de empregado (ndo apresentou prova de registro
de vinculo dos responsdveis técnicos com a empresa); c) Atestado de capacidade técnico-operacional (apresenta
divergéncia de data com a empresa que forneceu); e d) N8o comprovagio de terceirizado de até 40% direto com o
Instituto de Defesa Agropecuéria e Florestal do Estado do Acre.

Referente ao item “a)”, a Contestante informa a recorrente, da existéncia do SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores, sistema utilizado para'cadastramento de registro de fornecedores de bens e servigos, os
quais realizam negdcios com entidades do Governo Federal, seu cadastramento é obrigatdrio para empresas que
desejam participar de processos licitatdrio e firmar contratos com a Federagéo.

Nesse contexto, qualquer orgdo licitante consegue acessar e verificar a vinculagdo de um Engenheiro Civil com a
empresa vencedora, ndo existindo necessidade de juntar documentos de forma que tumultue o processo licitatério, por
mera formalidade, quanto a documento j& devidamente juntado em sistema préprio, sendo que um dos seus ObJetIVOS
é justamente contribuir para a EFICIENCIA das contratagbes por licitagdes.

Assim, tal alegag@o ndo merece prosperar, uma vez que, o documento arguido como ausente, consta ho SICAF, sistema
que antepﬁe simplificar e padronizar o processo de cadastramento de fornecedores, garantindo a transparéncia e a
eficiéncia nas contratag@es governamentais. Todavia, segue o contrato de prestagio de servigo do Engenheiro Civil,
Quanto a alega falta de prova de inscricdo no CREA da localidade da sede da licitante, a Contestante informa que
juntou o referido documento, sendo que sua sede fica localizada no Estado do Acre, e ante a necessidade de apresentar
inscrigio suplementar em outro Estado, tal documento sé é exigivel A PARTIR DA CONTRATAGCAO, e ndo na fase de
habilitac8o conforme a recorrente tenta induzir. .

Uma vez que o processo licitatorio atual encontra-se na etapa de HABILITACAO, o referido documento ndo é
considerado critério para desclassificagdo, uma vez que somente é exigido durante a fase de contratacdo, quando é
necessério comprovar o cumprimento das obrigac8es legais e fiscais por parte do fornecedor selecionado.

Referente ao item “b)", cabe esclarecer que, o vinculo pode ser provado por Contrato de Prestacdio de Servigo, sendo
esse um documento legal que estabelece os termos e condigbes entre um contratante e um contratado. No presente
caso, existe o referido documento, o evidencia o acordo firmado entre o Engenheiro Civil e a Contestante, com todos os
elementos suficientes que determinam o vinculo.

Muito embora, a prépria lei que regulamenta a profissdo de engenheiro (Lei n.® 5.194/1966), admite que o profissional
atue de forma auténoma, ou seja, como profissional independente, ndo necessariamente precisa ser empregado,
oferecendo seus servigos diretamente aos cliente ou contratantes, desde que o profissional esteja devidamente
registrado no CREA,

No caso em questdo, embora o profissional ndo possua Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) assinada e
ficha de registro como empregado, isso ndo implica necessariamente que ele ndo faga parte do corpo técnico da Parte
Contratante, pois possui um contrato de prestagdo de servigos e suas anotagdes de responsabilidade técnica perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em relagdo as obras que ele gerencia para a empresa WS
MULTISERVICOS LTDA.

Referente ao item “c)”, considerando as alegagdes superficiais levantadas em relacdo a essa questdio, a Parte
Contratante apresenta os fatos reais, que sdo os seguintes: a empresa SARAIVA ENGENHARIA LTDA prestou servicos
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comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Termojulg2.asp?prgCod=11285248&ipgCod=30330427&Tipo=CR&Cliente_|D=FRN000466962&reCod=664983

26/04/2023, 08:30 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

a0 IDAF ap6s um processo licitatorio e contratou a WS MULTISERVICOS para integrar sua equipe técnica e executar a
manutencio dos servicos licitados junto a esse 6rgfo. Nesse contexto, houve um contrato entre empresas privadas
para que a Parte Contratante prestasse servigos a empresa SARAIVA.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o atestado de capacidade técnica para a WS MULTISERVICOS néo foi emitido
pelo IDAF, mas sim pela empresa que contratou os servigos e atestou a competéncia da Parte Contratante, Apesar dos
argumentos superficiais utilizados pela Recorrente na tentativa desesperada de desqualificar a Recorrida, é necessério
esclarecer que houve um erro material no atestado emitido pela empresa SARAIVA, uma vez que indicou erroneamente
a data como sendo em 04/2020.

A Parte Contratante esclarece prontamente que o erro identificado no atestado de capacidade técnica se trata apenas
de um equivoco material em relagdo a data de inicio, sendo que a data correta é 07/2020, em vez de 04/2020. No
entanto, esse fato nSo compromete a validade geral do documento, uma vez que o atestado emitido ainda cumpre
todos os requisitos exigidos pelo edital. A diferenca entre as datas € minima, e ndo afeta a capacidade da Parte
Contratante de executar o objeto do contrato, pois ndo ha desqualificagdo em relagdo & competéncia demonstrada.

A despeito da posicBo da Recorrente, o contelido do atestado permanece inalterado, uma vez que o contrato de
prestacdo de servico entre as duas empresas mencionadas foi devidamente registrado no CREA na época, o que
comprova a veracidade do seu contetdo. Isso reforga a evidéncia de que o erro identificado se trata apenas de um
equivoco material, o qual ndo compromete a capacidade técnica e qualificagdo da Parte Contratante.

Fica evidente que o argumento levantado pela Recorrente é superficial, uma vez que o edital ndo exigia a comprovagéo
do tempo especifico no atestado, mas sim a capacidade de executar o objeto do contrato, o que foi plenamente
cumprido com regularidade pela Parte Contratante

Referente ao item “d)”, como mencionado anteriormente, a Contestante anexa o contrato celebrado entre o INSTITUTO
DE AGROPECUARIA E FLORESTAL - IDAF e a empresa SARAIVA ENGENHARIA LTDA, bem como o contrato de natureza
particular entre as empresas WS MULTISERVICOS e SARAIVA ENGENHARIA LTDA.

Os documentos apresentados comprovam de forma inequivoca a inexisténcia de qualquer forma de 'subcontratagdo’ na
licitac8o entre as duas primeiras empresas, o gue a Recorrente tenta insistentemente alegar para desqualificar a
Recorrida. No entanto, os documentos anexados evidenciam claramente um contrato celebrado entre particulares.

De pronto, concluimos que ndo ha que se falar em inabilitagdo da empresa WS MULTISERVICOS LTDA, pois essa
claramente apresentou a proposta mais vantajosa em consondncia com as normas do edital e os principios que reger -
a licitacdo. Sendo que, a empresa M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI com seu recurso infundado, devig’
continuar como desclassificada pois ndo atendeu as exigéncias do edital.

Por Ultimo, mesmo que a Recorrente se restrinja a argumentar apenas em relagdo ao profissional de Engenharia Civil, a
Contestante esclarece que a execugio de atividades relacionadas a parte elétrica de manutencdo predial geralmente é
realizada por profissionais habilitados e especializados em engenharia elétrica. No entanto, um engenheiro civil possui
habilidades em circuitos elétricos de baixa e média tensdo, com atribuicdes especificas quando se trata de atividades de
pouca complexidade.

Nesse contexto, comprovando-se a disponibilidade do profissional de engenharia civil, que possui expertise na parte
elétrica e pode aferir durante a execug8o do contrato licitatério a necessidade de contratagéo de Engenheiro Elétrico, a
Contestante esclarece que o TCU ja consolidou o entendimento da possibilidade de contratagéo futura de responsavel
técnico,

A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ) e do Tribunal de Contas da Unido (TCU) tem estabelecido que as
exigéncias de qualificacdo técnica em licitagdes ndo devem ser desproporcionals, excessivas ou inadequadas, de forma
a prejudicar a competitividade do certame. O objetivo é garantir que tais exigéncias sejam justas e razodveis, e ndo
sejam utilizadas para restringir potenCIaxs licitantes.

E importante destacar que essa exigéncia ndo possui justificativa plausivel, uma vez gue implicaria na contratacdo
antecipada e pagamento prévio de um profissional de nivel superior com atestado de responsabilidade técnica pelas
empresas licitantes, mesmo antes de conhecerem o resultado do certame. Isso acarretaria uma antecipacdo de todos
os dnus financeiros decorrentes dessa contratacdo, o que ndo se mostra razoavel nem adequado.

No que toca ao enquadramento dos responsaveis técnicos no quadro permanente das respectivas licitantes, aquele
Tribunal, por meio do Acdérddo 1.084/2015-TCU-Plenério, decidiu conforme o enunciado abaixo transcrito:

Enunciado ~
E irregular, para fins de habilitacdo técnico-profissional, a exigéncia de que o responsavel técnico pela obra pertenga &
quadro permanente de funcionarios da licitante (artigos 39, § 19, inciso I, e 30, § 19, inciso I, da Lei 8. 666/1993)

(grifei)

Também, por meio do Acbrddo. 1.446/2015, o Plendrio do TCU deixou claro que constitui irregularidade da
Administracdo Plblica impedir que outros documentos, além da carteira de trabalho, sejam apresentados pelas
licitantes para comprovar o vinculo profissional.

Enunciado

A comprovacdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante, prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993,
deve admitir a apresentacio de copia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de
prestacdo de servico ou, ainda, de declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada da anuéncia deste (grifei)

Em reforco ao entendimento acima, o Tribunal fez publicar o Acorddo 2.282/2011-TCU-Plendrio, cujo enunciado foi
assim redigido:

Enunciado

E ilegal a exigéncia, para fins de pré-qualificagiio, que os profissionais detentores de atestado de responsabilidade
técnica e/ou certiddo de acervo técnico devem pertencer ao quadro permanente da licitante na data de entrega da
documentacdo (art. 30, § 19, inciso I, da Lei 8.666/1993).

Importante frisar que tal entendimento se aplica tanto nas modalidades de licitagdo onde a fase de qualificagdo ocorre
antes do julgamento das propostas, a exemplo da concorréncia e da tomada de pregos, quanto naguelas onde a fase de
qualificagdo ocorre apds o Julgamento das propostas, a exemplo do pregdo. O que vale & que o vinculo profissional
entre empresa e responsavel técnico figue demonstrado no momento da contratagéo da licitante vencedora. ’

Assim, o posicionamento consolidado do Tribunal de Contas da Unido ¢ de que, em geral, a Administragéo Publica néo
pode exigir como requisito de qualificagéo técnica que a licitante tenha em seu quadro permanente um profissional de
nivel superlor com atestado de responsabilidade técnica. £ admitido que outras formas de comprovacdo de capacidade
técnica sejam aceitas, como contrato social ou contrato de prestagdo de servigos, como meios validos de vinculagdo
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A \)“
com profissionais habilitados. ¢ %
Diante do exposto, no caso em questd3o, mesmo que a empresa vencedora da licitagdo ndo possua, nofmcxmhﬁto da %
hab|I|tagao, um profissional especifico de engenharia elétrica, poderd contratar um engenheiro elétrico ﬂ.fturamente, ¢ <>(
gue ndo deve ser causa de desclassmcagao
A empresa vencedora assume o Onus da contratacdo do profissional especializado, conforme a necessxda‘de‘”dad/

execugao do contrato, em conformidade com a Jurlsprudenma consolidada do STJ e do TCU, que estabeleceém, g
exigéncias de qualificagBo técnica devem ser justas, razodveis e no restritivas & competitividade do certame.
Por essa razdo, deve ser julgado improcedente o recurso quanto todos os aspecto arguidos pela recorrente e mantida a
classificacdo da Recorrida.

e gt

DOS PEDIDOS

Diante dos argumentos acima expostos requer seja acatado as contrarrazdes recursais, solicitando como lidima justica
para:

1- N&o conhecer do recurso nos termos da fundamentac3o;

2- Porém, se entender pelo conhecimento que o Julgue Improcedente como ja fundamentado anteriormente, com a
manutengdo da habilitagdo da empresa WS MULTISERVICOS LTDA, dando-lhe a declaracfo de vitéria no certame e a
adjudicagdo do objeto;

Nestes termos pede e aguarda manifestagdo.

WS MULTISERVICOS LTDA
Mayara Ferreira da Silva
CPF 852.672.442-87
Sdcia - Administradora
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM LICITACAO

PREGAO ELETRONICO SRP N° 08/2023 — 5° BEC

PROCESSO: 64043.001369/2023-11/5° BEC

OBJETO: O objeto da presente licitagio é a escolha da proposta mais vantajosa para a insumos pétreos, areia,
cimento, barras de ago, blocos de concreto e tubos de concreto.

RECORRENTE: CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI, inscrita sob CNPJ n° 02.977.954/0001-84.

RECORRIDA: J G DOS SANTOS MELLO LDTA, inscrita sob CNPJ n° 41.910.427/0001-04.

Trata-se de andlise de Recurso Administrativo interposto pela CSF SERVICOS DE LIMPEZA
EIRELIL, doravante RECORRENTE, manifestou oposigéo a forma como se procedeu a aceitagio e habilitagdo
da Empresa J G DOS SANTOS MELLO LDTA, doravante RECORRIDA, do Pregéo Eletrénico n® 08/2023,

1. TEMPESTIVIDADE

No Pregéo Eletronico, a manifestagdo da intengfio de recorrer deve ser apresentada em campo especifico no
sistema do COMPRASGOVERNAMENTAIS, Desta feita, comega a partir dai a contagem do prazo legal para
apresentagdo das razdes que ¢ de 3 (trés) dias, sendo igual o prazo para apresentagio das contrarrazdes.

Recorrente registrou sua intengéio de recorrer, conforme preceitua a legislacdo, dentro do sistema eletrdnico e
postou respectivo recurso no prazo concedido, atendendo disposigio do artigo 44 do Decreto n® 10.024, de 20 de
setembro de 2019.

A empresa Recorrida, J G DOS SANTOS MELLO LDTA, inscrita no CNPJ sob n° 41,910.427/0001-04,
apresentou contrarrazdes, manifestando suas consideragdes pelo Sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS
dentro do prazo legal.

2. DOS FATOS

A Recorrente alega em sintese que os atestados de capacidade técnica da RECORRIDA n3o atendem as
exigéncias do ato convocatdrio para os itens 10 a 15,

3. DAS RAZOES DO RECURSO

A RECORRENTE alega que a empresa J.G. DOS SANTOS MELLO nio comprovou a capacidade técnica para
o referido certame, conforme demonstrado abaixo:

Outro ponto que nos causou estranheza e fere de morte a Lei de Licitacio & a nobre comissdo aceitar um atestado
de capacidade técnica emitido na mesma data das notas fiscais e emitido pela Senhora NELCIDES DE
ALMEIDA MELLO que ¢ mde do Sr JHAMES GUILHERME DOS SANTOS MELLO, sécio proprietario da
empresa J.G. DOS SANTOS MELLO, comprovando que a empresa “fabricou” os referidos atestados para

participar do referido certame.
;’<p\> '

Desta forma, com base nos argumentos acima exposto requer:



1) O recebimento do presente recurso, para no mérito dar-lhe provimento a fim de;
a) Considerar inabilitada a recorrida J.G. DOS SANTOS MELLO, pela apresentagio de atestados de
capacidade técnica em desconformidade com as regras do 9.12 e subitens, uma vez que o atestado ndo atende os
requisitos minimos de formalidade.

b) Considerar inabilitada a recotrida para os itens 10, 11, 12, 13, 14 e 15, uma vez que os atestados no séo
fidedignos com possiveis indicios de ser falso. Em caso de prosperar outro entendimento por parte desta
Comissdo Permanente de Licitagfo, requer que seja o presente encaminhado & apreciagéio da autoridade superior
do érgdo licitante, para que, em ultima analise, decida sobre seu mérito, em conformidade com o § 4 °, do art.
109, da Lei Federal n° 8.666/93, observando-se ainda o disposto no §4° do mesmo artigo.

4, DAS CONTRARRAZOES DO RECURSO

Em suas contrarrazdes a empresa J G DOS SANTOS MELLO LDTA assegura em sintese o seguinte:

a) Apresentagdo das presentes razdes sdo tempestivas, por estarem dentro do prazo de 03 (trés) dias contados do
término do prazo do recorrente, sendo entregue no dia 13/04/2023 ao qual finda no dia 18/04/2023. Portanto,
Conforme estabelece o artigo 4, da Lei N° 10.520, de 17 de Julho de 2002 (que regulamenta a modalidade de
licitagio denominada pregfio), o artigo 44, §2° do Decreto N° 10.024, de 20 de Setembro de 2019 (que
regulamenta a modalidade de licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletrdnica para aquisicio de bens e ‘o’
servicos comum), os demais licitantes se assim desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes pelo prazo de

03 (trés) dias, contado da data final do prazo do recorrente.

b) Enfatiza-se que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessarias para concretizar 0 processo
licitatério e tendo sido o resultado divulgado ainda no més de abril deste corrente ano.

¢) No resultado, justamente a presente empresa CONTRARAZOANTE foi declarada como VENCEDORA por
apresentar melhor proposta e cumprir todas as exigéncias habilitatorias, o que suscitou uma INJUSTA
IRRESIGNACAO DA RECORRENTE, que interpds recurso administrativo fazendo apontamentos
INFUNDADOS e INOPORTUNOS para tentar afastar a.correta decisdo do Pregoeiro, DATA VENIA ao fato que
a empresa RECORRENTE quer tanto tumultuar o presente certame que nem se quer tem a segunda melhor
proposta apresentada, ficando apenas em terceiro colocado conforme relatério de classificagio, lembrando que a
administragfio publica prima pela economicidade e vantajosidade, vez que a empresa vencedora se compromete a
atender o futuro contrato.

d) Conforme sera demonstrado, o recurso administrativo ndo merece provimento em nenhum aspecto, justamente
por trazer motivagdes protelatérias e desarrazoadas.

Vejamos:

Em contrarrazdes dos fatos alegados pelo licitante indignado, de acordo com o art. 30, §§ 1° e 6° da Lei n°
8.666/93, a comprovagio da qualificagdo técnico-operacional serd realizada por meio da apresentagdo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, registrado na entidade profissional
competente, conforme o caso, bem como pela apresentagdo de declaragdio com a indicagdo das instalagdes,
aparelhos e pessoal técnico disponivel para executar o objeto da licitagdo.

A finalidade da apresentagio de tais documentos é justamente comprovar a satisfatoriedade da execugdo de
objeto similar ao da licitagdo. Logo, os atestados apresentados devem se revestir de alguns requisitos de
confiabilidade, exprimindo com veracidade informages relevantes que possam subsidiar a Administragdo a
tomar uma decisdo segura quando do julgamento da habilitagéio dos licitantes.

e sua compatibilidade com os requisitos do edital, deve a Administragdo agir com cautela, promovendo as ¢?

Existindo incertezas em relagdo ao contetido do atestado, em especial sobre a veracidade dos fatos ali declarados >\
diligéncias necessarias (com escopo no art. 43, § 3°, da Lei 8.666) a fim de dirimir as duvidas existentes. g 3

Nesse sentido é que atestados apresentados por empresas que possuem s6cios em comum, com grau de
parentesco ou que pertengam ao mesmo grupo econdmico, de fato, podem despertar duvidas quanto a sua
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confiabilidade e lisura, todavia, ndo podem ser rejeitados de plano pela Administragio, devendo isso-ser

averiguado por outras vias.

Isso porque néo ha, a principio, impedimento legal para que empresas nessas condigdes (com s6cios em comum,
com grau de parentesco ou que pertengam ao mesmo grupo econdmico) participarem do mesmo processo
licitatorio ou de emitirem atestados de capacidade técnica uma a outra, na medida em que as pessoas juridicas,
em nosso ordenamento, possuem autonomia juridica e nfo se confundem com as pessoas fisicas ou juridicas que
a integram e/ou a comandam, sendo cada qual titular de direitos e obrigacdes de forma independente em relagéo
as demais.

s, DA ANALISE DOS RECURSOS E CONTRARRAZOES

Antes de darmos prosseguimento & analise do pleito, cabe frisar que a Lei n° 8.666/93 estabelece no seu Art, 3°
que o procedimento licitatorio é condicionado aos principios basicos da legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, probidade administrativa, vinculagio ao instrumento convocatério e do
julgamento objetivo, bem como aos principios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Passando-se, agora, & analise do mérito do recurso apresentado pela recorrente, temos que o cerne da questdo é a
aceitagdo e habilitagio da empresa J.G. DOS SANTOS MELLO EIRELI, por, segundo a impetrante, ndo
atendimento dos atestados de capacidade técnica.

Quanto as assinaturas dos atestados da RECORRIDA cumpre explanar, que tal apontamento nfio pode suscitar
na rejei¢do do documento apresentado, visto que, ndio existe impedimento legal na emissdo de atestado de
empresa cujo s6cio tenha algum vinculo familiar com o sécio ou representante da empresa atestada. Isso porque,
entende-se que, a empresa, na condi¢dio de pessoa juridica, possui legitima independéncia em relagdo a pessoa
fisica que a representa, bem como, em relagdo 4 outra pessoa juridica, ainda que sejam do mesmo grupo
econdémico ou familiar, pois se tratam de personalidades distintas, com suas préprias incumbéncias.

Nesse sentido, ¢ o entendimento do Tribunal de Contas da Unifio, vejamos:

Considerando tratar-se de representagdo, com pedido de medida cautelar,
formulada por Evermobile Ltda., com fundamento no art. 113, § 1°, da Lei n°
8.666/1993, acerca de supostas irregularidades na condugfio do pregfo
Eletrénico n® 158/7855-2009, promovido pela Caixa Econdmica Federal,
para contratacdo de empresa especializada para fornecimento de solugdo
integrada de processamento de cartdes de crédito (...) Considerando que a
unidade técnica, em instrugSes uniformes (fls. 140/143), refutou todas as
irregularidades denunciadas pela representante. (...) Considerando que, em
relagdo & alegagiio de que o atestado de capacidade técnica nfio poderia ter
sido emitido por empresa do mesmo grupo econdmico, tendo sido observado
que néo havia vedaggio na Lei de Licitages nem no edital do pregio e que
controlada e controladora conservam personalidade e patriménio distintos.
() Os Ministros do Tribunal de Contas da Uniio ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts. 1°, inciso II e 43, inciso I, da Lei n°
8.433, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV; 143, inciso III; 237,
inciso VII, do Regimento Interno / TCU, nos termos dos pareceres exarados
nos autos, em conhecer da presente representa¢do, para, no mérito, considera-
la improcedente com base no art. 276 do RI/TCU, indeferir o requerimento
de medida cautelar formulado pela Empresa Evermobile Ltda., tendo em
vista a inexisténcia dos pressupostos necessirios para adogdo da referida
medida, arquivar o processo, devendo ser dada ciéncia deste acorddo 3
representante € a Caixa Econdmica Federal." (Acérddo 451/2010 - TCU -
Plenario - TC 003.421/2010-4 Representagdo, Relator Benjamim Zymler,
data da sessdo em 17/03/2010) (grifado) Sobre os motivos pelos quais
considerou insuficiente o atestado de capacidade técnica apresentado pela
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empresa Comnectcom Teleinformética Coméreio e Servigos Ltda.,, a
afirmacfio da Alive de inviabilidade do atestado de capacidade técnica por ter
sido emitido por empresa do mesmo grupo econdmico ndo prospera. Em
primeiro lugar, porque nfio ha vedagio na Lei n® 8.666/93 e nem no edital da
licitagio. Em segundo lugar, porque o art. 266 da Lei 6.404/76 estabelece que
as sociedades (controladora e controlada) conservam a personalidade e
patriménios distintos, além de ser um principio da contabilidade: o principio
da entidade. Assim, nfio se misturam transa¢Ses de uma empresa com as de
outra. Mesmo que ambas sejam do mesmo grupo econdmico, respeita-se a
individualidade de cada Julgamento de Recurso SAP.UPR 9573737 SEI
21.0.087136-0 / pg. 7 uma.”(Acérddo 2241/2012 - TCU - Plenario - TC
007.497/2012-1 Representagdo, Relator José Mucio Monteiro, data da sessdo
em 22/08/2012) (grifado).

Como visto a possivel relagio familiar entre os sécios da empresa atestante e da empresa atestada, suscitada pela
Recorrente, nfio constitui motivo suficiente para a objeg8o ao atestado apresentado, ainda mais, se o documento
encontra-se em acordo com as exigéncias do edital. No caso em questéio, o atestado emitido pela empresa J.G.
DOS SANTOS MELLO EIRELI, identifica corretamente a empresa atestante, cuja razdo social, enderego e
representante que assina o documento, sdo distintos da empresa atestada. Portanto, o documento apresentado
atende as regras do instrumento convocatério e ndo se vislumbraram motivos para promover diligéncia acerca
das informacdes dispostas no documento. Quanto a veracidade dos atestados:

A RECORRIDA apresentou 01 (um) atestado fornecido por Oriente Pegas e Maquinas EIRELLI, com
comprovagio da veracidade por meio da Nota Fiscal n° 2-1/1, pelo endereco eletronico:
https://www.nfe.fazenda.gov.bi/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumod&tipoConteudo=7PhJ+gA
Vw2e%3d&Aspx AutoDetectCookieSupport=1

Neste contexto, vejamos o que dispde a Lei de LicitagSes a respeito da diligéncia:

Art. 43. A licitagio serd processada e julgada com observancia dos seguintes
procedimentos: [...] § 3° E facultada 2 Comissdo ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagio que deveria constar originariamente da proposta.
(grifado).

Deste modo, verifica-se que a principal finalidade da diligéncia é esclarecer o documento apresentado, quando
reste alguma dvida em relagio ao teor do mesmo, de modo a viabilizar a tomada de decisfo acerca do conteudo
do documento, o que, no caso em pauta, j4 se revelou ser desnecessaria.

Ademais, cumpre ressaltar que, ainda que houvesse qualquer incerteza relativa ao atestado emitido pela empresa
J.G. DOS SANTOS MELLO EIRELI, o emprego da diligéncia prevista no Art 43, da Lei n° 8.666/93, neste
caso, ndo seria necessério, visto que, foram apresentados outros dois atestados ao processo, os quais atendem
plenamente a finalidade da exigéncia deste documento no instrumento convocatorio.

Neste cenario, o emprego da diligéncia comprometeria a celeridade do processo, visto que ndo alteraria o
resultado final do julgamento da RECORRIDA, em raz#o de ja terem sido apresentados outros documentos que
cumprem os quesitos necessarios para sua habilitagdo.

Quanto 4 assinatura do atestado de capacidade técnica ser ter a mesma data da nota fiscal também ndo ¢
impeditivo, pois também ndo ha amparo legal para a recusa, no caso em concreto resta claro que o atestado de
capacidade técnica simplesmente declara uma condigdo preexistente, ou seja, confirma que a licitante executou
determinado objeto, em momento anterior 2 licitagio e atendeu aos requisitos do contratante, ndo sendo relevante
a data da emissio da declaracdo, ou seja, a partir da entrega daquele produto, a Oriente Comércio de pecas e




%\\%;or ca
Méquinas poderia ter emitido, com qualquer data, o referido atestado, reconhecendo a aptidao »r/cp’f'esemante
para o fornecimento daquele objeto.

6. DA DECISAO DO PREGOEIRO

Desta forma, considerando os requisitos previstos no edital da licitagfio, expostos na analise do mérito e, ainda,
por ndo haver vedagdo na Lei n° 8.666/83, tdo pouco no edital da licitagio, quanto a possivel relagio familiar
entre os s6cios da empresa € a comprovagéo da veracidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela
RECORRIDA, niio merece reparo & decisdo do pregoeiro, dito isto, sou de parecer, salvo melhor juizo, pelo
INDEFERIMENTO ao recurso impetrado pela empresa CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrita
sob CNPJ n° 02.977.954/0001-84, tendo como consequéncia a manutengdo da Aceitagdo da Proposta e
Habilitagdo da empresa J G DOS SANTOS MELLO LDTA, inscrita sob CNPJ sob n° 41.910.427/0001-04
para os itens 10 ao 15.

Porto Velho, RO, 24 de abril de 2023.
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EXERCITO BRASILEIRO i
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERENCIA: PREGAO ELETRONICO N° 08/2023 - 5° BEC

Objeto: O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a insumos pétreos, areia,
cimento, barras de ago, blocos de concreto e tubos de concreto, conforme condigSes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.

RECORRENTE: CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELY], inscrita sob CNPJ n° 02.977.954/0001-84.
RECORRIDA: J G DOS SANTOS MELLO LDTA, inscrita sob CNPJ n° 41.910.427/0001-04.

1. Em conformidade com o § 4° do Art. 109, da Lei 8.666/93, e com base na analise realizada pelo Pregoeiro e
Equipe de Planejamento do Pregdo Eletrénico n° 08/2023-3° BEC, RATIFICO A DECISAO DO
PREGOEIRO pelo INDEFERIMENTO ao recurso impetrado pela empresa CSF SERVICOS DE LIMPEZA
EIRELLI, inscrita no CNPJ sob n° 02.977.954/0001-84, mantendo classificada e habilitada a empresa J G DOS
SANTOS MELLO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 41.910.427/0001-04, por hora, nego provimento ao
referente recurso.

2. Comunique-se ao Recorrente da decisfio tomada, bem como aos demais interessadas no certame.

Porto Velho, RO, 24 de abril de 2023

MARIO SILVERIO RODRIGUES DE MIRANDA NETO — Tenente Coronel
Ordenador de Despesas Substituto do 5° BEC
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER)

LISTA DE VERIFICACAO APOS ADJUDICACAO ON N°2/2016 SEGES

. Folha do o
Procedimento Resposta processo Observactes
1. Iniciando a fase externa do pregdo, a convocacio dos interessados
ocorreu por meio de publicagdo de Aviso nos termos do art. 4°, 1, da SIM 188 -
Lein® 10.520, de 17 de julho de 20027
1.1 No Aviso mencionado no item anterior, consta a definicio do
objeto da licitagdo, o niimero do processo, a indicac¢do do local, dias e SIM 188 i
horérios em que podera ser obtido, na integra, o edital, bem como o
local de realizagfio do certame (sitio da internet ou presencial)?
2. Apés a fase de lances foi verificado se havia fornecedor com
direito ao exercicio de preferéncia devido a alguma margem SIM - -
estipulada em regulamento?
3. Apos cada desclassificagfio (ndo aceitagdo) ou inabilitacdo o direito NG
N o e . do se
de margem de preferéncia e o exercicio dos beneficios da Lei aplica - -
Complementar n° 123, de 2006, foram reanalisados?
4. Houve manifestagdo técnica quanto & aceitagiio do objeto, da
amostra ou quanto ao julgamento da licitagdo por parte das 4reas SIM 255 -
demandantes (beneficidria ou especialista)?
5. Foi feita a comprovag#o da regularidade fiscal do licitante como
determina o art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, inciso SIM - CD
XIII do art. 4° da Lei n° 10.520, de 20027
6. Houve consulta a todas as listas oficiais que fornecem informacdes
referentes a restrigdes para contratar com a Administragio Publica, e SIM - CD
estas encontram-se em conformidade?
6.1 SICAF; SIM - CD
6.2 CNDT- Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT); SIM - CD
6.3 CNIA- Cadastro Nacional de CondenagSes por Improbidade SIM i cD
Administrativa (CNJ);
6.4 CEIS- Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas (CGU); e SIM - CD
6.5 Cadastro de Inidéneos e Cadastro de Inabilitados (TCU). SIM CD
7. Houve tentativa de negociagéio com o melhor classificado, visando | N&o se
obter melhor prego, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado? aplica i i
8. Caso esteja prevista no edital, a proposta final com os valores
readequados ao valor total ofertado ou negociados com o melhor SIM _ CD
classificado (incluindo a correspondente planilha de custos, se for o
caso) estd anexada ao processo?
9. Houve intengfo de Recurso? SIM - Item 1-4
9.1 No juizo de admissibilidade das inten¢Ges de recurso, o pregoeiro
avaliou somente os pressupostos recursais (sucumbéncia,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivagiio) concedendo o SIM - -
prazo adequado para fins de apresentar as razdes de recorrer
posteriormente?
9.2 Foi concedido prazo de 3 dias (liteis) para recurso, 3 dias tteis SIM ) 3
para contrarrazdes € 5 dias para decisfo do pregoeiro?
9.3 Foram redigidos relatdrios e deliberagdes do Pregoeiro referentes SIM
aos recursos com sua decisfo motivada?
10. Houve item deserto ou fracassado? NAO - -
11. Houve adjudicagfo por parte do pregoeiro (quando nio houver SIM ) )

recurso) e homologagéo por parte da Autoridade competente?




. Folha do ~
———— | OQbservacdes
‘ Procedimento Resposta —— bservac
-12. Consta na instrugdo processual os seguintes documentos para fase
.| externa:

12.1 Ato de designagdo da comissdo de licitagdo, do pregoeiro e

) . . T SIM 21-25 -
equipe de apoio ou do responsavel pela licitacéo,
12.2 Propostas e documentos de habilitagéo exigidos no edital; SIM CD -
12.3 Atas, relatérios e decisdes do pregoeiro e equipe de apoio; SIM Cb -
12.4 Atos de adjudicago do objeto. SIM CD -
13. O Pregoeiro divulgou com clareza os atos no Comprasgov, dentro
do horério de expediente, e as informagGes relativas & data e hora das SIM i i
sessdes publicas, sua suspensio e reinicio em respeito aos principios
da publicidade, transparéncia e isonomia?
14. Houve licitante vencedor na fase de lances que ndo é o 3
adjudicatario, ou que nfio manteve a proposta, € tenha incidido em | NAO - -
condutas que podem ser tipificadas no art. 7° da Lei 10.520, de2002?
14.1 Houve por parte do pregoeiro o registro do fato indicando a Nzo
conduta e as evidéncias de infracfo ao art. 7° da Lei n® 10.520, de

~ . se - -
2002, e a consequente recomendagdo para autoridade competente )
. ~ ) - \ aplica

proceder a instauragiio do procedimento administrativo?




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

EMPRESA HOMOLOGADA DO CERTAME

ITEM |

WS MULTISERVICOS LTDA
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
BATALHAO CORONEL CARLOS ALOYSIO WEBER

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

FECHO, nesta data, o II volume dos autos do processo Administrativo n® 64043.001540/2023-91, que tem
como assunto o Pregio Eletrdnico n° 10/2023, do tipo Menor prego Unitario por Item, para Contratagéo
de Empresas Para, Sob Demanda, Prestar Servigos Comuns de Engenharia Inerentes a Manuteng@o
Predial Com Fornecimento de Pecas, Equipamentos, Materiais ¢ M&o de Obra, na Forma Estabelecida
Nas Planilhas de Servicos e Insumos Diversos Descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢
Indices da Construgfo Civil, Doravante Denominada Sinapi/Ro para o 5° Batalhdo de Engenharia de
Constru¢do e unidades participantes, que se encerra nesta folha n° 270.

Quartel em Porto Velho-RO, 26 de abril de 2023.

/

PATRICK RODRIGUES PASSARINHO — SD/NB
Auxiliar da SALC







